

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GER

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO COM BDI	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS				6º MÊS				7º MÊS				8º MÊS				9º MÊS				TOTAL DO SERVIÇO
			1ª SEM	2ª SEM	3ª SEM	4ª SEM	1ª SEM	2ª SEM	3ª SEM	4ª SEM	1ª SEM	2ª SEM	3ª SEM	4ª SEM	1ª SEM	2ª SEM	3ª SEM	4ª SEM	1ª SEM	2ª SEM	3ª SEM	4ª SEM	1ª SEM	2ª SEM	3ª SEM	4ª SEM	1ª SEM	2ª SEM	3ª SEM	4ª SEM	1ª SEM	2ª SEM	3ª SEM	4ª SEM					
1.	PRELIMINARES	-																															-						
1.1	INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA	R\$ 10.121,09	100%																													100%							
1.2	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 6.498,21	100%																													100%							
1.3	LIMPEZA	R\$ 7.679,12	70%	30%																												100%							
1.4	DEMOLIÇÃO	R\$ 2.105,20	100%																													100%							
2.	TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DA OBRA	-																														-							
2.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 4.467,35		100%																												100%							
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.513,61		100%																												100%							
3.	INFRAESTRUTURA	-																														-							
3.1	SERVIÇOS GERAIS - FUNDAÇÃO	R\$ 24.589,81				15%	15%	15%	15%	20%		20%																				100%							
3.2	ESTACAS Ø30cm	R\$ 43.762,52		30%	30%	25%	15%																									100%							
3.3	BLOCOS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 12.397,74				80%	30%	30%	5%																							100%							
3.4	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO	R\$ 25.926,36						85%	80%	30%																						100%							
3.5	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 6.290,95									100%																					100%							
4.	SUPERESTRUTURA	-																														-							
4.1	SERVIÇOS GERAIS - PILARES	R\$ 19.285,79								10%	15%		15%				10%	15%		15%			20%									100%							
4.2	PILARES EM CONCRETO ARMADO - NÍVEL INFERIOR ATÉ NÍVEL PALCO E CAMARIM	R\$ 10.325,08									25%	30%	25%		20%																	100%							
4.3	PILARES EM CONCRETO ARMADO - NÍVEL CAMARIM ATÉ NÍVEL COBERTURA	R\$ 7.166,76																25%	30%	25%		20%										100%							
4.4	SERVIÇOS GERAIS - VIGAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 21.168,92									10%	15%		10%			10%	15%		15%			20%			20%						100%							
4.5	VIGA EM CONCRETO ARMADO - NÍVEL PALCO	R\$ 5.284,20										25%	30%	25%	20%																	100%							
4.6	VIGA EM CONCRETO ARMADO - NÍVEL CAMARIM	R\$ 16.589,36										25%	30%	25%	20%																	100%							
4.7	VIGA EM CONCRETO ARMADO - NÍVEL COBERTURA	R\$ 21.733,88																25%	30%	25%	20%											100%							
4.8	SERVIÇOS GERAIS - LAJES	R\$ 1.466,17										10%	15%		10%			20%		15%	15%				20%							100%							
4.9	LAJE TRELIÇADA - NÍVEL PALCO	R\$ 20.450,05										10%	70%																			100%							
4.10	LAJE TRELIÇADA - NÍVEL CAMARIM	R\$ 16.695,84											20%	60%	20%																	100%							
4.11	LAJE MACIÇA - NÍVEL CAMARIM	R\$ 21.311,44													40%	60%																100%							
4.12	LAJE MACIÇA - NÍVEL COBERTURA	R\$ 50.507,22																			40%	60%										100%							
4.13	ESTRUTURA EM MADEIRA - PALCO	R\$ 39.485,41									60%	40%																				100%							
4.14	CORREDORES LATERAIS	R\$ 11.614,88																			100%											100%							
5.	MUROS DE DIVISA	-																														-							
5.1	SERVIÇOS GERAIS - FUNDAÇÃO	R\$ 14.498,34		10%	10%	15%	10%	15%	15%		20%																					100%							
5.2	FUNDAÇÃO - ESTACAS Ø30cm, BLOCOS EM CONCRETO E VIGA BALDRAME	R\$ 20.410,14			20%	20%	20%	20%																								100%							
5.3	PILARES	R\$ 5.967,52										25%	30%	25%		20%																100%							
5.4	SERVIÇOS GERAIS - VIGAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 19.289,47										35%	35%					30%														100%							
5.5	VIGA DO TERÇO	R\$ 9.414,36											25%	30%	25%	20%																100%							
5.6	CANALETA	R\$ 1.989,51													100%																	100%							
6.	TELHADO	-																														-							
6.1	LIMPEZA E REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS	R\$ 5.809,31																			20%	40%	40%									100%							
6.2	ESTRUTURA EM MADEIRA - TELHADO	R\$ 169.135,20																				30%	35%	35%								100%							
6.4	RESERVATÓRIOS	R\$ 9.217,83																						100%								100%							
7.	ALVENARIA	-																														-							
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 69.983,75											10%	15%	10%			15%	15%	10%	30%											100%							
7.2	VERGA E CONTRA VERGA	R\$ 3.661,13												25%	25%				25%	25%												100%							
7.3	REVESTIMENTO	R\$ 184.465,42																							30%	35%	30%						100%						
8.	CONTRA PISO	-																														-							
8.1	CONTRAPO	R\$ 28.047,47																							50%	50%						100%							
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA	-																														-							
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA - GERAIS	R\$ 132.498,10		5%	5%			10%	10%									20%	20%	10%										20%		100%							
10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-																														-							
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - GERAIS	R\$ 475.636,18		5%	5%			10%	10%									20%	20%	10%										20%		100%							
11.	INSTALAÇÕES POP	-																														-							
	INSTALAÇÕES POP - GERAIS	R\$ 10.179,70																													40%	60%	100%						
12.	PASSARELA METÁLICA	-																														-							
12.1	ESTRUTURA	R\$ 15.750,50																								80%	70%					100%							
12.2	ACABAMENTO	R\$ 8.995,44																									90%					100%							
13.	ACABAMENTOS	-																														-							
13.1	ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE PORTAS	R\$ 153,85																											100%			100%							
13.2	ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE JANELAS	R\$ 703,97																											100%			100%							
13.3	RETRADAS DOS ENTULHOS	R\$ 250,36																											100%			100%							
13.4	ESQUADRIAS - PORTAS	R\$ 25.561,42																											80%	20%		100%							
13.5	ESQUADRIAS - JANELAS	R\$ 8.746,00																												20%	80%	100%							
13.6	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$ 130.988,56																												100%		100%							
13.7	REVESTIMENTOS	R\$ 281.304,56																														100%							
13.8	FORRO	R\$ 32.921,22																														100%							
13.9	REVESTIMENTO - ESCADA EM MADEIRA DOS ASSENTOS	R\$ 57.074,76																													80%	20%	100%						
13.10	ACESSIBILIDADE	R\$ 24.353,41																													100%	100%	100%						
13.11	LIMPEZA GERAL	R\$ 8.878,70																														100%	100%						

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA/MG - 167908/D