

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI-MG
AVENIDA DR. DELFIM MOREIRA, 339- Centro, CEP 37540-000 (35) 3473-1313
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ															
OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 2															
DATA: 23/08/2023															
PRAZO DA OBRA: 24 meses															
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	7,08% R\$ 143.849,49	25,00% R\$ 35.962,37	25,00% R\$ 35.962,37	25,00% R\$ 35.962,37	25,00% R\$ 35.962,37								
2		FUNDAÇÃO	13,28% R\$ 269.934,55	70,00% R\$ 188.954,19	30,00% R\$ 80.980,37										
3		ESTRUTURA	14,18% R\$ 288.164,81		50,00% R\$ 144.082,41	50,00% R\$ 144.082,41									
4		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	8,82% R\$ 179.224,56			15,00% R\$ 26.883,68	25,00% R\$ 44.806,14	30,00% R\$ 53.767,37	30,00% R\$ 53.767,37						
5		COBERTURA	4,07% R\$ 82.609,40			10,00% R\$ 8.260,94	35,00% R\$ 28.913,29	35,00% R\$ 28.913,29	20,00% R\$ 16.521,88						
6		IMPERMEABILIZAÇÃO	0,63% R\$ 12.706,00	25,00% R\$ 3.176,50	25,00% R\$ 3.176,50	25,00% R\$ 3.176,50	25,00% R\$ 3.176,50								
7		ESQUADRIAS	9,21% R\$ 187.114,02					10,00% R\$ 18.711,40	10,00% R\$ 18.711,40	20,00% R\$ 37.422,80	20,00% R\$ 37.422,80	20,00% R\$ 37.422,80	20,00% R\$ 37.422,80		
8		REVESTIMENTO DE PAREDE	3,21% R\$ 65.296,70				10,00% R\$ 6.529,67	10,00% R\$ 6.529,67	20,00% R\$ 13.059,34	20,00% R\$ 13.059,34	20,00% R\$ 13.059,34	20,00% R\$ 13.059,34			
9		REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	5,22% R\$ 106.024,12				20,00% R\$ 21.204,82	20,00% R\$ 21.204,82	20,00% R\$ 21.204,82	20,00% R\$ 21.204,82	20,00% R\$ 21.204,82				
10		REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	0,99% R\$ 20.174,86					10,00% R\$ 2.017,49	10,00% R\$ 2.017,49	10,00% R\$ 2.017,49	10,00% R\$ 2.017,49	10,00% R\$ 4.034,97	20,00% R\$ 4.034,97	20,00% R\$ 4.034,97	20,00% R\$ 4.034,97
11		REVESTIMENTO DE TETO	1,51% R\$ 30.723,46					20,00% R\$ 6.144,69	20,00% R\$ 6.144,69	20,00% R\$ 6.144,69	20,00% R\$ 6.144,69	20,00% R\$ 6.144,69			
12		PINTURA	3,56% R\$ 72.424,28						10,00% R\$ 7.242,43	10,00% R\$ 7.242,43	10,00% R\$ 7.242,43	10,00% R\$ 7.242,43	10,00% R\$ 7.242,43	10,00% R\$ 14.484,86	30,00% R\$ 21.727,28
13		MARMORARIA	0,55% R\$ 11.126,38							10,00% R\$ 1.112,64	10,00% R\$ 1.112,64	10,00% R\$ 3.337,91	10,00% R\$ 5.563,19		
14		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2,98% R\$ 60.478,49							20,00% R\$ 12.095,70	20,00% R\$ 12.095,70	20,00% R\$ 18.143,55	15,00% R\$ 9.071,77	15,00% R\$ 9.071,77	
15		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,78% R\$ 137.684,07	5,00% R\$ 6.884,20		5,00% R\$ 6.884,20				30,00% R\$ 41.305,22	20,00% R\$ 27.536,81	20,00% R\$ 27.536,81	20,00% R\$ 27.536,81		
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,79% R\$ 219.322,07	5,00% R\$ 10.966,10		5,00% R\$ 10.966,10	10,00% R\$ 21.932,21	10,00% R\$ 21.932,21				20,00% R\$ 43.864,41		30,00% R\$ 65.796,62	20,00% R\$ 43.864,41
17		CLIMATIZAÇÃO	5,43% R\$ 110.268,65							10,00% R\$ 11.026,87	10,00% R\$ 11.026,87	10,00% R\$ 11.026,87	10,00% R\$ 11.026,87	20,00% R\$ 22.053,73	40,00% R\$ 44.107,46
18		DADOS E VOZ	0,41% R\$ 8.266,65								10,00% R\$ 826,67	10,00% R\$ 826,67	10,00% R\$ 1.653,33	20,00% R\$ 1.653,33	40,00% R\$ 3.306,66
19		GASES MEDICINAIS	0,75% R\$ 15.318,39								10,00% R\$ 1.531,84	10,00% R\$ 1.531,84	10,00% R\$ 3.063,68	25,00% R\$ 3.829,60	35,00% R\$ 5.361,44
20		URBANIZAÇÃO	0,28% R\$ 5.601,09							10,00% R\$ 560,11	10,00% R\$ 560,11	10,00% R\$ 560,11	10,00% R\$ 560,11	20,00% R\$ 1.120,22	40,00% R\$ 2.240,44
21		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,28% R\$ 5.647,91									20,00% R\$ 1.129,58		20,00% R\$ 1.129,58	60,00% R\$ 3.388,75
TOTAL			100,00% R\$ 2.031.959,95	12,10% R\$ 245.943,37	13,00% R\$ 264.201,64	11,63% R\$ 236.216,21	8,00% R\$ 162.525,00	7,74% R\$ 157.203,45	6,82% R\$ 138.669,42	6,94% R\$ 141.096,41	6,98% R\$ 141.782,20	8,26% R\$ 167.796,65	5,72% R\$ 116.247,74	6,06% R\$ 123.174,68	6,75% R\$ 137.103,18

SANTA RITA DO SAPUCAÍ, MAIO DE 2025

HELEN PATRICIA FONSECA COSTA
Eng. Civil - CREA326546/D

SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Observações: