ICTHUS ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	**VALOR DO CONVÊNIO: 734.994,24**	**DATA:05/10/2020**
OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO - CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	**LOCAL: Rua Maria da Conceição Ribeiro, Bairro Jardim das Palmeiras**	**PRAZO DA OBRA:6 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,76%	100,00%					
			Financeiro	5.558,84	5.558,84					
2	TER-001	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA	Físico %	2,73%	100,00%					
			Financeiro	20.031,90	20.031,90					
3	FUN-002/ FUN-001	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL / FUNDAÇÕES PROFUNDAS - EXCETO ARMAÇÃO	Físico %	28,73%	25,00%	50,00%	25,00%			
			Financeiro	211.174,25	52.793,56	105.587,13	52.793,56			
4	EST-001	ESTRUTURA DE CONCRETO	Físico %	19,93%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	146.513,48		73.256,74	73.256,74			
5	LAJ-1	LAJE PRÉ-MOLDADA	Físico %	3,59%			100,00%			
			Financeiro	26.352,95			146.513,48			
6	EST-003	ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	19,27%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	141.603,90			70.801,95	70.801,95		
7	COB-001	COBERTURAS	Físico %	9,74%				100,00%		
			Financeiro	71.612,01				71.612,01		
8	ALV-001	ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	13,59%			62,50%	25,00%	12,50%	
			Financeiro	99.897,18			62.435,74	24.974,30	12.487,15	
9	HID-001	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	1,67%					50,00%	50,00%
			Financeiro	12.249,72					6.124,86	6.124,86
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**10,66%**	**24,33%**	**55,21%**	**22,77%**	**2,53%**	**0,83%**
			Financeiro	**R$ 734.994,23**	**R$ 78.384,30**	**R$ 178.843,87**	**R$ 405.801,47**	**R$ 167.388,26**	**R$ 18.612,01**	**R$ 6.124,86**

Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

CREA-MG:46.052/D

Assinatura do Prefeito

Observações: