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1. [PRELIMINARES - =
1.1 |INSTALAGAO PLACA DE OBRA RS 9,980,40 100% 100%
1.2 |INSTALAGAO CANTEIRO DE OBRAS RS 6.407,88 100% 100%
1.3 JLIMPEZA RS 7.572,38 70% 30% 100%
14 |DEMOLICAO 2.075,94 100% —

2. |TERRAPLENAGEM E LOCACAD DA OBRA - -
21 |TERRAPLENAGEM RS 4,405,35 100% 100%
2.2 JLOCACAQ DA OBRA RS 7.4_0_9’ 17 100% 100%

3. |INFRAESTRUTURA - -
31 |SERVICOS GERAIS - FUNDAGAO RS  24.248,01 15% 15% 15% ) 15% 20% 20% 100%
3.2 |ESTACAS @30cm RS  43.154,22 30% 30%|  25% 15% 100%
33 |BLOCOS EM CONCRETO ARMADO RS  12.22541 35% 30% 0% 5% 100%
3.4 |VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO RS  25.565,85 35%|  35% 0% 100%
35 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO RS 6.203,50 100% 100%

4. |SUPERESTRUTURA - | -
41 |SERVICOS GERAIS - PILARES R$  19.017,71 10% 15% 15% 10% 15%] | 15% 20% 100%
4.2 |PILARES EM CONCRETO ARMADO - NIVEL INFERIOR ATE NIVEL PALCO E CAMARIM RS  10.181,56 25% 0% 25% 20% ‘ 100%
4.3 [PILARES EM CONCRETO ARMADO - NIVEL CAMARIM ATE NIVEL COBERTURA R$ 7.067,15 5% | 30% 25% 20% 100%
44 |SERVICOS GERAIS - VIGAS DE CONCRETO ARMADO RS  20.874,67 10% 15% 15% 10%] | 15% 15% 0% 100%
4.5  JVIGA EM CONCRETO ARMADO - NIVEL PALCO RS 5.210,75 25% 30% 25% 20% 100%
4.6 |VIGA EM CONCRETO ARMADO - NIVEL CAMARIM RS  16.358,77 25% 30% 25% 20% 100%
4.7 |VIGA EM CONCRETO ARMADO - NIVEL COBERTURA RS  21.431,78 25% 30% 25% 20% 100%
4,8 JSERVICOS GERAIS - LAJES RS 1.445,79 15% 15% 20% 15% 15% 20% 100%
4.9 JLAJE TRELIGADA - NIVEL PALCO RS 20.16599 30% 70% 100%
4.10 JLAIE TRELICADA - NIVEL CAMARIM R 16.463,93 20% 60% 20% 100%
411 JLAJE MACICA - NIVEL CAMARIM R 21.015,21 40% 60% 100%
412 [LAJE MACICA - NIVEL COBERTURA R 49,805,19 | 40% 60% 100%
413 [ESTRUTURA EM MADEIRA - PALCO RS  38.936,57 60% 40% | 100%
4.14 |CORREDORES LATERAIS RS  11.453,44 100% 100%

5. [MUROS DE DIVISA . 1 -
51 |SERVICOS GERAIS - FUNDAGAO RS  14.296,81 0% 10% 15%)  15% 15% 15% 20% 100%
5.2 |FUNDACAO - ESTACAS @30cm, BLOCOS EM CONCRETO E VIGA BALDRAME RS  20.126,44 20% 20%]  20% 20% 20% | 100%
53  |PILARES RS 5.884,57 25% 30% 25% 20% 100%
54 |SERVICOS GERAIS - VIGAS DE CONCRETO ARMADO RS  19,021,35 35% 35% 30% 100%
55 |VIGA DO TERCO RS 9.283,50 2% 30% 25% 20% 100%
56 |CANALETA RS 1.961,87 100% 100%

6 |TELHADO - -
6.1 |LIMPEZA E REMOGAO DE TELHAS CERAMICAS RS 5.728,57 20% | 40% 40% 100%
6.2 |ESTRUTURA EM MADEIRA - TELHADO RS 166.784,94 30% 35% 35% 100%
6.4 JRESERVATORIOS E 9,089,70 100% 100%

7. |ALVENARIA .

7.1 |ALVENARIA DE VEDACAO RS  69.010,98 15% 15% 10% 15% 15% 10%]  20% 100%
7.2 |VERGA E CONTRAVERGA RS 3,610,21 25% 25% 25% 25% 100%
7.3 JREVESTIMENTO RS 181.901,35 30% 35% JIs% 100%

8 |CONTRAPISO - -
8.1 |CONTRAPISO RS  27.658,20 50%  [50% 100%

9. |INSTALACOES ELETRICA, LOGICA E SPOA - -
INSTALACOES ELETRICAS E SPDA - GERAIS RS 130.656,38] 5% 5% 10% 10% 20% 20% 10% 20% 100%

10, JINSTALACOES HIDROSSANITARIAS - -
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - GERAIS RS 139.804,85| 5% 5% 10% 10% 20% 20% 10% 20% 100%

11, JINSTALAGGES PCIP -

INSTALACOES PCIP - GERAIS R$  10.038,20 40% 60% 100%

12, |PASSARELA METALICA - -
121 |ESTRUTURA R$  15.531,57 0% 70% 100%
122 |ACABAMENTO RS 8.870,34 100% 100%

13. |ACABAMENTOS i -
13.1 |ESQUADRIAS - REMOCAO DE PORTAS RS 151,71 100% 100%
13.2 |ESQUADRIAS - REMOGAO DE JANELAS RS 694,18 100% 100%
13.3 [RETIRADAS DOS ENTULHOS RS 246,88 i 100% 100%
13.4 |ESQUADRIAS - PORTAS RS  25.206,12 | s0%| 20% 100%
13.5 JESQUADRIAS - JANELAS RS 8.624,43 20%]  20% 100%
13.6 |GUARDA CORPO E CORRIMAO RS 129.167,82 100% 100%
13.7 |REVESTIMENTOS RS 277.394,42 | 15%  [15% 20% 20%]  15% 15% 100%
13.8 |FORRO R$  32.463,62 | £0% 20% 100%
13.0 |REVESTIMENTO - ESCADA EM MADEIRA DOS ASSENTOS R$  56.281,42 100% 100%
13.10 |ACESSIBILIDADE RS  24.014,30 100% 100%
1311 |LIMPEZA GERAL RS 8.755,29 | 100% 100%

TOTAL RS 1.810.937,23 | 0%
EXECUGAQ DA OBRA (%} 7,11% l 7,01% 6,34% 6,25% 11,10% 10,92% 13,32% 18,28% 19,68% 100,00%
VALOR INVESTIDO {R$) RS 128.718,70 l RS 126.939,70 RS 114.895,12 RS 113.149,15 RS 200.993,33 RS 197.684,10 RS 241.138,57 R$ 330.995,20 RS 356.422,66 | RS  1.810.937,23
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