

PROJETO SOCIAL – PLANO DE TRABALHO



1 - ENTIDADE EXECUTORA: Associação Novo Estilo de Vida “Viver Feliz”

2 – Título do projeto: PROJETO PAULINO

3 – Responsáveis pelo Projeto:

Nome	Função	Telefone / E-mail
Terezinha Lopes da Silva	Coordenadora	99761-0456
Patrícia Regina da Silva	Professora	99918-2814

4 – Estágio de execução do projeto

O projeto que está sendo inscrito: (X) Será iniciado em 10/03/2018

() Encerramento em

5 – Justificativa do projeto (Indique os problemas que atingem as crianças e adolescentes (ameaças ou violações de direitos apontados no ECA) que deverão ser enfrentados com a execução do projeto)

Perante a realidade atual da educação, visando que todas as crianças caminhem juntas no processo de aprendizagem e da sociedade, que cobra dos cidadãos responsabilidade social, respeito e outros valores fundamentais para o exercício da cidadania, deparamos com outra realidade, a de crianças e pré-adolescentes com dificuldades e/ou que não tem apoio algum das famílias, devido à sobrecarga de trabalho dos pais que chegam em casa e recomeçam uma nova jornada, sem tempo algum para o acompanhamento desses.

Assim, essas crianças e pré-adolescentes seguem apresentando baixo rendimento escolar, entre outras dificuldades, necessitando de um auxílio especial e bem preparado para trabalhar suas deficiências educacionais e sócio-culturais.

6 – Objetivos do projeto para o ano de 2018

6.1 Objetivo Geral: (Qual o impacto, mudança de contexto, que este projeto visa causar?)

O objetivo deste projeto é realizar ações de mediação cultural: desenvolvendo novas formas de relacionar socialmente e ampliando as capacidades sócio-culturais das crianças. Com isso, cada um pode desenvolver conhecimentos próprios que vão servir de instrumento para o desenvolvimento de aptidões e especializações em práticas sociais e artísticas, promovendo a conquista da autonomia, da cidadania e proporcionando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

6.2 Objetivos Específicos: *Condições/situações que serão contempladas devido à realização das ações propostas neste projeto. Os objetivos específicos devem ser claros e mensuráveis. O que vai ser feito para atingir o objetivo geral.*

1. Despertar, incentivar e promover a arte e a leitura como fonte de prazer e de aquisição informal de conhecimentos, visando à formação e o desenvolvimento sócio-cultural.

2. Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e das emoções, como auxiliares no desenvolvimento da criatividade.

3. Desenvolver a habilidade artística através do aprendizado de diversas técnicas.

4. Incentivar o hábito alimentar saudável.

5. Incentivar a responsabilidade e o cuidado com o meio ambiente.



7 – Público-alvo:

População	Nº de Atendimento Diretos	Nº de Atendimento Indiretos	Quantidade de atendimentos Gratuitos	Quantidade de atendimentos com Gratuidade Parcial	Quantidade de atendimentos Pagamento Integral
Crianças	40	40	100%	-	-
Adolescentes	Planejar	Planejar			

8 – Atividades a serem desenvolvidas com as crianças ou adolescentes em 2018:

1. Aulas teóricas, abordando os temas de alimentação saudável, cuidados com o meio ambiente e cidadania.

2. Oficinas de leitura.

3. Oficinas de artesanato.

4. Aulas teóricas, abordando os temas de plantio orgânico.

4. Oficinas de prática de cultivo de horta e colheita.

5. Oficina de princípios da arte culinária; aulas práticas de pratos simples e saudáveis.

9 – Cronograma:

Meta 1 -

9.1 Frequência: () diária (X) semanal 05 vezes (X) outros: 2 biblioteca

9.2 Horários: 14:00 às 16:00 horas (terça-feira), 9:00 às 11:00 horas (terça, quarta, quinta, sexta-feira)

9.3 Local(is) de Funcionamento do projeto:

(X) Sede da entidade

() Outro(s) local(is). Qual(is)? _____

ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DE METAS		
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Descrição	Período	Quant.
01	Readequação do espaço de leitura	19/02/2018	28/02/2018	Salas de leitura reequipadas e organizadas	01	Fotografia	28/02/2018	05
02	Aulas teóricas e práticas, e oficinas	09/03/2018	14/12/2018	Frequência às aulas/oficinas	40	Lista de presença	Semanal – cada criança assina	01/mês
03	Festa de encerramento	14/12/2018	14/12/2018	Comparecimento e participação de crianças e seus familiares	120	Fotografia	Único	10

10 – Recursos humanos (quantidade de pessoas por função e respectiva carga horária)



Tipo	Formação	Função	Carga Horária Semanal	Vínculo Empregatício
Escriturário	Ensino médio	Auxiliar Administrativo	06 horas	CLT
Professora	Magistério	Educadora	06 horas	CLT
Faxineira	Fundamental	Faxineira	08 horas + 04 horas	CLT
Estudante	Fundamental completo	Recreadores	02 horas	Voluntários

11 – Monitoramento e avaliação dos resultados: *Como serão acompanhados e monitorados os resultados das ações previstas? (indicadores que serão verificados para determinar o cumprimento dos objetivos específicos do projeto. Os indicadores são verificações, acontecimentos, ocorrências ou dados mensuráveis que comprovam que o projeto teve efeitos e causou mudanças no grupo beneficiário. Por exemplo: Para mostrar que houve fortalecimento comunitário, um indicador possível é o aumento do número de associados na Associação da comunidade. Todo indicador precisa ser mensurável.)*

Em dezembro/2018 serão apresentados os trabalhos desenvolvidos pelas crianças durante o ano, através de exposição de artesanato e leitura dramatizada.

12 – Custo total do projeto: R\$ 25.000,00

Valor solicitado ao FIA: R\$ 19.392,00

Santa Rita do Sapucaí, 31/12/2017.

Nome: Marlene de Fátima Juvêncio

Cargo: Presidente

PROJETO:												
DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS PELO FIA												
1. Investimento		Mês previsto para a despesa										
Descrição da despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro			
Armário de aço				R\$ 300,00								
Livros infantis				R\$ 500,00								
Bebedouro				R\$ 1.058,00								
TOTAL	0	0	0	0 R\$ 1.858,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Custeio												
Descrição da despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro			
Auxiliar Administrativo			R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Professora			R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Faxineiro(a)			R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Lanches			R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Papelaria			R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Mat. Higiene e Limpeza			R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL	0	0	0 R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00





Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
			R\$ 300,00
			R\$ 500,00
			R\$ 1.058,00
0	0	0	R\$ 1.858,00
Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ 1.134,00	R\$ 5.134,00
R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 850,00	R\$ 3.700,00
R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 5.700,00
R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 500,00
R\$ 1.600,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.584,00	R\$ 17.534,00

