

PLANO DE TRABALHO

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente	
Nome da Organização: Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social	CNPJ: 33.544.370/0023-54
2. Breve Histórico da Organização da Sociedade Civil	
<i>(Elaborar um histórico da Organização onde conste informações sobre os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, o tempo de existência da organização, demonstrar a experiência prévia referente ao objeto da Parceria e a capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades)</i> A Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS, foi constituída em 1900 com o objetivo de manter estabelecimentos educativos e obras de natureza assistencial, cultural e religiosa em todo o Brasil. Desde 2016, a ANEAS é a entidade mantenedora da Escola Técnica de Eletrônica "Francisco Moreira da Costa" - ETE FMC, através de um convênio firmado com a Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira. A ETE FMC é a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina e 7ª do mundo. Sua fundação ocorreu em 1959, através de dona Luzia Rennó Moreira, mais conhecida como Sinhá Moreira, com o objetivo de proporcionar oportunidades de formação para os jovens de Santa Rita do Sapucaí. A ETE FMC impulsionou o início de um processo de desenvolvimento no município. A instituição possui um histórico de incentivo ao empreendedorismo e à inovação, pois pioneiramente, promovia a incubação de empresas em suas instalações, apoiando com equipamentos e componentes a elaboração dos primeiros protótipos. Em 1970, nas instalações da instituição, foi criada e incubada a primeira empresa de base tecnológica de Santa Rita do Sapucaí, a Linear Equipamentos Eletrônicos Ltda. A ETE FMC é responsável pela manutenção de ações que buscam promover o desenvolvimento social, cultural, esportivo e tecnológico do município e mantêm, entre outros, os seguintes programas: Programa Bolsa de Estudos que concede bolsas parciais ou integrais para jovens em condição de vulnerabilidade socioeconômica nos cursos oferecidos pela ETE FMC e, em 2017, atende 410 alunos; Programa de Apoio ao Aluno Bolsista que concessão de benefícios complementares, compreendidos como: transporte, uniforme, material didático, moradia, alimentação e demais atividades conforme proposta pedagógica; Projeto Conexão Esportiva que busca a formação integral do indivíduo através do esporte e em 2019 atende gratuitamente cerca de 500 crianças com aulas em 7 diferentes	
3. Justificativas	
<i>(Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre esta realidade e as atividades ou projetos a serem atingidos)</i> O projeto Conexão Esportiva teve três aprovações pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte através do edital nº 02/2013, edital nº 01/2015 e edital nº 01/2017. Desde fevereiro de 2016 o projeto encontra-se em execução e, atualmente, atende mais de 500 crianças e adolescentes entre 05 e 17 anos. As metas estabelecidas vem sendo atingidas e o projeto foi homenageado como destaque no desenvolvimento do esporte em Minas Gerais, através do Prêmio do Esporte Mineiro 2017, promovido pela Secretaria de Estado de Esportes. Através do projeto Conexão Esportiva, é a primeira vez que a população do município de Santa Rita do Sapucaí está tendo acesso a um projeto de esporte educacional com abrangência de modalidades e ampla capacidade de atendimento. Através desta proposta, o projeto conseguirá abrange mais cerca de 250 crianças, ampliando seu atendimento para bairros onde, até então, as crianças e adolescentes tinham dificuldade de acesso ao projeto. O projeto possui estrutura e metodologia consolidadas, que podem ser replicadas em novos pólos de atendimento.	

Comissão de Seleção

Plano de Trabalho

☒ **APROVADO**

☐ Solicitação de Correção



4. Objetivos

4.1 Objetivos Gerais (Informar claramente o objetivos gerais, os quais deverão corresponder à solução de problemas e/ou aproveitamento de potencialidades diagnosticadas no item 3. Justificativas)

Promover e difundir a cultura esportiva na cidade de Santa Rita do Sapucaí através da iniciação e formação esportiva de crianças e adolescentes em múltiplas modalidades esportivas, visando a utilizar o esporte como uma ferramenta para a formação integral de indivíduos.

4.2 Objetivos Específicos (Informar os objetivos específicos, caso haja. Atenção! Os objetivos específicos caracterizam as etapas intermediárias do projeto, ou seja, descrevem, com detalhes, o objetivo geral. O conjunto dos objetivos específicos não pode ser mais abrangente do que a proposta do objetivo geral. Se isso ocorrer, deve-se fazer uma revisão de todos os objetivos para adequá-los uns aos outros)

- Promover o acesso de crianças e adolescentes, de 05 a 17 anos, em diferentes modalidades esportivas, em níveis de iniciação e formação esportiva;
- Oferecer aulas em pólos que atendam crianças e adolescentes das regiões: Nova Cidade, Vila Operária e Rua Nova;
- Valorizar projetos esportivos locais e estabelecer parcerias com estes para a execução de atividades do projeto Conexão Esportiva;
- Selecionar as melhores práticas e metodologias adotadas nas primeiras fases do Projeto Conexão Esportiva e implementar as melhorias necessárias para a consolidação do programa esportivo

5. Descrição do Objeto a ser executado

SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, PARA ATUAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.

6. Cronograma de Execução

(Descrição das Metas a serem atingidas e de Atividades ou Projetos a serem executados, bem com a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atrelados)

Meta 1: Divulgar o Conexão Esportiva para a comunidade de Santa Rita do Sapucaí			CUMPRIMENTO DAS METAS			
Nº	ETAPA	PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		Quant.
		Início	Fim	Descrição	Período	
1	Divulgação em rádio local	02/05/2019	20/12/2019	Entrevista em rádio	Registros fotográficos	2
2	Divulgação em redes sociais	02/05/2019	20/12/2019	Pecas ou noticias divulgadas	Pecas ou noticias divulgadas	10
3	Divulgação presencial nas escolas	02/05/2019	20/12/2019	Escolas visitadas	Registros fotográficos	3





Meta 2: Realizar as matrículas do projeto									
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS			
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Descrição	Período	Quant.	
1	Realização das matrículas	02/05/2019	20/12/2019	Matrículas realizadas	500	Fichas de matrícula	02/05 a 20/12	500	
Meta 3: Realização das aulas									
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS			
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Descrição	Período	Quant.	
1	Realização das aulas	02/05/2019	20/12/2019	Participantes atendidos	500	Listas de presença	02/05 a 20/12	500	
Meta 4: Capacitação da equipe									
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS			
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Descrição	Período	Quant.	
1	Treinamento aos profissionais	02/05/2019	20/12/2019	Integrantes capacitados	6	Registros fotográficos	02/05 a 20/12	1	
Meta 5: Realização de eventos esportivos									
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS			
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Descrição	Período	Quant.	
1	Realização de festival esportivo	02/05/2019	20/12/2019	Participantes atendidos	300	Listas de presença	02/05 a 20/12	300	
2	Realização de campeonato esportivo	02/05/2019	20/12/2019	Participantes atendidos	300	Listas de presença	02/05 a 20/12	300	
7. Previsão de Receitas e Despesas (Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades ou projetos abrangidos pela Parceria)									
7.1 Previsão de Receitas (Para os casos de Inexigibilidade o valor já está previsto em Lei Específica)									
Valor do Repasse do Concedente: 165.000,00									
7.2 Descrição das Despesas									
DESPESAS						UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Nº	Descrição								
1	Apito						10	R\$ 49,90	R\$ 499,00
2	Bola de Basquetebol (72 a 74cm)						15	R\$ 249,52	R\$ 3.742,80
3	Bola de Basquetebol (75 a 78cm)						15	R\$ 249,52	R\$ 3.742,80
4	Bolsa de Futebol de Campo (68 a 70cm)						20	R\$ 89,90	R\$ 1.798,00
5	Bola de Futsal mirim (sub-11)						20	R\$ 141,90	R\$ 2.838,00
6	Bola de Futsal infantil (sub-13)						20	R\$ 145,92	R\$ 2.918,40
7	Bola de Handebol nº 1 (49 a 51cm)						15	R\$ 99,90	R\$ 1.498,50
8	Bola de Handebol nº 2 (54 a 56cm)						15	R\$ 119,90	R\$ 1.798,50

[Handwritten signatures and initials]

9	Bola de Handebol nº 3 (58 a 60cm)		15	R\$ 99,90	R\$ 1.498,50
10	Bola de Voleibol (65 a 67cm)		20	R\$ 269,90	R\$ 5.398,00
11	Bomba de inflar		10	R\$ 34,90	R\$ 349,00
12	Cone grande		30	R\$ 29,72	R\$ 891,60
13	Cone pequeno		30	R\$ 4,82	R\$ 144,60
14	Cronômetro		4	R\$ 44,26	R\$ 177,04
15	Rede de Basquete		5	R\$ 10,90	R\$ 54,50
16	Rede de Futebol de Campo		3	R\$ 271,52	R\$ 814,56
17	Rede de Futsal/Handebol		6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18	Rede de Voleibol		6	R\$ 169,00	R\$ 1.014,00
19	Saco para guardar bola		8	R\$ 26,90	R\$ 215,20
20	Camisa Malha PV		750	R\$ 12,00	R\$ 9.000,00
21	Colete		100	R\$ 18,32	R\$ 1.832,00
22	Medalha		1000	R\$ 2,79	R\$ 2.790,00
23	Troféu		40	R\$ 38,54	R\$ 1.541,60
24	Bola de iniciação tamanho 08		30	R\$ 30,60	R\$ 918,00
25	Bola de iniciação tamanho 10		30	R\$ 36,59	R\$ 1.097,70
26	Banner em Lona		20	R\$ 59,12	R\$ 1.182,40
27	Folder/panfleto		5	R\$ 159,07	R\$ 795,35
28	Capacitação para a equipe		1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
29	Técnico Desportivo 1 - Maio (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 2.542,65	2.542,65
30	Técnico Desportivo 2 - Maio (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.695,10	1.695,10
31	Estagiário Desportivo 1 - Maio (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 970,00	970,00
32	Monitor - Maio (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
33	Técnico Desportivo 1 - Junho (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 2.542,65	2.542,65
34	Técnico Desportivo 2 - Junho (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.695,10	1.695,10
35	Estagiário Desportivo 1 - Junho (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 970,00	970,00
36	Monitor - Junho (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
37	Técnico Desportivo 1 - Julho (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 2.542,65	2.542,65
38	Técnico Desportivo 2 - Julho (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.695,10	1.695,10
39	Estagiário Desportivo 1 - Julho (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 970,00	970,00
40	Monitor - Julho (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
41	Técnico Desportivo 1 - Agosto (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 2.542,65	2.542,65
42	Técnico Desportivo 2 - Agosto (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.695,10	1.695,10
43	Estagiário Desportivo 1 - Agosto (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 970,00	970,00
44	Monitor - Agosto (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

45	Técnico Desportivo 1 - Setembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 2.542,65	2.542,65
46	Técnico Desportivo 2 - Setembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.695,10	1.695,10
47	Estagiário Desportivo 1 - Setembro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 970,00	970,00
48	Monitor - Setembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
49	Técnico Desportivo 1 - Outubro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 2.542,65	2.542,65
50	Técnico Desportivo 2 - Outubro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.695,10	1.695,10
51	Estagiário Desportivo 1 - Outubro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 970,00	970,00
52	Monitor - Outubro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
53	Técnico Desportivo 1 - Novembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 2.542,65	2.542,65
54	Técnico Desportivo 2 - Novembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.695,10	1.695,10
55	Estagiário Desportivo 1 - Novembro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 970,00	970,00
56	Monitor - Novembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
57	Técnico Desportivo 1 - Dezembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 2.542,65	2.542,65
58	Técnico Desportivo 2 - Dezembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.695,10	1.695,10
59	Estagiário Desportivo 1 - Dezembro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 970,00	970,00
60	Monitor - Dezembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
61	Estagiário Desportivo 1 - Recesso remunerado		1	R\$ 750,00	750,00
62	Técnico Desportivo 3 - Agosto (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
63	Técnico Desportivo 4 - Agosto (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
64	Estagiário Desportivo 2 - Agosto (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00
65	Estagiário Desportivo 3 - Agosto (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00
66	Auxiliar Administrativo 1 - Agosto (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
67	Técnico Desportivo 3 - Setembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
68	Técnico Desportivo 4 - Setembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
69	Estagiário Desportivo 2 - Setembro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00
70	Estagiário Desportivo 3 - Setembro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00
71	Auxiliar Administrativo 1 - Setembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
72	Técnico Desportivo 3 - Outubro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
73	Técnico Desportivo 4 - Outubro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
74	Estagiário Desportivo 2 - Outubro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00
75	Estagiário Desportivo 3 - Outubro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00
76	Auxiliar Administrativo 1 - Outubro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
77	Técnico Desportivo 3 - Novembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
78	Técnico Desportivo 4 - Novembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
79	Estagiário Desportivo 2 - Novembro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

80	Estagiário Desportivo 3 - Novembro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00
81	Auxiliar Administrativo 1 - Novembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
82	Técnico Desportivo 3 - Dezembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
83	Técnico Desportivo 4 - Dezembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 3.390,00	3.390,00
84	Estagiário Desportivo 2 - Dezembro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00
85	Estagiário Desportivo 3 - Dezembro (inclui bolsa e auxílio transporte)		1	R\$ 1.220,00	1.220,00
86	Auxiliar Administrativo 1 - Dezembro (inclui salário e encargos PIS e FGTS, provisão de férias e provisão de 13º salário)		1	R\$ 1.798,31	1.798,31
87	Estagiário Administrativo 3 - Receso remunerado		1	R\$ 1.000,00	1.000,00
88	Estagiário Administrativo 4 - Receso remunerado		1	R\$ 1.000,00	1.000,00
Total das Despesas:				165.060,08	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



7.3 Cronograma de Desembolso do Concedente						
Mês	1	2	3	4	5	6
Valor					165.000,00	
Mês	7	8	9	10	11	12
Valor						
TOTAL						165.000,00

8. Prestação de Contas	
Forma de Prestação de Contas (Prestação de Contas Parcial ou Total)	Periodicidade
Total	Anual

9. Declaração, data e assinatura Declaramos, solidariamente, sob as penas da Lei, que temos conhecimento das normas que tratam do Regime de Parcerias entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil, estabelecidas pela Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 11.431/2017, de 07 de março de 2017. Santa Rita do Sapucaí, 8 de maio de 2019  João Geraldo Kolling Diretor Presidente do(a) Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social P/P: Prof. Me. Alexandre Loures Barbosa
--

