

PROJETO SOCIAL – PLANO DE TRABALHO

1 - ENTIDADE EXECUTORA: Associação Novo Estilo de Vida: “VIVERFELIZ”

2 – Título do projeto: Projeto Paulino

3 – Responsável pelo Projeto:

Kátia Regina N. Lourenço – Coordenadora

4 – Estágio de execução do projeto.

Acolhimento e desenvolvimento do projeto:

Será iniciado em 18/01/2021. Término previsto em 17 /12/ 2021.



5 – Justificativa do projeto

A atual realidade da educação visa que, toda a infância e juventude caminhem juntas no processo de desenvolvimento e formação intelectual e moral dentro de determinada sociedade para que sejam cidadãos com responsabilidade e consciência social. Apesar disso, frequentemente nos deparamos com situações de vulnerabilidade e risco social que acometem e comprometem o futuro de nossas crianças e adolescentes: São muitos os fatores que influenciam este cenário; desde a baixa escolaridade de seus genitores dificultando o entendimento sobre as necessidades educacionais dos primeiros, até as situações de risco à que estão expostos, como pobreza, violência doméstica, envolvimento com o consumo e o tráfico de drogas. Em decorrência disso, essas crianças e pré-adolescentes seguem apresentando baixo rendimento escolar ou até mesmo evasão e conflitos de ordem comportamental. Desse modo, evidencia-se a necessidade de um auxílio especial, qualificado, organizado e contínuo, que minimize as deficiências familiares, educacionais e sócio-culturais que provém dos fatores supracitados.

- No Brasil, a criança e o adolescente encontram seus direitos amparados tanto na Constituição Brasileira de 1988 quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990. Conforme o artigo 227 da Carta Magna de 1988: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão." E foi nessa âmbito de proteção e assistência que o ECA vem ampliar os campos de ações das políticas públicas voltadas ao adolescente:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

6 – Objetivos do projeto:

Objetivo Geral

O objetivo deste projeto é realizar ações de mediação sócio-culturais para adolescentes, promovendo oportunidades de desenvolvimento pessoal e o fortalecimento de vínculos comunitários. Desse modo, afastando os jovens da ociosidade das ruas.

Objetivos Específicos

1. Desenvolver habilidades artísticas através do aprendizado de diferentes técnicas;
2. Despertar, incentivar e promover a arte e expressão corporal como forma recreação e aquisição informal de conhecimentos visando a formação e desenvolvimento sócio-cultural;
3. Possibilitar a vivência de emoções e o exercício da fantasia como auxiliares no desenvolvimento da criatividade;
4. Incentivar o hábito alimentar saudável;
5. Incentivar a responsabilidade social e o cuidado com o meio ambiente;
6. Despertar nas crianças a responsabilidade de viver em comunidade com direitos e deveres.

7 – Público-alvo

População	Atendimentos Diretos	Atendimentos Indiretos	Atendimentos Gratuitos	Atendimentos Gratuidade Parcial	Atendimentos Pagamento Integral
Crianças	5		100%		0
Adolescentes	15		100%		0

8 – Atividades a serem desenvolvidas com os adolescentes.

1. Oficinas teóricas e práticas de cultivo de horta e plantas ornamentais;
2. Oficina teóricas e práticas de panificação.
3. Oficinas de Yoga e Meditação;
4. Oficinas abordando os temas de alimentação saudável;
5. Oficinas sobre os cuidados com o meio ambiente e cidadania;
6. Palestras com especialistas da área de saúde sobre sexualidade e prevenção de gravidez na adolescência;
7. Suporte às atividades escolares para os alunos do projeto.

9 – Cronograma

Meta 1 -

Frequência: (x) diária () semanal () outros _____

Horários: Período da tarde: 13h às 17h.



9.2 Local de Funcionamento

(x) Sede da entidade



Quadro 2 - Adequação do Plano de Trabalho

ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DE METAS		
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Descrição	Período	Quant.
0	1ª Fase de Inscrições e Renovações de Matrícula	18/01/2021	29/01/2021	Inscrição de 70% do público alvo	14	Ficha de inscrições feitas	29/01/2021	14
1	Preparação do Ambiente	01/02/2021	05/02/2021	Oficinas prontas para iniciarem	5	Início das Oficinas	08/02/2021	5
2	2ª Fase de Inscrições e Renovações de Matrícula	22/02/2021	26/02/2021	Inscrição de 85% do público alvo	17	Ficha de inscrições feitas	26/02/2021	17
3	3ª Fase de Inscrições e Renovações de Matrícula	22/03/2021	31/03/2021	Inscrição de 100% do público alvo	20	Ficha de inscrições feitas	31/03/2021	20
4	Meditação Yôga	08/02/2021	16/12/2021	Participação de 70% dos inscritos	70% de inscritos	Listas de presença mensais	16/12/2021	10
5	Artesanato	08/02/2021	16/12/2021	Participação de 70% dos inscritos	70% de inscritos	Listas de presença mensais	16/12/2021	10
6	Cultivo de Horta	08/02/2021	16/12/2021	Participação de 70% dos inscritos	70% de inscritos	Listas de presença mensais	16/12/2021	10
7	Oficinas teóricas e práticas de panificação.	03/04/2021	16/12/2021	Participação de 70% dos inscritos	70% de inscritos	Listas de presença mensais	16/12/2021	10
8	Apoio nas atividades escolares	08/02/2021	16/12/2021	Participação de 70% dos inscritos	70% de inscritos	Listas de presença mensais	16/12/2021	10
9	Reunião com os Pais	16/07/2021	16/07/2021	Participação de 70% dos pais dos inscritos	70% dos pais dos inscritos	Lista de presença	16/07/2021	1
11	Confraternização	17/12/2021	17/12/2021	Participação de 70% dos inscritos	70% de inscritos	Lista de presença	17/12/2021	1
12	Reunião com os Pais	17/12/2021	17/12/2021	Participação de 70% dos pais dos inscritos	70% dos pais dos inscritos	Lista de presença	17/12/2021	1

10 – Recursos humanos e materiais (quantidade de pessoas por função e respectiva carga horária)

Nome	Formação	Função	Carga Horária Semanal	Vínculo
Kátia R. N. Lourenço	Bacharel em Serviço Social CRESS- 25818	Coord. Executora Desenvolvedora	20 horas	MEI
Maria Eduarda Silva	Estudante de Eng. Automação	Monitora/ Instrutora	30 horas	Estagiária
Diego Dais	Técnico	Inst. Artes	1 hora	Voluntário
Marcelo S. C. Alekmin	Superior em Psicologia	Inst. Yoga	1 hora	Voluntário
Rosana B. C. Souza	Técnico em Terapia Holística	Inst. Alimentação saudável	1 hora	Voluntário
Airton Marcos Bonomini	Superior em Nutrição	Inst. Horta e Oficina de Pallet	2 horas	Voluntário
Noelma S. C. Hilário	Técnico	Inst. Horta	2 horas	Prestador de Serviço
Jeniffer K. P. Lopes	Técnico em Terapia Holística	Inst. Artesanato	2 horas	Voluntário
João Gonçalves	Superior em Tecnologia	Inst. Yoga/Meditação	1 hora	Voluntário
Fátima Claret	Superior em Psicopedagogia	Inst. Artesanato	1 hora	Voluntário

11-

Custo Anual Total do Projeto: R\$ 35.245,00

Valor solicitado ao FIA: R\$19.995,00



12 – Monitoramento e avaliação dos resultados

1. Através de boletins sobre aproveitamento/comportamento fornecidos periodicamente pelas escolas.
2. Em dezembro/2021 serão apresentados os trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante o ano, através de exposição de artesanato, fotos e vídeos.

Santa Rita do Sapucaí, 11 de fevereiro de 2021.


Mônica de Castro Costa
Presidente da Viver Feliz

PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NOVO ESTILO DE VIDA "VIVER FELIZ"

PROJETO: PAULINO

DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS PELO FIA

Mês previsto para a despesa													
1. Investimento	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Descrição da despesa													
Furadeira (1 un)					R\$ 350,00								R\$ 1.100,00
Trena (2 un)					R\$ 40,00								R\$ 100,00
Martelo (1 un)					R\$ 40,00								R\$ 150,00
Serrrote (1 un)					R\$ 50,00								R\$ 150,00
Kit alicate (1 un)					R\$ 20,00								R\$ 240,00
Kit chave de fenda (1 un)					R\$ 40,00								R\$ 100,00
Kit brocas (1 un)					R\$ 40,00								R\$ 140,00
Tesoura de poda (1 un)					R\$ 25,00								R\$ 100,00
Kit pás para jardim (2 un)					R\$ 60,00								R\$ 450,00
Facão (1 un)					R\$ 25,00								R\$ 100,00
Alavanca (1 un)					R\$ 50,00								R\$ 50,00
Pá grande (1 un)					R\$ 30,00								R\$ 30,00
Carrinho de mão (1 un)					R\$ 160,00								R\$ 160,00
Alicates de poda (3 un)					R\$ 60,00								R\$ 120,00
Estiletes (5 un)					R\$ 50,00								
Forno a gás industrial (1 un)					R\$ 3.500,00								
SUB-TOTAL 1	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 4.540,00	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 4.540,00

Mês previsto para a despesa

2. Custeio		Mês previsto para a despesa												TOTAL
Descrição da despesa	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set	Out	Nov	Dez		
Coordenação (80 h/mês)			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00							R\$ 6.000,00	
Uniforme alunos (60 un)				R\$ 1.500,00									R\$ 1.500,00	
Uniforme equipe (10 un)				R\$ 250,00									R\$ 250,00	
Estiletes (5 un)				R\$ 50,00									R\$ 75,00	
Insumos horta e jardim				R\$ 1.450,00									R\$ 450,00	
EPI boné (30 un)				R\$ 450,00									R\$ 450,00	
Artisanato insumos				R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 75,00	R\$ 875,00	
EPI protetor solar (2 un)				R\$ 80,00									R\$ 80,00	
Alimentação dos beneficiários				R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00		R\$ 2.800,00	

Weg

SUB-TOTAL 2				R\$ 2.000,00	R\$ 6.230,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 75,00	R\$ 15.455,00
TOTAL RECURSOS FIA														R\$ 19.995,00

DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Mês previsto para a despesa														
1. Investimento	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL	
Descrição da despesa													R\$	100,00
Mangueira 40m			R\$ 100,00										R\$	2.500,00
Reservatórios			R\$ 2.500,00										R\$	300,00
Bomba d'agua			R\$ 300,00										R\$	1.000,00
Gramado p/ Yôga			R\$ 800,00										R\$	800,00
Paisagismo			R\$ 300,00										R\$	300,00
Escada 3m			R\$ 1.500,00										R\$	1.500,00
Toldo retrátil			R\$ 400,00										R\$	400,00
Lixeira seletiva			R\$ 350,00										R\$	350,00
Lixeiras banheiros			R\$ 150,00										R\$	150,00
Porta sab/papel			R\$ 500,00										R\$	500,00
Filtro para água													R\$	7.900,00
SUB-TOTAL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	7.900,00

Mês previsto para a despesa														
2. Custeio	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL	
Descrição da despesa													R\$	4.200,00
Água Luz	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$	4.200,00
Descartáveis		R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$	550,00
Insumos horta		R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$	1.100,00
Contador	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$	600,00
Serviços gerais		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$	600,00
Materiais de limpeza		R\$ 50,00		R\$ 50,00		R\$ 50,00		R\$ 50,00		R\$ 50,00		R\$ 50,00	R\$	300,00
SUB-TOTAL 4	R\$ 400,00	R\$ 700,00	R\$ 550,00	R\$ 700,00	R\$ 550,00	R\$ 700,00	R\$ 550,00	R\$ 700,00	R\$ 550,00	R\$ 700,00	R\$ 550,00	R\$ 700,00	R\$	7.350,00
TOTAL OUTROS RECURSOS													R\$	15.250,00
TOTAL DO PROJETO													R\$	35.245,00

046

RECEBIMOS

DE

RECEBIMOS

RECEITAS PREVISTAS (EXCETO FIA)

Mês previsto para a receita

Descrição da receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Subvenção Prefeitura				R\$ 15.000,00									R\$ 15.000,00
Doação	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
Venda bazar	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
TOTAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 19.800,00

Santa Rita do Sapucaí (MG), 30/09/2020.

Nome:

Cargo:

Presidente



Handwritten signature in blue ink.