



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITIVO AO CONTRATO N.º 3533/2022, CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG E PELA EMPRESA PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA EMBAIXADOR BILAC PINTO - FASE II, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMPLETA EM CBUQ, EXECUÇÃO DE SARJETAS, COLOCAÇÃO DE MEIO FRIO, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TAMPÃO DE PV E PINTURA HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede em seu Órgão Administrativo, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG, inscrita no CNPJ sob o N.º 18.192.898/0001-02, com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Centro, nesta Cidade, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente (conforme Decreto Municipal N.º 14.860/2022, de 19 de Abril de 2022) / Ordenador de Despesas Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (conforme Decreto Municipal N.º 14.855/2022 de 19 de Abril de 2022), Sr. GUSTAVO HENRIQUE BARACAT.

CONTRATADA: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.º 01.744.153/0001-06, estabelecida à Rua/ Av. Ver Dr Antero Ver Costa, 420, bairro Jd Altamira, em Muzambinho, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, portador do CPF N.º 469.589.756-34 e RG N.º MG-2.361.907.

CONTRATANTE e CONTRATADA têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo de Prorrogação do prazo de vigência e execução e Termo Aditivo ao Contrato N.º 3533/2022 conforme valor informado abaixo, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei Federal N.º 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo a **PRORROGAÇÃO** do prazo de vigência e execução e o **ADITIVO** do Contrato Inicial de **EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA EMBAIXADOR BILAC PINTO - FASE II, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMPLETA EM CBUQ, EXECUÇÃO DE SARJETAS, COLOCAÇÃO DE MEIO FRIO, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TAMPÃO DE PV E PINTURA HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO**, celebrado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

2.2. O acréscimo estabelecido corresponde a 5,11%% do valor inicial do Contrato N°. 3533/2022, que é de R\$ 1.759.501,25 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos), respeitando o preceituado pela Lei Federal N°. 8.666/93.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário com BDI e Desconto da Empresa (R\$)	Preço Total (R\$)	Quantidade a Aditar	Valor a Aditar (R\$)
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 79.201,19		
1.2.			TERRAPLENAGEM					R\$ 120.324,25		
1.3.			DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS					R\$ 336.057,24		
1.4.			DRENAGEM					R\$ 447.455,41		
1.4.1.			LOCAÇÕES					R\$ 13.814,13		
1.4.1.1.	COMPOSIÇÕES	CPU-004	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA	UN	15	BDI 1	R\$ 616,39	R\$ 9.781,50		
1.4.1.2.	COMPOSIÇÕES	CPU-005	EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA	M	333	BDI 1	R\$ 8,46	R\$ 4.032,63	14,20	R\$ 120,13
1.4.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 27.661,62		
1.4.2.1.	SETOP	ED-51111	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	660,18	BDI 1	R\$ 11,22	R\$ 8.159,82	38,30	R\$ 429,72
1.4.2.2.	SETOP	ED-51112	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	M3	154,94	BDI 1	R\$ 13,32	R\$ 2.296,21	11,91	R\$ 158,64
1.4.2.3.	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	371,31	BDI 1	R\$ 16,52	R\$ 8.332,20	25,42	R\$ 419,93
1.4.2.4.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	162,61	BDI 1	R\$ 19,32	R\$ 4.297,78	42,94	R\$ 829,60
1.4.2.5.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA ATÉ 1,5 M. PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	38,37	BDI 1	R\$ 16,39	R\$ 852,20		
1.4.2.6.	SINAPI	93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	1,55	BDI 1	R\$ 14,10	R\$ 25,64		
1.4.2.7.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	230,78	BDI 1	R\$ 5,70	R\$ 1.880,86		
1.4.2.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	484,63	BDI 1	R\$ 2,26	R\$ 1.419,97		
1.4.2.9.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF: 11/2019	M3	230,78	BDI 1	R\$ 1,55	R\$ 396,94		
1.4.3.			ESGOTAMENTO					R\$ 15.162,00		
1.4.3.1.	SINAPI-H	4084	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO. POTÊNCIA DE 1 CV. DIÂMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERAÇÃO Q=25 M³/H (+ OU - 1 M³/H) E AMT=2 M. Q=12 M³/H (+ OU - 2 M³/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)	H	600	BDI 1	R\$ 1,98	R\$ 1.188,00		

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

1.4.3.2.		3346	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR "80 A 125" KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	600	BDI 1	R\$ 16,30	R\$ 13.974,00		
1.4.4.			ESCORAMENTO					R\$ 76.334,51		
1.4.4.1.	SETOP	ED-51102	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PERoba	M2	976,64	BDI 1	R\$ 45,44	R\$ 63.354,64	10,44	R\$ 474,39
1.4.4.2.	SINAPI	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	333,33	BDI 1	R\$ 27,26	R\$ 12.979,87	50,64	R\$ 1.380,44
1.4.5.			PREPARO DA VALA					R\$ 74.083,41		
1.4.5.1.	SETOP	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	106,25	BDI 1	R\$ 531,12	R\$ 57.768,13	1,54	R\$ 817,92
1.4.5.2.	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APOIADO MANUALMENTE	M3	4,85	BDI 1	R\$ 160,93	R\$ 780,56		
1.4.5.3.	COMPOSIÇÕES	CPU-006	EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	48,45	BDI 1	R\$ 221,26	R\$ 12.622,68		
1.4.5.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	86,56	BDI 1	R\$ 5,70	R\$ 705,46		
1.4.5.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	753,1	BDI 1	R\$ 2,26	R\$ 2.206,58		
1.4.6.			ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO					R\$ 136.619,84		
1.4.6.1.	SINAPI-H	7752	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	100	BDI 1	R\$ 179,70	R\$ 17.971,00	14,20	R\$ 2.551,74
1.4.6.2.	SINAPI	92822	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	100	BDI 1	R\$ 85,50	R\$ 8.551,00	14,20	R\$ 1.214,10
1.4.6.3.	SINAPI-H	7762	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	139	BDI 1	R\$ 234,87	R\$ 32.646,93		
1.4.6.4.	SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	139	BDI 1	R\$ 101,64	R\$ 14.129,35		
1.4.6.5.	SINAPI-H	7763	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	43	BDI 1	R\$ 437,90	R\$ 18.829,70	7,00	R\$ 3.065,30
1.4.6.6.	SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	43	BDI 1	R\$ 136,11	R\$ 5.852,73	7,00	R\$ 952,77
1.4.6.7.	SINAPI-H	7765	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	51	BDI 1	R\$ 580,07	R\$ 29.583,57		
1.4.6.8.	SINAPI	92828	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	51	BDI 1	R\$ 177,56	R\$ 9.055,56		
1.4.7.			DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS					R\$ 103.779,90		
1.4.7.1.	COMPOSIÇÕES	CPU-008	POÇO DE VISITA Ø 600 ÀTE 1000, INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA	U	5	BDI 1	R\$ 13.492,32	R\$ 67.540,85		
1.4.7.2.	COMPOSIÇÕES	CPU-009	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A-FERRO FUNDIDO)	U	7	BDI 1	R\$ 2.450,93	R\$ 17.317,16		
1.4.7.3.	COMPOSIÇÕES	CPU-011	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A-FERRO FUNDIDO)	U	1	BDI 1	R\$ 4.665,03	R\$ 4.665,05		

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

1.4.7.4.	COMPOSIÇÕES	CPU-012	BOCA DE LOBO TRIPLA (TIPO A- FERRO FUNDIDO)	U	2	BDI 1	R\$ 7.116,34	R\$ 14.256,84		
1.5.			PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA					R\$ 1.083.582,54		
1.5.1.			LOCAÇÕES					R\$ 1.475,88		
1.5.1.1.	COMPOSIÇÕES	CPU-019	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM ATÉ 20 ESTACAS	M	276,9	BDI 1	R\$ 3,73	R\$ 1.475,88		
1.5.2.			PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA					R\$ 888.809,74		
1.5.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4317,8	BDI 1	R\$ 2,58	R\$ 11.183,10	1600,00	R\$ 4.128,00
1.5.2.2.	COMPOSIÇÕES	CPU-001	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE COM BICA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1295,34	BDI 1	R\$ 166,94	R\$ 227.643,05	80,00	R\$ 13.355,20
1.5.2.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	380,35	BDI 1	R\$ 149,86	R\$ 57.003,05		
1.5.2.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 120 M³, 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2816,7	BDI 1	R\$ 5,70	R\$ 22.956,11		
1.5.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24505,31	BDI 1	R\$ 2,26	R\$ 71.800,56		
1.5.2.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	202,09	BDI 1	R\$ 1.374,49	R\$ 440.063,10		
1.5.2.7.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	262,72	BDI 1	R\$ 7,42	R\$ 2.784,83		
1.5.2.8.	SETOP	RO-14036	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	8538,3	BDI 1	R\$ 2,26	R\$ 20.235,77		
1.5.2.9.	SETOP	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4041,8	BDI 1	R\$ 5,06	R\$ 20.451,51		
1.5.2.10.	SETOP	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4041,8	BDI 1	R\$ 2,87	R\$ 11.963,73		
1.5.2.11.	SETOP	RO-41368	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3XKM	1724,64	BDI 1	R\$ 1,58	R\$ 2.724,93		
1.5.3.			DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES					R\$ 105.281,40		
1.5.3.1.	SETOP	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	552	BDI 1	R\$ 37,89	R\$ 23.288,88		
1.5.3.2.	COMPOSIÇÕES	CPU-002	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	948	BDI 1	R\$ 63,34	R\$ 81.992,52		
1.5.4.			PASSEIO E CICLOVIA					R\$ 77.427,20		
1.5.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1853,9	BDI 1	R\$ 2,58	R\$ 4.801,60		
1.5.4.2.	COMPOSIÇÕES	CPU-020	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO INCLUINDO LONA PLÁSTICA	M3	56,88	BDI 1	R\$ 943,25	R\$ 53.652,63		
1.5.4.3.	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	92,7	BDI 1	R\$ 160,93	R\$ 14.919,14		
1.5.4.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	M3	120,5	BDI 1	R\$ 5,70	R\$ 982,08		

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

			BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							
1.5.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1048,38	BDI 1	R\$ 2,26	R\$ 3.071,75		
1.5.5.			CANTEIRO CENTRAL					R\$ 10.586,32		
1.5.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	462,6	BDI 1	R\$ 2,58	R\$ 1.198,13		
1.5.5.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	462,6	BDI 1	R\$ 15,34	R\$ 7.100,91		
1.5.5.3.	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	48,11	BDI 1	R\$ 28,49	R\$ 1.959,04		
1.5.5.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	125,09	BDI 1	R\$ 2,63	R\$ 330,24		
1.6.			SINALIZAÇÃO					R\$ 40.822,72		
1.7.			PAISAGISMO					R\$ 16.533,19		
1.8.			LIMPEZA DA OBRA					R\$ 16.266,23		

Valor licitado	R\$ 2.140.242,77
Valor contratado	R\$ 1.759.501,25
Porcentagem de desconto	17,79%

Item	Fonte	Código	ITENS NÃO PREVISTOS	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Desconto	BDI (%)	Preço total (R\$)
A	COMPOSIÇÕES	CPU-024	ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO DN - 500 MM	M	42,35	BDI 1	R\$ 1.379,24	R\$ 1.133,87	R\$ 1.424,14	R\$ 60.312,32

	Valor	Porcentagem
Valor total da obra com desconto	R\$ 1.759.501,25	100,00%
Valor a aditar nos itens previstos	R\$ 29.897,88	1,69%
Valor a aditar nos itens não previstos	R\$ 60.312,32	3,42%
Valor total a aditar	R\$ 90.210,20	5,11%

2.3. O acréscimo onerará a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0207 15 451 1501 1.222 4490 51 - 761 - Abertura e Melhoramento de Vias e Pontes Urbanas // Obras e Instalações.

2.4. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigorarão a partir da assinatura desse Documento.

2.5. O pagamento do que se referir ao acréscimo contemplado neste Termo será efetuado conforme cláusulas do Contrato Inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

3.1. A(s) despesa(s) oriunda(s) das obrigações deste Termo onerará(ão) a(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) N.º:

0207 15 451 1501 1.222 4490 51 - 761 - Abertura e Melhoramento de Vias e Pontes Urbanas // Obras e Instalações.

0207 15 451 1501 1.222 4490 51 - 699 (CESSAO) - Abertura e Melhoramento de Vias e Pontes Urbanas // Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

4.1. O prazo de vigência e execução do Contrato Inicial será **PRORROGADO** para até 23 de Outubro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O presente Termo de Prorrogação e de Aditivo decorre de solicitação do Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente / Ordenador de Despesas Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com aquiescência do(a) representante da Contratada, e encontra amparo legal no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. As partes contratantes firmam o presente Termo de Prorrogação, nos termos do Artigo 57, da Lei Federal N.º 8.666/93, fundamentando-se na justificativa apresentada pelo Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente / Ordenador de Despesas Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato N.º 3533/2022, firmado entre as partes em 01 de Dezembro de 2022, bem como todas as cláusulas e condições dos Termos que possam tê-lo alterado, celebrados previamente a este Termo Aditivo (se houver).

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito; que vão assinadas pelos representantes das partes acima qualificadas e por duas testemunhas.

Santa Rita do Sapucaí / MG, 19 de Maio de 2023

CONTRATADA:

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE:

GUSTAVO HENRIQUE BARACAT

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente
Ordenador de Desp. da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

TESTEMUNHAS:

LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA
097.145.426-42

MATHEUS SILVA PIVOTO
136.840.736-60

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200