

COBERTURA - QUADRA PRAÇA BENEDITO MARQUES							
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%				100,00%
		R\$	8.747,43				R\$ 8.747,43
2	INFRA-ESTRUTURA	%	50%	50%			100,00%
		R\$	55.860,61	55.860,61			R\$ 111.721,23
3	COBERTURA DA QUADRA	%			50%	50%	100,00%
		R\$			243.285,01	243.285,01	R\$ 486.570,02
4	REFORMA DOS BANHEIROS / MURO / ALAMBRADO	%	25%	25%	25%	25%	100,00%
		R\$	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	R\$ 32.989,46
5	ELÉTRICA	%				100%	100,00%
		R\$				19.022,82	19.022,82
			11,05%	9,73%	38,17%	41,05%	100%
			72.855,41	64.107,98	251.532,38	270.555,19	659.050,96