

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente

Nome da Organização: Associação de Cultura e Arte Afro-brasileira de Santa Rita do Sapucaí	CNPJ 30.022.881/0001-02	Nº do Termo de Parceria 048/2024
---	----------------------------	-------------------------------------

2. Descrição do Objeto a ser executado

SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO TERRITÓRIO QUE ABRANGE A ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:

(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)

Ampliar os espaços de encontro para os idosos de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária, propiciando vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários.

ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		RESULTADOS ALCANÇADOS	
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
1	Ofertar atividades que promovam o intercâmbio de experiências entre o público de crianças, adolescentes e idosos	janeiro-25	dezembro-25	Idosos, crianças e adolescentes participando das atividades	50	Lista de presenças, relatórios e outras fontes de registros(foto)	12
2	atender e acompanhar as famílias, publico alvo e parceria.	janeiro-25	dezembro-25	Famílias	50	Lista de presenças, relatórios e outras fontes de registros(foto)	2
3							

4. Dificuldades Encontradas

Durante a execução do projeto, verificaram-se pequenos desafios relacionados à organização de horários entre os diferentes públicos atendidos (idosos, crianças e adolescentes), especialmente nas atividades integradas. Ainda assim, as ações foram realizadas de forma satisfatória, com ampla participação dos usuários em aulas, encontros, atividades recreativas, eventos e caminhadas.

Registra-se, de forma pontual, a não contratação de um dos educadores sociais inicialmente previstos, sem prejuízo à execução das atividades, que foram plenamente desenvolvidas pelos profissionais contratados.

5. Benefícios Alcançados


O projeto foi executado durante 12 meses (janeiro a dezembro de 2025), atendendo idosos, crianças e adolescentes, com fortalecimento do convívio social por meio de atividades integradas.

Destaca-se como marco a realização da graduação dos participantes, incluindo o público idoso, que passou a participar de forma simbólica por meio da capoeira adaptada, promovendo inclusão e valorização.

Ressalta-se que todas as atividades previstas foram realizadas, garantindo o cumprimento do objeto.

6. Data e assinatura

Santa Rita do Sapucaí, 31 de março de 2026



Vera Lucia Calixto

Presidente da Associação de Cultura e Arte Afro-brasileira de Santa Rita do Sapucaí