

320

PROJETO SOCIAL – PLANO DE TRABALHO

1 - Identificação

NOME DO PROJETO: A Ginga Educa			
ENTIDADE EXECUTORA			
Nome: Associação de Cultura e Arte Afro-brasileira de Santa Rita do Sapucaí (Educa Ginga)			
CNPJ nº: 30.022.881/0001-02			
Registro no CMDCA nº:		Validade do Registro:	
Endereço: Rua Frederico Adami		Nº: 359	Comp.:
Bairro: Maristela	Cidade: Santa Rita do Sapucaí	Estado: MG	CEP: 37.536-180
Telefone: 35 997058401		E-mail: educaginga@gmail.com	
Site:			
Nome do responsável legal da entidade: Vera Lucia Calixto			
Telefones: 35 984140195		E-mail: rafinhanago10@icloud.com	

2 – Responsáveis pelo Projeto:

Nome	Função	Telefone / E-mail
Rafael Batista Calixto	Professor	35 9.9867-7759
Maicon Douglas Luiz da Cunha	Professor	35 9.9706-4967
Ana Flávia da Silva	Professora	35 9.9865-0293

3 – Prazo de execução do projeto: De 02 de Março de 2026 até 18 de Dezembro de 2026.

4 – Justificativa do projeto (Indique os problemas que atingem as crianças e adolescentes, que deverão ser enfrentados com a execução do projeto)

Crianças e adolescentes em contextos de vulnerabilidade social enfrentam a falta de oportunidades para o desenvolvimento físico, emocional e social, bem como a escassez de atividades culturais e esportivas estruturadas.

Diante dessa realidade, o projeto propõe a realização de atividades socioeducativas por meio da capoeira, desenvolvidas na Associação Educa Ginga e no Ginásio da Nova Cidade, ampliando o acesso a práticas educativas e culturais.

As ações realizadas no território externo seguirão a mesma metodologia, princípios pedagógicos e enfoque socioeducativo já desenvolvidos pela Associação, garantindo a qualidade das atividades, a coerência do trabalho e a oferta de um ambiente seguro, acolhedor e educativo, que favoreça a convivência social, a disciplina, o fortalecimento da autoestima e a inclusão social.

5 - Objetivo Geral (Qual o impacto, mudança de contexto, que este projeto visa causar?)

Promover ações socioeducativas preventivas para crianças e adolescentes, por meio da capoeira, oferecendo um espaço seguro de convivência, fortalecimento de vínculos e valorização cultural, contribuindo para a prevenção de situações de vulnerabilidade social e o desenvolvimento integral.

6 - Objetivos Específicos (condições/situações que serão contempladas devido à realização das ações propostas neste projeto. Os objetivos específicos devem ser claros e mensuráveis. O que vai ser feito para atingir o objetivo geral.)

1. Oferecer atividades regulares de capoeira como estratégia de prevenção, promovendo o desenvolvimento físico, motor e a adoção de hábitos saudáveis.
2. Fortalecer vínculos sociais e comunitários, estimulando a convivência, o respeito mútuo e o trabalho em grupo entre crianças e adolescentes.
3. Contribuir para o fortalecimento emocional e da autoestima, por meio de práticas que incentivem a disciplina, a autoconfiança e o protagonismo.
4. Valorizar a cultura afro-brasileira, promovendo o acesso à capoeira como manifestação cultural, educativa e de identidade.
5. Prevenir situações de vulnerabilidade social, oferecendo um espaço seguro, educativo e acolhedor.
6. Promover a descentralização das ações socioeducativas, levando a capoeira para territórios com maior vulnerabilidade social com menor acesso a esse tipo de iniciativa.
7. Ampliar as turmas, fortalecendo a presença e o protagonismo feminino nas ações do projeto

7 - Público-alvo

7.1 - ☒ Crianças – Quantidade: 24

☒ Adolescentes – Quantidade: 24

7.2 - Território a atender:

- ☐ I - bairros Vila Operária, Anchieta, Arco Íris, Novo Horizonte, Maristela, Loteamento do Vale I e II;
- ☒ II - bairros Santa Felicidade, São João, Margaridas, Marcos Baracat, Pedro Sancho Vilela, José Gonçalves Mendes, Dr. Luiz Rennó Mendes e São Benedito;
- ☒ III - demais bairros da cidade.

8 – Atividades a serem desenvolvidas:

8.1 – Descrição das atividades (Relacione as atividades. Ex.: Oficinas de artesanato, de leitura, etc):

Aulas de Capoeira

8.2 – Cronograma:

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Horário – de:	8:30 às 10:30 Nova Cidade (Maicon)	8:30 às 9:30 9:30 às 10:30 (Maicon)		8:30 às 9:30 9:30 às 10:30 (Maicon)		
	14:00 às 15:00 (Rafael)	14:00 às 15:00 (Rafael)	14:00 às 15:00 (Rafael)	14:00 às 15:00 (Rafael)		
		17:00 às 18:00 (Ana Flávia)		17:00 às 18:00 (Ana Flávia)		

8.3 Frequência por atendido: ☐ diária ☒ semanal **01** vezes ☐ outros _____

8.4 Tempo de duração do atendimento: 1 hora Associação / 2 horas Nova Cidade

8.3 Local(is) de Funcionamento do projeto

☒ Sede da entidade

☒ Outro(s) local(is). Qual(is)? Ginásio Nova Cidade

9 – Quadro de Ações

ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DE METAS		
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Documento físico	Período	Quant.
1	Inscrições dos alunos (Associação Educa Ginga)	09 de março 2026	13 de março 2026	Seleção dos alunos	32 alunos	Ficha de Inscrição	5 dias	32
2	Inscrições dos alunos (Nova Cidade)	02 de março 2026	13 de março 2026	Captação e seleção dos atendidos	12 alunos	Ficha de Inscrição	10 dias	12
3	Aulas de Capoeira	16 de março 2026	18 de dezembro 2026	Realização de aulas de Capoeira, promovendo desenvolvimento físico, disciplina e convivência social	44 alunos participando regularmente	Lista de presença mensal (10, março a dezembro) e fotos	Março a dezembro	10 listas de presença (março a dezembro) (2 por mês x 5 turmas = 10 fotos) total 100 fotos
4	Encerramento	17 de dezembro 2026	18 de dezembro 2026	Roda de capoeira, aula especial com todos professores	44 alunos e 3 professores	Lista de presença e 10 fotos (Especifica do encerramento)	2 dias	10 fotos e 1 lista de presença (encerramento)

10 – Recursos humanos (quantidade de pessoas por função e respectiva carga horária)

Nome	Formação	Função	Carga Horária Semanal	Vínculo Empregatício (CLT, Contrato ou Voluntário)
Rafael Batista Calixto	Superior incompleto (Mestre de Capoeira)	Professor	6 horas	MEI
Maicon Douglas Luiz da Cunha	Superior incompleto de (Professor de Capoeira)	Professor	4 horas	MEI
Ana Flávia da Silva	Ensino médio completo (Graduada de Capoeira)	Professora	2 horas	MEI

11 – Monitoramento e avaliação dos resultados (Como serão acompanhados e monitorados os resultados das ações previstas? Aponte indicadores numéricos que serão verificados para determinar o cumprimento dos objetivos específicos do projeto)

O monitoramento do projeto será realizado de forma contínua, por meio do controle das ações previstas e da verificação de indicadores numéricos. A abertura das 44 vagas ocorrerá no mês de março, em parceria com o CMDCA, com divulgação nas redes sociais da Associação e por meio de cartazes. O preenchimento das vagas será comprovado por fichas de matrícula.

De março a dezembro, serão realizadas aulas semanais de capoeira para os participantes do Projeto A Ginga Educa, com acompanhamento da frequência por meio de listas de presença mensais.

Os principais indicadores para avaliação dos resultados serão:

- 44 vagas ofertadas e preenchidas (22 crianças e 22 adolescentes);
- Participação regular dos alunos ao longo dos 10 meses de execução;
- Realização das aulas semanais previstas;

• Execução da atividade de encerramento, em dezembro, com roda de capoeira e registros de presença e fotos.

323

Esses instrumentos permitirão verificar o cumprimento dos objetivos específicos e os resultados alcançados pelo projeto.

12 - Custo total do projeto: R\$ 24.980,00
Valor financiamento FIA: R\$ 24.980,00

Santa Rita do Sapucaí, 29 / Janeiro / 2026.

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Vera Lucia Calixto
Vera Lucia Calixto
Presidente