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RECIBO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

 

 

A Empresa _________________________________________________________________________________________, 

CNPJ N.º ______________________________________, telefone N.º (_____) ___________________________________, 

retirou este Edital, com seus Anexos, e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

____________________________________________________________________________________________________. 

 

 

______________________________________, ____ de _______________ de _______. 

 

 

______________________________________________________ 
(Nome por extenso) 

 
 

______________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser entregue pessoalmente ou remetido à Divisão de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG pelo e-mail: licitacao2@pmsrs.mg.gov.br para eventuais comunicações 

aos interessados, tais como retificações, mudança de horário, dia e outros, quando e se necessário. 

A Divisão de Licitação não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou 

prestar informações incorretas no mesmo. 
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SÍNTESE INFORMATIVA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

+ Legislação:  

Lei Federal N.º 8.666/93; Decreto Federal N.º 9.412/2018; Lei Complementar N.º 123/2006; Decreto Municipal N.º 

13.667/2020. 

 

+ Solicitante:  

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo.  

 

+ Sessão Pública de Abertura de Envelopes: 

 No dia 23 de Outubro de 2020, às 08h30min. 

 

+ Local:  

Sala de Licitações desse Município, sita à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do 

Sapucaí, Estado de Minas Gerais. 

 

+ Documentos Necessários:  

Conforme estabelecido nos Itens V e VI do Edital. 

 

+ Prazo de Realização da Obra:  

Em até 240 (duzentos e quarenta) dias, com início imediato após o recebimento da Ordem de Serviço. 

 

+ Vigência do Contrato:  

Até 10 (dez) meses após a sua assinatura, ou até o recebimento definitivo da obra, se esse ocorrer previamente, 

conforme estabelecido no Item XV do Edital. 

 

+ Condições de pagamento:  

Conforme estabelecido no Item XIII do Edital. 
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+ INFORMAÇÕES:  

Poderão ser obtidas na Divisão de Licitação, na Sede da Prefeitura Municipal, à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Bairro 

Centro, neste Município de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, ou pelos telefones: (35) 3473-3217 ou 

(35)3473-3237, das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min, até o último dia útil imediatamente anterior 

àquele marcado para a Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, Estado das Minas Gerais, de acordo com a Lei 

Federal N.º 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 

fará realizar Licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, por regime 

de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, 

COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. 

Os interessados em participar da presente Licitação deverão protocolar na Sala de Licitações, situada à Rua Coronel 

Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, até o dia 23 de 

OUTUBRO de 2020, às 08h30min, dois envelopes, devidamente fechados, contendo um deles a DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO (“Envelope N.º 01”) e o outro a PROPOSTA DE PREÇOS (“Envelope N.º 02”). 

Encerado o protocolo de todos os envelopes apresentados e o credenciamento de todos os Representantes (se 

houver), iniciar-se-á nessa mesma data a Sessão Pública para abertura dos envelopes e após a abertura do primeiro 

envelope não serão aceitos protocolos de novos envelopes, bem como não serão permitidos adendos aos já 

entregues. 

Na hipótese de haver troca de conteúdo dos envelopes mencionados, a proponente que assim proceder será 

desclassificada. 

 

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

1.1. Constitui Objeto da presente Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, em regime de EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, de acordo com as quantidades e condições constantes do Projeto Básico (Anexo I), e demais condições 

apresentadas neste Edital. 

1.2. As obras e serviços serão executadas com fornecimento de equipamentos, ferramentas, material e mão-de-obra 

necessários, tudo às expensas da contratada, e em conformidade com o respectivo Projeto Básico, Planilha 

Quantitativa/Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, anexos a este Edital. 

1.3. O valor global estimado para a contratação é de R$ 311.174,50  (Trezentos e Onze  Mil e Cento e Setenta e 

Quatro Reais e Cinquenta Centavos). 
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1.3.1 – Não haverá possibilidade de contratação por valores superiores ao estimado. 

 

II – DO LOCAL ONDE SERÃO PRESTADAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS 

RELATIVAS À LICITAÇÃO: 

2.1. As informações administrativas referentes à esta Licitação serão prestadas pela Divisão de Licitação, situada à 

Rua Coronel Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, pelo 

telefone (35) 3473-3217. 

2.2. As informações referentes ao Projeto e à Obra que constituem o Objeto desta Licitação serão prestadas pelo Eng. 

Aran Monteiro Chiarini, na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, situada à Av. Dr. Delfim 

Moreira, 339, Bairro Centro, neste Município de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, pelos telefones (35) 

3473-1001 ou 3473-1313. 

2.3. A Comissão de Licitação publicará no sítio eletrônico do Município (www.pmsrs.mg.gov.br) os pertinentes 

esclarecimentos dos questionamentos que lhe forem manifestados por escrito (mediante e-mail ou por protocolo), 

considerando essa publicação como suficiente resposta e ciência dada. 

2.4. Os atos da Comissão de Licitação, o resultado do julgamento, e as decisões de homologação e adjudicação serão 

publicados na Imprensa Oficial do Município e disponibilizados no sítio eletrônico www.pmsrs.mg.gov.br. 

 

III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Das condições gerais: 

3.1.1. Poderão participar desta Licitação as Pessoas Jurídicas cadastradas na Divisão de Licitação do Município de 

Santa Rita do Sapucaí e/ou que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive 

quanto à documentação, até o terceiro dia anterior à Sessão de abertura dos Envelopes de Habilitação. 

3.1.2. A simples participação neste Processo Licitatório importa total, irrestrita e irretratável submissão das 

proponentes às condições estabelecidas neste Edital, bem como aos regulamentos, normas e disposições legais 

pertinentes. 

3.1.3. O descumprimento de quaisquer das condições de participação estabelecidas neste Edital será motivo para a 

desclassificação e/ou inabilitação da proponente. 

 

3.2. Da participação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 

3.2.1. Do tratamento diferenciado em geral: 

3.2.1.1. Será regido pela Lei Complementar N.º 123/2006 e pelo Decreto Municipal N.º 13.667/2020. 

3.2.1.2. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar N.º 123/2006 

as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões 

previstas no Art. 3º, §4º, abaixo transcrito: 

 

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, incluído o regime de que trata o Art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum 
efeito legal, a pessoa jurídica: 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 
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III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia 
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 
II do caput deste artigo; 
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
V – cujo sócio ou titular  seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 
II do caput deste artigo; 
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 
previdência complementar; 
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento 
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
X – constituída sob a forma de sociedade por ações. 
XI – cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar 
N.º 147, de 7 de agosto de 2014). 

 

3.2.1.3. O favorecimento estabelecido como critério de desempate observará as normas elencadas no Decreto 

Municipal N.º 13.667/2020. 

 

3.2.2. Do tratamento diferenciado das beneficiárias sediadas local ou regionalmente: 

3.2.2.1. Será regido pelo Decreto Municipal N.º 13.667/2020. 

3.2.2.2. Serão consideradas de âmbito local todas as empresas beneficiárias cuja sede esteja dentro dos limites 

geográficos do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG. 

3.2.2.3. Serão consideradas de âmbito regional todas as empresas beneficiárias cuja sede esteja dentro dos limites 

geográficos das microrregiões Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Itajubá, conforme definido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

3.2.2.3.1. Os Municípios que integram as microrregiões Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Itajubá podem ser 

consultados em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv2269_1.pdf. 

3.2.2.4. Será concedida, a fim de atender aos objetivos elencados no Artigo 1º do Decreto Municipal N.º 13.667/2020, 

prioridade de contratação de Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediadas local ou 

regionalmente, nos seguintes termos: 

3.2.2.4.1. Nas situações em que as ofertas apresentadas pelas Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço, a 

Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) sediada local ou regionalmente melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da Licitação, ainda que tenha sido 

ofertada por Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) cuja sede não esteja dentro dos limites 

de localidade ou regionalidade estabelecidos neste Edital. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv2269_1.pdf
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3.2.2.4.2. Na hipótese da não contratação de Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) sediada 

local ou regionalmente com base no subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na mesma situação, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

3.2.2.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (MEI e ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

3.2.2.4.4. Nas Licitações com cota reservada à participação de Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPP), a prioridade será aplicada apenas na cota reservada. 

3.2.2.4.5. Justifica-se a aplicação da prioridade de contratação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) sediadas local e regionalmente dado o número crescente de empresas assim enquadradas que 

se tem estabelecido nesses limites geográficos, sendo elas dos mais diversos setores comerciais; e juntam-se a isso as 

razões de incentivo a tais empresas, dadas pela Lei Complementar N.º 123/2006, e as razões de fomento da economia 

local e/ou regional, baseadas na mesma Lei Complementar e regulamentadas pelo Decreto Municipal N.º 

13.667/2020, trazendo não somente benefícios de cunho econômico, mas também de cunho o social, posto que 

oportunizará a geração de empregos, elevará o poder de compras da sociedade retornando para Administração 

Pública na forma de taxas,  impostos, tributos, redução de impactos na Saúde, Educação, Segurança Pública, etc. 

 

3.2.3. Das ocasiões em que não se concederá tratamento diferenciado: 

3.2.3.1. Quando não houver o mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas 

(MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório. 

3.2.3.2. Quando o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do 

Objeto a ser contratado, devendo essas situações serem comprovadas e justificadas. 

3.2.3.2.1. Para o disposto no subitem anterior, considera-se não vantajosa a contratação quando essa resultar em 

preço superior ao valor estabelecido como referência ou quando a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível 

com a aplicação dos benefícios. 

3.2.3.3. Quando o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos 

um dos objetivos previstos no Art. 1º do Decreto Municipal N.º 13.667/2020. 

 

3.3. Das vedações à participação: 

3.3.1. Não poderão participar deste Processo Licitatório, direta ou indiretamente, ou celebrar Contrato dela 

decorrente, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Edital, as proponentes que: 

3.3.1.1. Não explorem ramo de atividade compatível com o Objeto desta Licitação; 

3.3.1.2. Sejam estrangeiras e não funcionem no País; 

3.3.1.3. Se apresentem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão-de-obra ou cujas atividades não 

possam ser enquadradas fielmente ao disposto nos Artigos 3º e 4º da Lei Federal N.º 5.764/71; 
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3.3.1.4. Integrem de um mesmo grupo econômico, de direito ou de fato, assim entendido aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

3.3.1.5. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e/ou impedimento de contratar com a 

Administração, nos termos do Inciso III do Artigo 87 da Lei Federal N.º 8.666/93; 

3.3.1.6. Tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos do Inciso IV do Art. 87 

da Lei Federal N.º 8.666/93; 

3.3.1.7. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e/ou o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência) e/ou ainda estejam incluídas no Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 

3.3.1.7.1. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais 

registros impeditivos de participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública; 

3.3.1.8. Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

3.3.1.9. De algum modo contrariem o estabelecido pelo disposto no Art. 92 da Lei Orgânica Municipal, a saber: “O 

Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os servidores e os empregados públicos municipais não poderão firmar 

contratos com o Município”. 

3.3.1.10. Seu administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja prestador de serviços do Município de 

Santa Rita do Sapucaí / MG, ou tenha vínculo de parentesco com empregado público do Município de Santa Rita 

do Sapucaí / MG que ocupe cargo público ou função pública de qualquer natureza, cuja ação laboral incida, por 

qualquer modo, mesmo o mais remoto, no Objeto deste Processo Licitatório; 

 

3.4. Da participação de Consórcios: 

3.4.1. Será permitida a participação de consórcios, na forma do Art. 33 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

3.4.2. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação do 

compromisso público ou particular de constituição. 

3.4.3. Deverá ser indicada, nos documentos de habilitação, a empresa responsável pelo consórcio que deverá atender 

às condições de liderança. 

3.4.4. Todos os documentos de habilitação, de cada consorciado, deverão ser apresentados na forma do Item VII 

deste Edital, sob pena de inabilitação. 

3.4.4.1. Poderão ser somados os quantitativos indicados nos atestados de capacidade técnica de cada consorciado 

para a comprovação da qualificação técnica. 

3.4.4.2. Para efeito de qualificação econômico-financeira, quando exigidas comprovações além da Certidão Negativa 

de Falência e/ou Concordata, poderá ser considerado o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção 

de sua respectiva participação. 

3.4.5. As empresas integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase licitatória quando na fase contratual. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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3.4.6. É vedada a participação de empresa em mais de um consórcio participante do Certame. 

 

3.5. A comprovação do enquadramento e a observância das vedações é de inteira responsabilidade da proponente, 

pelo que, se constatada situação irregular, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

 

IV – DA VISITA TÉCNICA: 

4.1. É FACULTADA a Visita Técnica para verificação das condições de execução da obra em questão, sendo que, ao 

optar por não a realizar, a proponente responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER 

eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita. 

4.2. A Visita Técnica deverá ser devidamente agendada junto à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano, pelo telefone (35) 3473-1001 ou (35) 3473-1313 (pedir para falar com o Eng. Aran Monteiro Chiarini). 

4.2.1. As empresas poderão agendar a visita na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano para até 

24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação. 

4.2.2. Não serão realizadas Visitas Técnicas sem que tenham sido previamente agendadas, bem como não serão 

expedidas declarações para visitas realizadas sem o acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Obras e 

Desenvolvimento Urbano. 

4.3. Ao final da Visita Técnica a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo emitirá Declaração, 

cientificando que a empresa visitou e tem pleno conhecimento do local e serviços a serem prestados, firmada pelo 

visitante e pelo Servidor que acompanhou a visita, que deverá ser apresentada juntamente com documentação de 

Habilitação. 

4.4. As empresas que optarem por não realizar Visita Técnica deverão apresentar, juntamente com a Documentação 

de Habilitação, declaração firmada pelo Responsável Legal, responsabilizando-se por cobrir às próprias custas 

TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita. 

 

V – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E DOS ENVELOPES: 

5.1. Ao apresentar documentos e proposta a proponente aceita todas as exigências previstas neste Edital e em seus 

Anexos. 

 

5.2. Do Credenciamento de Representantes: 

5.2.1. Aberta a Sessão, será procedido o Credenciamento dos Representantes das proponentes, para que em seu 

nome possam exercer todas as faculdades que lhes são garantidas. 

5.2.2. O Credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

5.2.2.1. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): com Instrumento 

Constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o Ato Constitutivo, 

registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, identificando-se com documento oficial que 

contenha foto. 

5.2.2.2. Tratando-se de Procurador: com Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma 

do Representante Legal que o assina reconhecida por quaisquer um dos processos de reconhecimento elencados na 
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Lei Federal N.º 13.726/2018, no qual constem expressamente poderes específicos para interpor recursos e desistir de 

sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao Processo Licitatório, identificando-se com 

documento oficial que contenha foto e apresentando Instrumento Constitutivo da empresa que representa, na forma 

estipulada no subitem 5.2.2.1, onde se prove que o signatário outorgante de sua Procuração detinha poderes para 

fazê-lo. 

5.2.3. Os documentos referentes ao Credenciamento de Representante deverão ser apresentados FORA dos 

Envelopes.  

5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma proponente; bem como 

nenhuma proponente poderá ser representada por mais de uma pessoa; sob pena de exclusão sumária de ambos os 

representantes e/ou representados. 

5.2.2. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou em cópia, desde que autenticada por 

quaisquer dos processos elencados na Lei Federal N.º 13.726/2018, e serão retidos para oportuna juntada no Processo 

Licitatório. 

5.2.3. A proponente que não contar com representante presente na Sessão, ou mesmo que presente não puder 

praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedida apenas de 

renunciar ao direito de interpor recurso, mantendo, portanto, os valores apresentados na proposta escrita. 

 

5.3. Dos Envelopes a Apresentar: 

5.3.1. No ato do Credenciamento cada representante, juntamente com a documentação própria a este fim, deverá 

apresentar e entregar simultaneamente, devidamente lacrados, 2 (dois) envelopes: Envelope N.º 01 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e Envelope N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, contendo em sua parte externa 

as seguintes informações: 

 

ETIQUETA PARA O ENVELOPE 01: 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG 
 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 
(CNPJ DA PROPONENTE) 

 (ENDEREÇO DA PROPONENTE) 
 
 

ENVELOPE 01 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 
SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 
MATERIAL NECESSÁRIO. 
 

ETIQUETA PARA O ENVELOPE 02: 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG 
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(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 
(CNPJ DA PROPONENTE) 

(ENDEREÇO DA PROPONENTE) 
 
 

ENVELOPE 02 
“PROPOSTA DE PREÇOS” 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 
SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 
MATERIAL NECESSÁRIO. 
 

5.3.2. Os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS” deverão ser protocolados 

na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, situada no Paço Municipal à Rua Cel. 

Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, até a data e 

horário previstos no preâmbulo deste Instrumento Convocatório. 

5.3.3. O Município de Santa Rita do Sapucaí / MG não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal 

ou por outra forma, ou ainda os entregues em local diverso do estabelecido no item anterior, e que, por isso, não 

cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste Instrumento Convocatório. 

5.3.3.1. Os envelopes que forem entregues à Divisão de Licitação até o dia e hora do protocolo, serão aceitos e 

encaminhados para esse fim. 

5.3.4. Na Sessão Pública para abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, poderão ser abertos 

também os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, se presentes os representantes de todas as proponentes, e estes 

desistirem expressamente de interpor recursos das decisões referentes à fase de habilitação, nos termos do Art. 43, 

Inc. III e Art. 109, § 1° da Lei Federal N.º 8.666/93. 

5.3.4.1. Não ocorrendo abertura das propostas na Sessão Pública de abertura dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, nova Sessão será marcada em data e hora a serem comunicados com antecedência de, no mínimo, 

02 (dois) dias úteis, por meio de publicação no sítio eletrônico do Município: www.pmsrs.mg.gov.br. 

 

VI – DO ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

6.1 – Das Disposições Gerais: 

6.1.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original, ou mediante publicação em órgão da 

Imprensa Oficial, ou ainda por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por quaisquer dos processos 

elencados na Lei Federal N.º 13.726/2018, devendo, preferencialmente, ser relacionados, separados e compilados na 

ordem estabelecida neste Edital. 

6.1.2. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor, sob pena de inabilitação da 

proponente.  

6.1.2.1. Se este prazo não constar do próprio documento ou de Lei específica, será considerado o prazo de validade 

de 06 (seis) meses, a contar de sua expedição.  

6.1.3. Os documentos emitidos via Internet poderão ser conferidos pela Comissão de Licitação.  
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6.1.4. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da proponente e preferencialmente com número 

do CNPJ e endereço respectivo.  

6.1.4.1. Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se for filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente 

emitidos apenas em nome da matriz. 

6.1.5. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva 

tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado. 

6.1.6. As cópias dos documentos que forem apresentadas sem autenticação poderão ser autenticadas por membro 

da Comissão de Licitação, durante a Sessão Pública, mediante apresentação dos originais para conferência. 

6.1.7. Os documentos apresentados pelas proponentes no ato do Credenciamento serão dispensados de nova 

apresentação no ato da Habilitação.  

 

6.2 – Dos Documentos Necessários: 

6.2. Os documentos necessários para a habilitação encontram-se abaixo especificados e deverão constar do Envelope 

N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

a) Habilitação Jurídica: 

a.1.) Conforme o caso, consistirá em: 

a.1.1.) Registro Comercial, no caso de Microempresa Individual (MEI); 

a.1.2.) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado sede da proponente, expedidos a menos de 

120 (cento e vinte) dias, onde se comprovará ou não o seu enquadramento como Microempresa (MEI e ME) e 

Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

a.1.3.) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, consolidado ou com todas 

as alterações, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, também devidamente registrados; 

a.1.4.) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir. 

 

b) Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

b.1.) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b.2.) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (quando houverem) relativos à sede 

da proponente; 

b.3.) Prova de Regularidade quanto aos Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal; 

b.4.) Prova de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

b.5.) Prova de Regularidade quanto às Contribuições Previdenciárias (INSS); 

b.6.) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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b.7.) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT – 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), nos termos do Art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 

b.8.) Prova de Regularidade quanto aos Débitos com a Fazenda Estadual da sede da proponente; 

b.9.) Prova de Regularidade quanto aos Débitos com a Fazenda Municipal da sede da proponente; 

b.10.) Declaração de que a proponente cumpre o Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (conforme modelo do 

Anexo IV deste Edital). 

 

c) Documentos relativos à avaliação econômico-financeira: 

c.1.) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, 

emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da Sessão Pública para abertura dos envelopes. 

 

d) Qualificação técnica: 

d.1.) Geral: 

d.1.1.) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a proponente executou de forma satisfatória os Contratos assumidos, cujos Objetos tenham sido similares ao 

deste Processo Licitatório.  

d.1.1.1.) Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa 

jurídica ou que não atendam ao acima disposto. 

 

d.2.) Específica: 

d.2.1.) Declaração indicando o profissional que assumirá a Responsabilidade Técnica, e que, caso sagre-se 

vencedora, apresentará na Divisão de Licitação, previamente ao início da obra, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, junto ao órgão competente por esse ato. 

d.2.1.1.) Tal declaração deverá indicar profissional que detenha competência legal para assumir a Responsabilidade 

Técnica e deverá estar assinada pelo Representante Legal da proponente e pelo profissional indicado para assumir 

a Responsabilidade Técnica. 

d.2.1.2.) O profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica somente poderá ser 

substituído, mediante justificativa plausível, por outro de idêntica ou superior qualificação, constatada a partir 

da comparação dos registros e das Certidões de Acervo Técnico (CAT) de ambos os profissionais. 

d.2.2.) Comprovação de vínculo com o profissional indicado para a Responsabilidade Técnica, feita através de cópia 

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando se tratar de empregado, ou cópia autenticada de 

contrato de prestação de serviços do profissional junto à proponente, quando se tratar de prestador de serviço, ou 

outro documento idôneo equivalente. 

d.2.2.1.) Quando o profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica for integrante 

do Quadro Societário, o vínculo se comprovará por meio do Contrato Social já apresentado. 

d.2.3.) Registro do profissional indicado para assumir a Responsabilidade Técnica no Conselho competente (Pessoa 

Física), contendo suas atribuições profissionais e com validade vigente. 

d.2.4.) Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente acervada no Conselho competente, comprovando que o 

profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica (Pessoa Física) já desempenhou 
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atividade compatível com o objeto desta Licitação, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo necessária, 

para efeito de compatibilidade, a demonstração de execução e seu término. 

d.2.4.1.) As Certidões de Acervo Técnico (CAT) apresentadas devem referir-se sempre a atestados fornecidos por 

Pessoa Jurídica de direito público ou privado. 

d.2.4.2.) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

d.2.5.) Registro da proponente (Pessoa Jurídica) no Conselho competente. 

 

e) Das demais condições: 

e.1.) As proponentes que optarem por não realizar Visita Técnica deverão apresentar, juntamente com a 

Documentação de Habilitação, declaração firmada pelo Responsável Legal, responsabilizando-se por cobrir às 

próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas 

em tal visita. 

e.2.) Serão aceitas como Prova de Regularidade Certidões Negativas, Positivas com Efeito de Negativa e Certidões 

Positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 

suspensa.  

e.3.) Para os documentos de habilitação exigidos nos itens b.3, b.4 e b.5 serão aceitas Certidões Conjuntas que se 

refiram aos dois primeiros ou mesmo aos três itens, observada a legislação pertinente. 

e.4.) Em substituição aos documentos de Habilitação Jurídica (alínea a) e aos referentes à Regularidade Fiscal e 

Trabalhista (alínea b), será aceito CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de 

Santa Rita do Sapucaí / MG, desde que contenha relacionados esses mesmos documentos, com vigência válida. 

e.4.1.) Caso o CRC – Certificado de Registro Cadastral não contenha relacionado quaisquer desses documentos ou 

os contenha relacionados com vigência vencida, estes devem ser juntados, com vigência válida. 

 

6.3. A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o determinado inabilitará a proponente, 

impossibilitando a abertura do respectivo envelope “PROPOSTA DE PREÇO”. 

6.4. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, comprovantes 

de pagamento, cópias não autenticadas, ou outros que, embora referentes, relativos e/ou semelhantes, não sejam o 

estabelecido neste Edital. 

6.5. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade ou falha que não acarrete lesão ao equilíbrio ou direito 

das proponentes, prejuízo à Administração, que não impeça a exata compreensão de seu conteúdo ou que possa ser 

sanada imediatamente, sem rasura nem posterior juntada de documentos. 

6.6. As proponentes que, porventura, forem inabilitadas, deverão retirar suas propostas no prazo de até 15 (quinze) 

dias contado da data da Adjudicação do Objeto desta Licitação à vencedora. 

6.6.1. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja retirada, o Município de Santa Rita do Sapucaí providenciará 

sua destruição. 

6.7. Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da faculdade de recorrer, 

ou quando decorrido o prazo para recurso sem que esse seja interposto, ou, ainda, quando os recursos interpostos 

forem decididos. 
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6.8. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, em nenhuma hipótese. 

 

VII – DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.1. A proposta deverá ser apresentada impressa apenas na frente, não contendo rasuras, emendas, entrelinhas ou 

ressalvas, datada e assinada pelo Representante Legal da proponente. 

7.1.2. Juntamente com a proposta impressa deverá ser apresentada a proposta em mídia gravável (DVD ou CD), 

contendo todas as mesmas informações da proposta impressa, em formato compatível com a plataforma Office 2013. 

7.2. A proposta a ser apresentada deverá, obrigatoriamente, conter os valores unitários e totais, em separado para 

todos os itens da planilha (Anexo V), em Moeda Corrente Nacional. 

7.3. No preço total proposto deverão estar inclusos o fornecimento de todos os materiais, Canteiros de obras, 

Instalação e consumo de água, energia elétrica, telefone, sanitários e depósitos, administração local e central, 

transporte, alimentação, estadia e ajuda de custo do pessoal, mão-de-obra acrescida dos encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários e securitários, inclusive de trabalhos realizados em horários extraordinários e em 

condições insalubres, todos os tributos incidentes sobre os materiais fornecidos, transporte, pedágio, seguro, 

recepção e deslocamento dos materiais, equipamentos e máquinas, placas das obras, manutenção e depreciação das 

máquinas e equipamentos, tributos, taxas, tarifas, emolumentos, contribuições, licenças, alvarás, multas, lucros, 

perdas, danos, prejuízos e demais ônus necessários à perfeita execução da obra e serviços ora licitados, conforme 

descritos no Anexo I deste Edital. 

7.4. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para a 

apresentação dos envelopes. 

 

VIII – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 

8.1. No local mencionado no Preâmbulo, até a data e horário estabelecidos, a Comissão de Licitação receberá os 

envelopes N.º 01 e N.º 02, devidamente fechados, de cada participante. 

8.2. Após o encerramento do procedimento de Protocolo de todos os envelopes apresentados e o Credenciamento 

de todos os representantes (se houver) a Comissão de Licitação procederá à abertura do Envelope N.º 01 

(Documentos de Habilitação).  

8.3. Os documentos constantes do envelope serão examinados pela Comissão de Licitação, que dará a conhecer sua 

decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes na própria Sessão. 

8.3.1. Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha 

indicado restrições ou ressalvas à etapa de habilitação, deverá essa comprovar a sua regularidade fiscal, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério desta Administração, contados da data de abertura 

de seu envelope de habilitação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das sanções 

previstas neste Edital. 

8.4. Após o conhecimento da Decisão os representantes das proponentes que se fizerem presentes poderão conferir 

e vistar toda a documentação apresentada e manifestar sua intenção ou desistência de Recurso. 

8.5. Caso ocorra a desistência (renúncia) expressa do Recurso Legal de que trata o Art. 109, I, da Lei Federal Nº 

8.666/93, a Comissão de Licitação passará, na mesma Sessão, à abertura do Envelope N.º 02. 

8.5.1. Havendo inabilitação de proponente e renúncia expressa dela própria ao direito de interposição de Recurso, 
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ser-lhe-á devolvido o Envelope N.º 02. 

8.6. Não ocorrendo desistência (renúncia) expressa de recursos quanto à habilitação ou inabilitação, a Sessão será 

suspensa, cientificando-se os participantes que os recursos eventualmente interpostos obedecerão aos prazos do 

Art. 109 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

8.7. A abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, caso não haja desistência (renúncia) expressa de 

recorrer, dar-se-á após a decisão dos recursos e/ou transcorrido o prazo para sua interposição, em nova Sessão 

designada através de publicação na Imprensa Oficial do Município, e em seu sítio eletrônico www.pmsrs.mg.gov.br. 

8.8. De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada pelos membros da Comissão de Licitação e representantes das 

proponentes que se façam presentes. 

 

IX – DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO: 

9.1. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.2. A análise e o julgamento das propostas ofertadas nesta Licitação observarão o seguinte procedimento: 

9.2.1. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão de Licitação, ficando-lhe facultado 

transformar o procedimento em diligência para apuração de dados e condições indispensáveis ao julgamento, bem 

como consultar Técnicos, se necessário, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal N.º 8.666/93. 

9.2.2. No caso de haver discordância entre os preços unitários e totais de cada item, a Comissão de Licitação efetuará 

a correção levando em conta o preço unitário apresentado. 

9.2.3. Será verificada a conformidade do objeto ofertado com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, 

sendo que serão desclassificadas as propostas desconformes. 

9.2.4. Serão também desclassificadas as propostas que apresentarem: 

9.2.4.1. As que apresentarem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital; 

9.2.4.2. As que apresentarem preços, global ou unitários, manifestamente inexequíveis ou acima do valor máximo 

estabelecido pelo Município de Santa Rita do Sapucaí / MG, sendo que a análise da exequibilidade dos preços 

observará os preços praticados no mercado e o quanto dispõe os artigos 44, §3º e 48, II, §§ 1º, 2º e da Lei Federal N.º 

8.666/93. 

9.2.5. Sobre as propostas não-desclassificadas será aplicado o critério de julgamento fixado no item 9.1 deste Edital. 

9.2.5.1. Por este critério, as propostas serão classificadas em ordem crescente, segundo o seu valor. 

9.2.5.2. Em havendo propostas de igual valor, a ordem de classificação será resolvida por sorteio, a menos que o 

empate se verifique entre proposta formulada por Pessoa Jurídica beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006 

e Pessoa Jurídica não beneficiária, pois, nesse caso, aquela será classificada antes que esta, independentemente de 

sorteio. 

9.2.5.2.1. Se houver igualdade dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro se classificará. 

9.2.6. Se a proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar, tiver sido formulada por Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, desde logo, será considerada vencedora. 

9.2.7. Se a proposta de menor preço não tiver sido formulada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para 

aplicação dos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, serão observadas as propostas com valor até 10% 

http://www.pmsrs.mg.gov.br/
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(dez por cento) superior ao da proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar. 

9.2.7.1. Se entre as propostas compreendidas no intervalo estabelecido no item anterior existir oferta apresentada 

por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ter-se-á configurada a situação de empate ficto, de maneira que 

será concedida às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte existentes nesse intervalo, obedecida a ordem de 

classificação, a oportunidade de apresentar nova proposta de preço inferior àquela originalmente classificada em 

primeiro lugar. 

9.2.7.1.1. O prazo para a formulação da proposta referida no item anterior será de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de preclusão, contados da data de convocação, que será feita pelo Presidente da Comissão de Licitação durante a 

Sessão de abertura dos envelopes de propostas de preços. 

9.2.8. Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas desclassificadas, a Comissão 

de Licitação poderá sugerir à Autoridade Competente fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou 

desclassificação. 

 

X – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

10.1. Procedida a classificação e o julgamento pela Comissão de Licitação, nos termos dos critérios de avaliação deste 

Edital, o processo será encaminhado à Autoridade Competente, a quem competirá proceder à Homologação do 

procedimento, conforme termos do Decreto Municipal N.º 13.636 /2020. 

10.2. O vencedor será oportunamente convocado, por quaisquer meios de comunicação que se façam necessários, 

para assinar o Contrato, no prazo e nas condições deste Edital. 

 

XI – DOS PREÇOS: 

11.1. Os preços a vigorarem no Contrato serão os ofertados pela proponente vencedora em sua proposta. 

 

XII – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE: 

12.1. Não haverá reajuste de preços. 

12.1.1. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 

consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do Contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica 

extraordinária e extracontratual). 

 

XIII – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será realizado após medições quinzenais dos serviços concluídos, respeitados os Termos de 

Aceite emitidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, em conjunto com os fiscais 

designados pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano; 

13.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, proceda à 

confirmação pelo meio que julgar necessário, em conjunto com os fiscais designados pela Secretaria Municipal de 

Obras e Desenvolvimento Urbano; 
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13.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo 

comunicará à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias; 

13.4. Após a retificação, novamente será contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou não o aceite; 

13.5. Aceita a medição pelo setor técnico, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de 

Aceite, encaminhar à Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, para que se 

realizem os tramites de pagamento, que será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal. 

13.6. O acompanhamento da execução da obra será efetuado por Servidor(es) determinado(s) pela Secretaria 

Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, detentor(es) de conhecimento e habilitação técnica, cuja finalidade 

específica e exclusiva, será a aferição e fiscalização da obra, da qualidade do serviço e da execução das planilhas 

apresentadas pela Contratada. 

13.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa 

para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. 

13.8. A ocorrência de pagamentos não supõe a isenção das responsabilidades contratuais da Contratada, nem 

implicarão a aceitação dos serviços ou obras, o que se dará apenas com o recebimento definitivo da obra, na forma 

prevista em legislação vigente. 

13.9. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação, pela Contratada, de certidões que comprovem 

a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 

para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT). 

13.10. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, 

se for o caso. 

 

XIV – DO INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA: 

14.1. O início da execução da obra será imediato, a contar da data da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria 

Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. 

14.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra 

(conforme item 18.2 da NR 18).  

14.2.1. O protocolo da Comunicação Prévia deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer 

e Turismo no máximo 01 (um) dia após a data do protocolo. 

14.3. A empresa contratada, em até 03 (três) dias após a Ordem de Serviço, deverá elaborar e submeter à aprovação 

da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí /MG os cronogramas de suprimento de materiais 

e mão de obra baseado no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra não sofra atrasos 

devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas todas as providências que serão 

tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma), quais os 

recursos (maquinário, tecnologia e o pessoal), que serão empregados. 

14.4. O prazo total para a execução da obra, contado da forma acima estabelecida, será de 240 (duzentos e quarenta) 

dias, conforme cronograma apresentado no Anexo I. 

14.4.1. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, 

a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra. 
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XV – DA CONTRATAÇÃO: 

15.1. A Contratação decorrente da presente Licitação vigorará por 10 (dez) meses após a sua assinatura, ou até o 

recebimento definitivo da obra, se isto ocorrer previamente. 

15.2. A adjudicatária será convocada por qualquer meio de comunicação, para assinatura do Contrato e terá o prazo 

de 03 (três) dias corridos para atendimento, contados da data de transmissão da convocação.  

15.3. Na ocasião da assinatura do Contrato ser-lhe-ão exigidos os seguintes documentos: 

15.3.1. Indicação, por escrito, do preposto que a representará no local dos trabalhos; 

15.3.2. Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 

15.3.3. Declarações de que: 

15.3.3.1. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais; 

15.3.3.2. As instalações serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues devidamente 

testadas e em perfeito estado de funcionamento; 

15.4. Quando a proponente se fizer representar por procurador, este deverá apresentar procuração, por instrumento 

público ou particular, com firma reconhecida por quaisquer dos processos elencados na Lei Federal N.º 13.726/2018, 

que lhe confira poderes para assinar Contrato. 

15.5. O desatendimento do prazo estabelecido no item 15.2, que poderá ser prorrogado nos termos do Art. 64, §1º 

da Lei Federal N.º 8.666/93, ou o desatendimento das demais condições estabelecidas para a assinatura do Contrato, 

implicará na decadência do direito de contratar, sem prejuízo da imposição das sanções previstas neste Edital. 

15.7. Quando a adjudicatária decair do direito de assinar o Contrato ou recusar-se a assina-lo, fica facultado à 

Administração convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato 

em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora, ou revogar a Licitação, independentemente das 

cominações previstas no Artigo 81 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE: 

16.1. Da Contratada: 

16.1.1. Os operários, empregados ou subcontratados da CONTRATADA devem estar devidamente uniformizados, 

e utilizando equipamentos de segurança, como, luvas, capacete, botas, óculos, cintos, e outros, de acordo com a 

tarefa a ser realizada, além de portarem permanente e visivelmente crachá de identificação com nome da 

CONTRATADA, cargo e/ou função, e retrato do empregado; 

16.1.2. A CONTRATADA se responsabilizará por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos, 

mantendo serviço de vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais danos 

durante a execução da obra até a sua entrega; 

16.1.3.  Fornecer mão-de-obra, equipamentos, EPIs, ferramentas e uniformes; 

16.1.4.  Manter em dia as obrigações fiscais, trabalhistas e relativas a eventuais acidentes de trabalho; 

16.1.5.  Fornecer e instalar os necessários EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, respeitando as prescrições da 

NR-18 e da Portaria N.º 3214/78 do Ministério do Trabalho; 

16.1.6.  Cumprir a Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, bem como observar as demais exigências quanto 

à geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos ou rejeitos, não sendo permitida a delegação de 
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responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo do direito de regresso; 

16.1.7.  Exercer o mais rigoroso controle tecnológico da obra; 

16.1.8.  Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condições estabelecidas neste 

Edital; 

16.1.9.  Empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões 

dos desenhos com fidelidade e empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 

especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital; 

16.1.9.1.  Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de 

algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser 

apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada; 

16.1.9.1.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas 

características físicas e mesmo desempenho técnico; 

16.1.9.1.2.  As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento 

dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos; 

16.1.10. Ter à frente dos serviços Responsável Técnico devidamente habilitado, e mestre de obras ou encarregado, 

que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e disponibilizar pessoal especializado de 

comprovada competência para a realização da obra; 

16.1.11.  Executar o isolamento do local, de modo a garantir a segurança de transeuntes; 

16.1.12.  Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescrições referentes às leis 

trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, 

de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução; 

16.1.13. Seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e 

Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais 

como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, botas 

de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários; 

16.1.14. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos 

serviços; 

16.1.15. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a 

possibilitar o licenciamento de execução e junto ao Órgão competente a Anotação ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (ART ou RRT), bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do 

FGTS seu e das subcontratadas, sob pena de exercer a contratante o direito de retenção das importâncias ainda 

devidas, até a expedição dos aludidos certificados; 

16.1.16. Assegurar a tomada das precauções inerentes aos processos de mecanização dos serviços, e da 

movimentação de pessoas e cargos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como as relativas à segurança 

dos operadores e usuários; 

16.1.17. Arcar com todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, 

equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, 

taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os Órgãos 
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Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada; 

16.1.18. Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a contratada deverá obter todo e 

qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais 

competentes, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua 

execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias; 

16.1.19. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí e dos órgãos de 

controle e fiscalização, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis; 

16.1.20. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas 

custas os mesmos, tão logo sejam causados e avaliados; 

16.1.21. Os serviços rejeitados pela fiscalização, tais como a recusa de materiais que não sejam os especificados e/ou 

materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, 

deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização, e com a devida mão de 

obra qualificada, e em tempo hábil, de modo que não prejudique o cronograma dos serviços, arcando a contratada 

com todo o ônus decorrente do fato; 

16.1.22. Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução dos 

serviços; 

16.1.23. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Município, pela reconstituição de todos os danos e avarias causados 

aos serviços já realizados de infraestrutura e edificações; 

16.1.24. Retirar do local, em até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, contadas a partir da notificação do Fiscal da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, todo e qualquer material fora de especificação ou alheio ao objeto 

desta contratação; 

16.1.25. Realizar a guarda e vigilância dos materiais necessários à mão de obra, assim como dos serviços feitos e 

ainda não entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí; 

16.1.26. Cumprir com todas as Medidas Profiláticas de Higiene e Saúde correspondente a todos os procedimentos a 

serem adotados no canteiro de obras e frentes de serviço para a manutenção das condições sanitárias, de saúde e de 

conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24; 

16.1.27. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita 

do Sapucaí e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados; 

16.1.28. Observar TODAS as normas da ABNT, as instalações do projeto, as especificações do Memorial e relatório 

técnico e ainda as recomendações do projeto na execução do serviço; 

16.1.29. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período de 

execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas ambientais. 

 

16.2. Da Contratante: 

16.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada. 

16.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, 

desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais. 

16.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, 
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que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel 

cumprimento das normas aplicáveis. 

16.2.4. Disponibilizar Responsável Técnico para fiscalização da obra, do cumprimento do memorial descritivo e do 

cronograma físico financeiro. 

16.2.5. Manter Diário de Obras e Diário Fotográfico para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de 

comunicações rotineiras, com o registro de informações como: 

16.2.5.1. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção. 

16.2.5.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização. 

16.2.5.3. Andamento geral da obra e outras informações. 

16.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações 

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos. 

16.2.7. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou 

substituídos. 

 

XVII – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS: 

17.1. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, sujeitá-la-á à multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor da 

proposta, ficando ainda sujeita às Sanções Administrativas inscritas nos Art. 86 a 88, da Lei Federal N.º 8.666/93. 

17.2. Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem: 

17.2.1. Multa de 01% sobre o valor do Contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso injustificado para 

início das obras; 

17.2.2. Multa de 01% sobre o valor do Contrato, por cada Cláusula Contratual descumprida; 

17.2.3. Multa de 02% sobre o valor do Contrato, pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização; 

17.2.4. Multa de 0, 5% sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na entrega da obra, até o máximo de vinte dias, 

a partir dos quais será considerada a inexecução parcial do Contrato; 

17.2.5. Multa de 05% sobre o valor remanescente do Contrato, por inexecução parcial; 

17.2.6. Multa de 10% sobre o valor do Contrato, por inexecução total; 

17.3. As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, após sua imposição 

pela fiscalização. 

17.4. As sanções são independentes entre si, conforme o caso, sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras. 

17.5. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da cobrança 

respectiva pela contratada.  

17.6. A critério da Administração, e em sendo possível, o valor será descontado da importância que a contratada 

tenha a receber. 

17.6.1. Não sendo realizado o pagamento da multa no prazo prescrito, o valor será inscrito como dívida ativa ou 

será executada a garantia contratual. 

17.7. Em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais poderão ainda ser aplicadas cumulativamente as 

seguintes sanções não-pecuniárias: 
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17.7.1. Advertência; 

17.7.2. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

17.7.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 

XVIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO: 

18.1. Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos Artigos 73, Inc. I, e 76 da Lei Federal N.º 

8.666/93. 

18.2. O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três Servidores Municipais, 

dar-se-á depois de decorridos 90 (noventa) dias da última medição, vistoria dos serviços e recebimento provisório 

das obras, observado o disposto no Art. 69 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

 

XIX – DOS RECURSOS ADMISSÍVEIS: 

19.1. Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela Administração serão processados de 

acordo com o Art. 109 e Parágrafos da Lei Federal N°. 8.666/93, e deverão ser protocolados no prazo legal, na 

Divisão de Licitação, à Rua Coronel Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado 

de Minas Gerais, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min. 

 

XX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

20.1. As despesas decorrentes desse Processo Licitatório correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões): 

0212 01 27 812 2702 2.158 4490 51 - 749 (SEGOV) – Manutenção Divisão de Esportes // Obras e Instalações. 

0212 01 27 812 2702 2.158 4490 51 - 750 (RECORD) – Manutenção Divisão de Esportes // Obras e Instalações. 

 

XXI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

21.1. Fica a proponente ciente de que a simples apresentação da proposta indica que tem pleno conhecimento dos 

elementos constantes deste Edital, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar 

nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato. 

21.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

21.3. A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer proponente, em qualquer momento, informações e esclarecimentos 

complementares para perfeito juízo e atendimento da DOCUMENTAÇÃO ou PROPOSTA apresentada. 

21.3.1. A proponente que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à Prefeitura, 

quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente Licitação. 

21.4. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a administração aquele que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 



 
 

 21 

 

21.5. A Autoridade Competente poderá revogar a Licitação por razões de Interesse Público, decorrente de fato 

superveniente, devidamente comprovado e suficiente, podendo também anulá-la por ilegalidade, sem que caiba às 

proponentes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso e nos limites legais. 

21.6. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal N.º 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

21.7. Todas as informações apresentadas neste Ato Convocatório e seus Anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

 

XXII – DOS ANEXOS: 

22.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante, independente de transcrição: 

- Anexo I 

A – Termo de Referência; 

B – Memorial Descritivo; 

C – Memorial Executivo; 

D – Planilha quantitativa/orçamentária; 

E – Cronograma Físico-Financeiro; 

- Anexo II - Declaração de Idoneidade (modelo). 

- Anexo III – Carta de Credenciamento (modelo) 

- Anexo IV - Declaração de que não emprega menor de idade (modelo) 

- Anexo V – Modelo de Proposta 

- Anexo VI - Atestado de Visita Técnica (modelo) 

- Anexo VII - Declaração de dispensa de Visita Técnica (modelo) 

- Anexo VIII - Minuta do Contrato 

- Anexo IX – Arquivos Técnicos 

 

Santa Rita do Sapucaí, 05 de Outubro de 2020. 

 
 
 

Rita de Cássia Ribeiro 
Presidente da CPL 

 
 
 

Janaína Gonçalves Roque 
Vice-Presidente da CPL 

 
 
 

Juscimara Ribeiro Baldoni 
Secretária da CPL 
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ANEXO I – A: TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

A – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) 

1.1. Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui Objeto do presente Processo Licitatório a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, 

COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DETALHADAS DO OBJETO 

3.1. As especificações e descrições detalhadas constam do Memorial Descritivo Anexo. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1. No Município de Santa Rita do Sapucaí há grande número de praticantes do skatismo, e com a evolução dessa 

prática esportiva o modelo de pista o Município dispõe tornou-se obsoleto e inadequado, demandando um novo 

layout que possibilite à modalidade “street“ uma aparência de rua e praça, permitindo que o espaço “pista de skate” 

torne-se um moderno e diversificado referencial de convivência. 

4.2. Partindo dessa nova visão da prática do skatismo, e considerando o crescente número do praticantes dessa 

vertente esportiva, que tem atraído não somente às idades juvenis, mas tem sido elo de congraçamento de famílias, 

grupos de amigos e grupos etários diversificados, a Administração vê a necessidade premente da construção de um 

espaço adequado e atualizado, de modo que o desenvolvimento dessa prática esportiva se dê gradual e 

satisfatoriamente, alcançando os objetivos pretendidos. 

4.3. A escolha do Centro Municipal de Eventos para a instalação da pista pretendida é fator de colaboração para a 

obtenção dos resultados pretendidos, uma vez que por sua estrutura já existente, segurança e localização, o 

favorecimento à convivência desportiva, familiar e de amizade pode facilmente ser alcançada. 

4.4. Assim, para dar cumprimento às atividades e obrigações da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e 

Turismo, e para atender às necessidades notadas, justifica-se a contratação pretendida, que tem por fim último o 
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Bem Público, e objetiva o desenvolvimento das práticas esportivas e de lazer, direito de todo cidadão, cuja garantia 

constitui um dos deveres da Administração Pública. 

4.5. Vale ressaltar que o Município não dispõe de mão-de-obra e equipamentos suficientes e adequados para a 

realização da obra de construção da pista de skate aqui objetivada, sendo necessário contratar terceiros que detenham 

comprovada competência técnica e disponham de estrutura suficiente para cumprir rigorosamente com a execução 

do projeto dado neste Processo Licitatório. 

 

5. DA VISITA TÉCNICA: 

5.1. É FACULTADA a Visita Técnica para verificação das condições de execução da obra em questão, sendo que, ao 

optar por não a realizar, a proponente responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER 

eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita. 

5.2. A Visita Técnica deverá ser devidamente agendada junto à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano, pelo telefone (35) 3473-1001 ou (35) 3473-1313 (pedir para falar com o Eng. Aran Monteiro Chiarini). 

5.2.1. As empresas poderão agendar a visita na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano para até 

24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação. 

5.2.2. Não serão realizadas Visitas Técnicas sem que tenham sido previamente agendadas, bem como não serão 

expedidas declarações para visitas realizadas sem o acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Obras e 

Desenvolvimento Urbano. 

5.3. Ao final da Visita Técnica a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo emitirá Declaração, 

cientificando que a empresa visitou e tem pleno conhecimento do local e serviços a serem prestados, firmada pelo 

visitante e pelo Servidor que acompanhou a visita, que deverá ser apresentada juntamente com documentação de 

Habilitação. 

5.4. As empresas que optarem por não realizar Visita Técnica deverão apresentar, juntamente com a Documentação 

de Habilitação, declaração firmada pelo Responsável Legal, responsabilizando-se por cobrir às próprias custas 

TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita. 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (apresentar com os documentos de habilitação) 

6.1. Geral: 

6.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a proponente executou de forma satisfatória os Contratos assumidos, cujos Objetos tenham sido similares ao 

deste Processo Licitatório.  

6.1.1.1. Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa 

jurídica ou que não atendam ao acima disposto. 

 

6.2. Específica: 

6.2.1. Declaração indicando o profissional que assumirá a Responsabilidade Técnica, e que, caso sagre-se vencedora, 

apresentará na Divisão de Licitação, previamente ao início da obra, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

junto ao órgão competente por esse ato. 
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6.2.1.1. Tal declaração deverá indicar profissional que detenha competência legal para assumir a Responsabilidade 

Técnica e deverá estar assinada pelo Representante Legal da proponente e pelo profissional indicado para assumir 

a Responsabilidade Técnica. 

6.2.1.2. O profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica somente poderá ser 

substituído, mediante justificativa plausível, por outro de idêntica ou superior qualificação, constatada a partir 

da comparação dos registros e das Certidões de Acervo Técnico (CAT) de ambos os profissionais. 

6.2.2. Comprovação de vínculo com o profissional indicado para a Responsabilidade Técnica, feita através de cópia 

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando se tratar de empregado, ou cópia autenticada de 

contrato de prestação de serviços do profissional junto à proponente, quando se tratar de prestador de serviço, ou 

outro documento idôneo equivalente. 

6.2.2.1. Quando o profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica for integrante do 

Quadro Societário, o vínculo se comprovará por meio do Contrato Social já apresentado. 

6.2.3. Registro do profissional indicado para assumir a Responsabilidade Técnica no Conselho competente (Pessoa 

Física), contendo suas atribuições profissionais e com validade vigente. 

6.2.4. Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente acervada no Conselho competente, comprovando que o 

profissional indicado pela proponente para assumir a Responsabilidade Técnica (Pessoa Física) já desempenhou 

atividade compatível com o objeto desta Licitação, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo necessária, 

para efeito de compatibilidade, a demonstração de execução e seu término. 

6.2.4.1. As Certidões de Acervo Técnico (CAT) apresentadas devem referir-se sempre a atestados fornecidos por 

Pessoa Jurídica de direito público ou privado. 

6.2.4.2. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

6.2.5. Registro da proponente (Pessoa Jurídica) no Conselho competente. 

 

7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (apresentar com os documentos de habilitação) 

7.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, 

emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da Sessão Pública para abertura dos envelopes. 

 

8. DOS PRAZOS 

8.1. Da solicitação do(s) Serviço(s): 

8.1.1. A solicitação dos serviços será feita pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo 

diretamente à Contratada, por meio de emissão de Ordem de Serviço. 

 

8.2. Da Realização do(s) Serviços(s): 

8.2.1. Deverão ser observados os prazos constantes do Cronograma Físico Financeiro, anexo. 

8.2.1.1. O prazo de execução total máximo dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta) dias, conforme cronograma 

em anexo, contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, 

Lazer e Turismo. 
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8.2.3. A empresa contratada, em até 03 (três) dias após a Ordem de Serviço, deverá elaborar e submeter à aprovação 

da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí /MG  os cronogramas de suprimento de materiais 

e mão de obra baseado no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra não sofra atrasos 

devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas todas as providências que serão 

tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma), quais os 

recursos (maquinário, tecnologia e o pessoal), que serão empregados. 

8.2.4. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, 

a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra. 

 

8.3. Da Vigência do Contrato: 

8.3.1. A Contratação decorrente da presente Licitação vigorará por 10 (dez) meses após a sua assinatura, ou até o 

recebimento definitivo da obra, se isto ocorrer previamente. 

8.3.2. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender ao disposto no Art. 57 da Lei Federal Nº. 8.666/93, de 

acordo com o Interesse Público. 

 

8.4. Das Medições, da Emissão da Nota Fiscal e do Pagamento: 

8.4.1. O pagamento será realizado após medições quinzenais dos serviços concluídos, respeitados os Termos de 

Aceite emitidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, em conjunto com os fiscais 

designados pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano; 

8.4.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, proceda à 

confirmação pelo meio que julgar necessário, em conjunto com os fiscais designados pela Secretaria Municipal de 

Obras e Desenvolvimento Urbano; 

8.4.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo 

comunicará à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias; 

8.4.4. Após a retificação, novamente será contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou não o aceite; 

8.4.5. Aceita a medição pelo setor técnico, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de 

Aceite, encaminhar à Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, para que se 

realizem os tramites de pagamento, que será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal. 

8.4.6. O acompanhamento da execução da obra será efetuado por Servidor(es) determinado(s) pela Secretaria 

Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, detentor(es) de conhecimento e habilitação técnica, cuja finalidade 

específica e exclusiva, será a aferição e fiscalização da obra, da qualidade do serviço e da execução das planilhas 

apresentadas pela Contratada. 

8.4.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa 

para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. 

8.4.8. A ocorrência de pagamentos não supõe a isenção das responsabilidades contratuais da Contratada, nem 

implicarão a aceitação dos serviços ou obras, o que se dará apenas com o recebimento definitivo da obra, na forma 

prevista em legislação vigente. 
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8.4.9. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação, pela Contratada, de certidões que comprovem 

a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 

para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT). 

8.4.10. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, 

se for o caso. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES 

9.1. Da Contratada: 

9.1.1. Os operários, empregados ou subcontratados da CONTRATADA devem estar devidamente uniformizados, e 

utilizando equipamentos de segurança, como, luvas, capacete, botas, óculos, cintos, e outros, de acordo com a tarefa 

a ser realizada, além de portarem permanente e visivelmente crachá de identificação com nome da CONTRATADA, 

cargo e/ou função, e retrato do empregado; 

9.1.2. A CONTRATADA se responsabilizará por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos, 

mantendo serviço de vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais danos 

durante a execução da obra até a sua entrega; 

9.1.3.  Fornecer mão-de-obra, equipamentos, EPIs, ferramentas e uniformes; 

9.1.4.  Manter em dia as obrigações fiscais, trabalhistas e relativas a eventuais acidentes de trabalho; 

9.1.5.  Fornecer e instalar os necessários EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, respeitando as prescrições da 

NR-18 e da Portaria N.º 3214/78 do Ministério do Trabalho; 

9.1.6.  Cumprir a Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, bem como observar as demais exigências quanto à 

geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos ou rejeitos, não sendo permitida a delegação de 

responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo do direito de regresso; 

9.1.7.  Exercer o mais rigoroso controle tecnológico da obra; 

9.1.8.  Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condições estabelecidas neste 

Edital; 

9.1.9.  Empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões 

dos desenhos com fidelidade e empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 

especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital; 

9.1.9.1.  Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de 

algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser 

apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada; 

9.1.9.1.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas 

características físicas e mesmo desempenho técnico; 

9.1.9.1.2.  As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento 

dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos; 

9.1.10. Ter à frente dos serviços Responsável Técnico devidamente habilitado, e mestre de obras ou encarregado, 

que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e disponibilizar pessoal especializado de 

comprovada competência para a realização da obra; 
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9.1.11.  Executar o isolamento do local, de modo a garantir a segurança de transeuntes; 

9.1.12.  Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, 

de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que 

cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução; 

9.1.13. Seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e 

Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais 

como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, botas 

de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários; 

9.1.14. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos 

serviços; 

9.1.15. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a 

possibilitar o licenciamento de execução e junto ao Órgão competente a Anotação ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (ART ou RRT), bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do 

FGTS seu e das subcontratadas, sob pena de exercer a contratante o direito de retenção das importâncias ainda 

devidas, até a expedição dos aludidos certificados; 

9.1.16. Assegurar a tomada das precauções inerentes aos processos de mecanização dos serviços, e da movimentação 

de pessoas e cargos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como as relativas à segurança dos operadores 

e usuários; 

9.1.17. Arcar com todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, 

equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, 

taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os Órgãos 

Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada; 

9.1.18. Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a contratada deverá obter todo e qualquer 

tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais competentes, e 

às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os 

documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias; 

9.1.19. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí e dos órgãos de 

controle e fiscalização, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis; 

9.1.20. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas custas 

os mesmos, tão logo sejam causados e avaliados; 

9.1.21. Os serviços rejeitados pela fiscalização, tais como a recusa de materiais que não sejam os especificados e/ou 

materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, 

deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização, e com a devida mão de 

obra qualificada, e em tempo hábil, de modo que não prejudique o cronograma dos serviços, arcando a contratada 

com todo o ônus decorrente do fato; 

9.1.22. Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução dos 

serviços; 

9.1.23. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Município, pela reconstituição de todos os danos e avarias causados 
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aos serviços já realizados de infraestrutura e edificações; 

9.1.24. Retirar do local, em até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, contadas a partir da notificação do Fiscal da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, todo e qualquer material fora de especificação ou alheio ao objeto 

desta contratação; 

9.1.25. Realizar a guarda e vigilância dos materiais necessários à mão de obra, assim como dos serviços feitos e ainda 

não entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí; 

9.1.26. Cumprir com todas as Medidas Profiláticas de Higiene e Saúde correspondente a todos os procedimentos a 

serem adotados no canteiro de obras e frentes de serviço para a manutenção das condições sanitárias, de saúde e de 

conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24; 

9.1.27. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita 

do Sapucaí e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados; 

9.1.28. Observar TODAS as normas da ABNT, as instalações do projeto, as especificações do Memorial e relatório 

técnico e ainda as recomendações do projeto na execução do serviço; 

9.1.29. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período de 

execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas ambientais. 

 

9.2. Da Contratante: 

9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada. 

9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, 

desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais. 

9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, 

que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel 

cumprimento das normas aplicáveis. 

9.2.4. Disponibilizar Responsável Técnico para fiscalização da obra, do cumprimento do memorial descritivo e do 

cronograma físico financeiro. 

9.2.5. Manter Diário de Obras e Diário Fotográfico para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de 

comunicações rotineiras, com o registro de informações como: 

9.2.5.1. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção. 

9.2.5.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização. 

9.2.5.3. Andamento geral da obra e outras informações. 

9.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações 

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos. 

9.2.7. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou 

substituídos. 

 

10. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei Federal N.º 8.666/93. 
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11. DA (S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

11.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão pela dotação orçamentária:  

0212 01 27 812 2702 2.158 4490 51 - 749 (SEGOV) – Manutenção Divisão de Esportes // Obras e Instalações. 

0212 01 27 812 2702 2.158 4490 51 - 750 (RECORD) – Manutenção Divisão de Esportes // Obras e Instalações. 

 

12. DA COMISSÃO DE APOIO TÉCNICO E DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo 

12.1.1. Comporão a Comissão de Apoio Técnico os Servidores Aran Monteiro Chiarini e Dóris do Oliveira Vono 

Chiovato. 

12.1.2. A fiscalização do Contrato estará a cargo dos Servidores Aran Monteiro Chiarini e Dóris do Oliveira Vono 

Chiovato. 

12.1.3. A responsabilidade da execução documental do Contrato estará a cargo da Servidora Silvia Mendes Manoel. 

12.1.4. A responsabilidade da execução material e prática do Contrato estarão a cargo do Secretário Municipal de 

Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. 

 

Santa Rita do Sapucaí, 17 de Julho de 2020. 1 
 
 
 

Janilton Prado 
Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e 

Turismo 

 
 
 

Aran Monteiro Chiarini 
Engenheiro Civil 
CREA 214.579/D 

  

 
1 O documento assinado encontra-se disponível nos autos do Processo Licitatório PRC N.º 129/2020 
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ANEXO I – B: MEMORIAL DESCRITIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

B – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui Objeto do presente Processo Licitatório a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, 

COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.  

 

2. DA LOCALIZAÇÃO 

2.1. Rua Maria Conceição Ribeiro, Centro Municipal de Eventos, Santa Rita do Sapucaí / MG. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES NORMATIVAS: 

3.1. A execução da obra será realizada em obediência ao projeto executivo fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Santa Rita do Sapucaí/MG. 

3.2. Os serviços a serem realizados compreendem fornecimento dos materiais, mão-de-obra e equipamentos 

suficientes e necessários a execução dos serviços obedecendo aos projetos e memoriais fornecidos pelo Município. 

3.3. A obra será executada pela CONTRATADA, seguindo as normas brasileiras ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), as edições exigidas são as vigentes no momento desta publicação. 

3.4. Antes de iniciar a obra a empresa contratada deverá colocar placa de execução da obra e suas especificações e 

sinalização de segurança, em modelos aprovados pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano. 

3.5. As placas e sinalizações tratadas no item anterior deverão permanecer fixadas até o termino do serviço. 

 

Santa Rita do Sapucaí, 17 de Julho de 2020. 2 
 
 
 

Janilton Prado 
Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e 

Turismo 

 
 
 

Aran Monteiro Chiarini 
Engenheiro Civil 
CREA 214.579/D 

  

 
2 O documento assinado encontra-se disponível nos autos do Processo Licitatório PRC N.º 129/2020 
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ANEXO I – C: MEMORIAL EXECUTIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

C – MEMORIAL EXECUTIVO 

 

Todos os serviços serão executados de acordo com os Códigos, Normas e Especificações Brasileiras 

pertinentes, sendo a construtora responsável pela pesquisa de todos os Códigos, Normas e Especificações, devendo 

ser utilizadas as edições mais recentes. 

A citação específica de uma Norma, Especificação, etc., em alguns itens, não elimina o cumprimento de 

outras aplicáveis a cada caso. 

Na forma do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, como responsável que é pelas obras e serviços, a 

construtora deverá por sua conta rever todos os cálculos e desenhos. 

Os elementos descritos e contidos no Projeto deverão ser considerados mesmo não sendo mencionados 

expressamente neste Memorial. No caso de divergências entre o Memorial e as peças gráficas, deverá ser obedecido 

sempre o Memorial. 

Na conclusão dos serviços a construtora deverá apresentar o “as built” da obra. 

A presente especificação de materiais de acabamento, bem como os desenhos e memoriais respectivos, 

deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

O Contratado será responsável por qualquer erro ou serviço executado em desacordo com o projeto, 

correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos mesmos. 

Caso ocorra alguma alteração a ser feita no projeto devido a fatores quaisquer, deverá imediatamente ser 

comunicada ao engenheiro fiscal da Prefeitura ou a prepostos autorizados, para ser dada a solução adequada, bem 

como deverá ser consultado o autor do projeto sobre quaisquer alterações no projeto original. 

As marcas comerciais eventualmente especificadas neste Memorial ou no projeto de arquitetura poderão 

ser substituídas, sempre com aprovação da Prefeitura, por materiais similares, entendendo-se por essas expressões 

“similares” materiais com as mesmas características de qualidade, natureza, peso, cor, textura, acabamento, etc. 

 

1. ÂMBITOS DOS SERVIÇOS 

Caberá à construtora a execução de todas as etapas construtivas dos serviços assim como o fornecimento 

dos materiais, implementos, acessórios e pertences apresentados em Projeto e equipamentos necessários à completa 

execução dos mesmos, além do fornecimento total de mão de obra, assumindo os encargos daí decorrentes. 
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A mão de obra a ser empregada pela construtora deverá ser idônea, capaz de proporcionar acabamentos 

tecnicamente perfeitos e esmerados. 

O acompanhamento da obra durante todo o seu desenvolvimento será feito por fiscal designado pela 

Prefeitura. A presença do mesmo, desde o seu assessoramento aos problemas iniciais, na esquematização do 

cronograma de desenvolvimento da obra, nos pareceres, além do atendimento periódico à obra, garante uma 

referência de coesão indispensável à concretização global da proposta arquitetônica. Para isso deverá existir na obra 

um caderno de ocorrências com a finalidade de documentar essa participação, aferição e cobrança. 

A obra deverá ser dirigida por um engenheiro ou um arquiteto e mantido no local um mestre competente. 

Este deverá ser previamente apresentado à Prefeitura, tendo esta o direito, ao seu juízo, de recusá-lo, bem como 

exigir sua substituição no curso da obra, caso demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou oposição em executar 

as ordens da fiscalização. 

Antes do início dos trabalhos a construtora deverá submeter à fiscalização a programação e a tabela dos 

tempos de atividades, indicando início e fim dos trabalhos específicos a cargo da construtora. Em livro registro 

diário mantido na obra, à disposição do fiscal, serão anotados os elementos que possam caracterizar o andamento 

dos trabalhos, tais como: entrega de materiais manufaturados, anotações diversas da obra, início de serviços 

auxiliares a cargo da Companhia ou de firmas, etc. 

A construtora instalará e manterá em perfeito funcionamento todo o maquinário, equipamentos e 

ferramentas necessários à execução da obra, bem como todas as instalações de canteiro de serviços compatíveis. 

Deverá instalar também a placa designativa da obra, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura e efetuar os 

pagamentos de impostos e taxas federais, estaduais e municipais que a lei exigir. 

Concluídos os serviços, toda a área deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e de detritos. Antes da 

entrega das obras deverão ser reparados pela construtora todos os defeitos e estragos verificados nos serviços 

acabados inclusive pintura, qualquer que seja a causa que tenha produzido, ainda que esse reparo importe na 

renovação integral do serviço comprometido. 

 

2. DESCRIÇÃO DA OBRA 

Trata-se de Construção de Pista de Skate no município de Santa Rita do Sapucaí - MG. 

O conjunto arquitetônico é constituído de uma “praça” implantada em 2 níveis diferentes e com obstáculos 

variados. 

 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A construtora devera providenciar a limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal, 

utilizando moto niveladora, providenciando também a remoção do material proveniente da mesma. 

Deverá prover a obra de Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, garantindo as informações de dos 

responsáveis técnicos, valores contratados, prazo de execução, órgão que financia a obra e tudo mais que for 

relevante.  
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A construtora deverá isolar toda a área de construção a fim de garantir a segurança dos trabalhos. Este 

fechamento deve ser executado em tapume de chapa de madeira compensada, e = 6mm, com pintura a cal e 

reaproveitamento de duas vezes. 

A construtora deverá prover a obra de instalações elétricas e hidráulicas para que a obra siga seu curso 

normal, correndo por conta da mesma a aprovação nos órgãos competentes; 

Toda e qualquer movimentação de materiais, produtos e equipamentos executada mecanicamente dentro 

e/ou fora do canteiro, necessária à obra, será de inteira responsabilidade da construtora, a qual deverá dispor 

também dos equipamentos requeridos tais como escavadeiras, caminhões, etc. 

 

4. CANTEIROS DE OBRAS 

A construtora devera prover a obra de local de guarda de materiais, escritório e área de sanitário para os 

funcionários, devendo respeitar a legislação trabalhista em vigor. 

 

5. SERVIÇOS TÉCNICOS 

Ficará a cargo da construtora a locação detalhada da obra (gabarito, etc.), admitindo se para o mesmo o uso 

de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento máximo de 2 vezes. 

A locação deverá ser realizada por topógrafo com auxílio de equipamentos pertinentes. 

A referida empresa será responsável por qualquer erro na locação ou nivelamento que estiver em 

desacordo com os elementos básicos, correndo por sua conta as reconstruções que daí resultar. 

 

6. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

As fundações deverão ser executadas conforme projeto específico, de acordo com a boa técnica e conforme 

as normas existentes, de forma que apresentem resistências adequadas às solicitações permanentes ou eventuais. A 

execução dessas fundações implicará na responsabilidade da construtora pela resistência das mesmas e pela 

estabilidade da obra. 

Prevê-se a execução de estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in loco, resistência 

mínima de 15 mpa, e armação com mínimo de vergalhões de 10mm. Foram consideradas as seguintes alturas: 1,50m 

por broca nos obstáculos. 

Sobre as mesmas serão executadas canaletas em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, dimensões 30x15cm (LxH), 

com impermeabilizante na argamassa, enchimento em concreto 25mpa e 02 vergalhões de 10mm em seu interior. 

Sob as canaletas, deve ser procedido o lastro de brita. 

Onde indicado em projeto, deverão ser procedidos os fechamentos, contenções e ou “pilares” de 

travamento em concreto armado moldado in loco. 

Para tanto as formas para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) serão em chapa de madeira compensada 

resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações executada dentro das normas de boa qualidade, bem 

escoradas e travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem. 

O concreto deverá ser usinado (pré-misturado) com 25 MPA traço definido de maneira a se obter as 

resistências indicadas pelo calculista estrutural. 



 
 

 34 

 

A armação será em aço ca-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) – com fornecimento/ corte (perda de 10%), 

dobra e colocação. 

Os cortes e dobramentos das barras deverão ser feitos a frio. Deverão ser usados espaçadores que impeçam 

o contato direto da armação nas formas; as armaduras deverão estar limpas, isentas de graxa ou lama. 

Os materiais que compõem o concreto deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT no que tange à 

sua qualidade e procedência. 

Os trabalhos de desforma serão executados na época oportuna com o devido cuidado para se evitar danos 

ao concreto. 

 

7. PAREDES 

Onde indicado em projeto, à alvenaria será de blocos de concreto estrutural 19x19x39 cm, fbk = 4,5 mpa. 

Observando a necessidade de colocação de aço no interior da mesma e considerando uma taxa de 2,5 kg por m², 

para o travamento bidirecional (horizontal e vertical). 

 

8. REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Onde indicado em projeto, será procedido o chapisco rústico, com traço 1:3 (cimento e areia grossa), 

espessura 2cm, preparo manual da argamassa. 

Onde indicado em projeto, será procedido o emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente, espessura de25 mm.  

Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 

nivelados com as arestas vivas. 

A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição a fim de não 

apresentar diferenças ou descontinuidades. 

Onde indicado em projeto, e com o objetivo de garantir maior resistência, será realizado o concreto 

industrial alta resistência, espessura 12mm, com posterior aplicação de resina. 

9. PISOS  

Todos os pisos planos da Pista de Skate, bem como os inclinados e os obstáculos, terão lastro de concreto, 

espessura 3 cm, preparo mecânico. 

Sobre o lastro os pisos e obstáculos receberão uma camada de 07 cm de concreto usinado bombeado 

fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento. 

Todos os pisos e obstáculos devem ser armados com tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, 

malha 15x15 cm. 

Como acabamento final, deverá ser procedido piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso 

juntas de dilatação, polimento mecanizado e aplicação de resina. 

Deverá ser executado por mão de obra específica e qualificada a fim de garantir a qualidade, resistência e 

durabilidade. 
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Observações:  

Deverá ser executada cuidadosamente a cura de todas as superfícies expostas, como objetivo de impedir a 

perda da água necessária à hidratação do cimento. 

No caso de falha de concretagem a mesma deverá ser corrigida conforme aprovação da fiscalização, 

podendo ser exigida a sua demolição e reconstrução. 

A superfície deverá apresentar aspecto uniforme quanto ao seu plano, não podendo apresentar fissuras, 

rachaduras, ou quaisquer outros tipos de falhas que venham a comprometer a sua aparência, desempenho e 

durabilidade. Também não poderá apresentar depressões que venham ocasionar empoçamentos. 

Os planos horizontais, verticais, curvos e inclinados devem respeitar a tangencia e concordância 

apresentada nos projetos. 

 

10. ESTRUTURAS METÁLICAS 

Todos os trabalhos de serralheria serão executados com precisão de corte, solda e ajuste, e deverão garantir 

seu perfeito funcionamento e rigidez. 

Onde indicado em projeto, será colocado tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2", inclusive conexões 

- fornecimento e instalação (guarda corpo). 

Onde indicado em projeto, será colocada cantoneira em aço galvanizado 3 “. 

Os serviços de curvatura em tubos de aço, deverão ser procedidos através de calandragem e não possuir 

cortes e ou rebarbas soltas, etc, apresentando aspecto liso. 

 

11. DRENAGEM 

Com o propósito de garantir o perfeito escoamento das águas pluviais, o projeto prevê a implantação de 

rede de drenagem, composta por tubos em pvc com junta elástica e envelopados em concreto, dn 200 mm e 100 mm, 

grelhas, caixas de inspeção em alvenaria. 

 

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.  

Todos os andaimes, entulhos, lixos e montantes de terra serão removidos das obras pelo construtor, bem 

como desmontadas as instalações provisórias. 

Todas as pavimentações e revestimentos serão limpos e cuidadosamente lavados de tal forma que não 

sejam danificados. 

 

13. PLANO BÁSICO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

Deverá a construtora prever a implantação de Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes na 

execução das obras, de conformidade com o disposto na NR 18 da Portaria 3214 de 08/06/78, do Governo Federal. 

A Fiscalização exigirá o cumprimento das medidas básicas de segurança, tais como: 

• A utilização, por todos os operários da obra, de capacetes e calçados apropriados a cada tipo de serviço; 
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• A utilização pelos operários, de equipamento de proteção especial para trabalhos de solda (máscara 

ou óculos), em eletricidade (luvas de borracha), em alturas (cintos de segurança), etc. 

• Todos os equipamentos mecânicos deverão ser dotados de dispositivo próprio de proteção, tais como, 

coifa para serra circular, caixas de proteção dos respectivos motores e de seus componentes 

elétricos, etc. 

 

14. PROJETOS 

7.14.1. Os documentos citados serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG à 

CONTRATADA: 

 

LISTA DE DOCUMENTOS - PROJETO PISTA DE SKATE 

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO TAMANHO 

PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO GERAL – FOLHA 01 A1 

PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTA GERAL – 3D – FOLHA 02 A1 

PROJETO ARQUITETÔNICO DETALHES EQUIPAMENTOS 01, 02 E 03 – FOLHA 03 A1 

PROJETO ARQUITETÔNICO DETALHES EQUIPAMENTOS 04 - FOLHA 04 A1 

PROJETO ARQUITETÔNICO DETALHES EQUIPAMENTO 05- FOLHA 05 A1 

PROJETO ARQUITETÔNICO DETALHES EQUIPAMENTO 06 - FOLHA 06 A1 

PROJETO ARQUITETÔNICO DETALHES EQUIPAMENTO 06 - FOLHA 07 A1 

PROJETO DRENAGEM PLANTA DE DRENAGEM – FOLHA 08 A1 

ORÇAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO A4 

ORÇAMENTO PLANILHA ORÇAMENTARIA A4 

ORÇAMENTO COMPOSIÇÃO DE PREÇOS A4 

 

15. ORÇAMENTO BASE 

15.1. O orçamento baseando-se nos custos unitários dos serviços e quantitativo previsto a serem executados, 

conforme planilhas em anexo. 

 

Santa Rita do Sapucaí, 17 de Julho de 2020. 3 
 
 
 

Janilton Prado 
Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e 

Turismo 

 
 
 

Aran Monteiro Chiarini 
Engenheiro Civil 
CREA 214.579/D 

  

 
3 O documento assinado encontra-se disponível nos autos do Processo Licitatório PRC N.º 129/2020 



 
 

 37 

 

ANEXO I – D: PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

D – PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA: 

 

Ref.: SETOP, SINAPI e COTAÇÕES 

BDI: 26,52% 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. UNIT. 
UNIT. COM 

BDI 
TOTAL 

TOTAL COM 
BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     SUBTOTAL  1 R$ 25.601,18  R$ 32.390,62  

1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO 

M2 5,18 R$ 300,88  R$ 380,67  R$ 1.558,56  R$ 1.971,89  

1.2 

BARRACÃO DE OBRA PARA 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
TIPO-I, ÁREA INTERNA 
14,52M2, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO 
(OBRA DE PEQUENO PORTE, 
EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), 
PADRÃO DEER-MG 

UN 1,00 R$ 5.501,71  R$ 6.960,76  R$ 5.501,71  R$ 6.960,76  

1.3 

LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO 
DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA 

M2 575,65 R$ 0,46  R$ 0,58  R$ 264,80  R$ 335,02  

1.4 

TAPUME DE CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, E= 
6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X 

M2 220,35 R$ 44,28  R$ 56,02  R$ 9.757,10  R$ 12.344,68  

1.5 
LOCAÇÃO DA OBRA 
(GABARITO) 

M2 575,65 R$ 6,79  R$ 8,59  R$ 3.908,66  R$ 4.945,24  

1.6 
CORTE E ATERRO 
COMPENSADO 

M3 575,65 R$ 5,16  R$ 6,53  R$ 2.970,35  R$ 3.758,09  

1.7 
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA 
ATE 20 PONTOS 

U 20,00 R$ 82,00  R$ 103,75  R$ 1.640,00  R$ 2.074,93  

2 EQUIPAMENTO 01     SUBTOTAL  2 R$ 5.574,87  R$ 7.053,33  

2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALAS H <= 1,50 M 

M3 0,89 R$ 44,13  R$ 55,83  R$ 39,28  R$ 49,69  

2.2 
REATERRO MANUAL 
APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

M3 0,21 R$ 31,82  R$ 40,26  R$ 6,68  R$ 8,45  

2.3 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 
APILOADO MANUALMENTE 

M3 0,18 R$ 108,16  R$ 136,84  R$ 19,47  R$ 24,63  

2.4 
LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM 

M2 19,33 R$ 11,24  R$ 14,22  R$ 217,27  R$ 274,89  
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PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

2.5 

ESTACA BROCA DE 
CONCRETO, DIÃMETRO DE 
20 CM, PROFUNDIDADE DE 
ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018 

M 15 R$ 43,34  R$ 54,83  R$ 650,10  R$ 822,51  

2.6 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M3 0,9 R$ 276,07  R$ 349,28  R$ 248,46  R$ 314,36  

2.7 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

M3 1,35 R$ 411,87  R$ 521,10  R$ 556,02  R$ 703,48  

2.8 

PISO INDUSTRIAL ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 
12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

M2 19,33 R$ 83,03  R$ 105,05  R$ 1.604,97  R$ 2.030,61  

2.9 

ARMACAO EM TELA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM 

M2 19,33 R$ 12,83  R$ 16,23  R$ 248,00  R$ 313,77  

2.10 

CORTE, DOBRA E 
MONTAGEM DE AÇO CA-50 
DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM) 

KG 47,79 R$ 7,37  R$ 9,32  R$ 352,21  R$ 445,62  

2.11 

FORMA E DESFORMA DE 
MADEIRA PARA ESTRUTURA 
EM CURVA COM TÁBUA, 
SARRAFO E COMPENSADO 
RESINADO NAVAL, ESP. 
6MM, REAPROVEITAMENTO 
(5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 8,88 R$ 58,43  R$ 73,93  R$ 518,86  R$ 656,46  

2.12 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M2 7,08 R$ 58,00  R$ 73,38  R$ 410,64  R$ 519,54  

2.13 

ATERRO MANUAL DE 
VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 5,87 R$ 32,31  R$ 40,88  R$ 189,66  R$ 239,96  

2.14 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA COM BLOCO DE 

M 24,79 R$ 14,42  R$ 18,24  R$ 357,47  R$ 452,27  
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CONCRETO ESTRUTURAL, 
CANALETA TIPO "U", ESP. 
19CM, (FBK 4,5MPA), COM 
ACABAMENTO APARENTE, 
INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E 
ARMAÇÃO 

2.15 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE QUALQUER NATUREZA 
EM CAMINHÃO 2 KM < DMT 
<= 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) 

M3KM 14,39 R$ 3,33  R$ 4,21  R$ 47,92  R$ 60,63  

2.16 

CARGA, MANOBRAS E 
DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E 
DESCARGA MANUAIS) 

M3 1,44 R$ 20,89  R$ 26,43  R$ 30,08  R$ 38,06  

2.17 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

M2 1,75 R$ 4,59  R$ 5,81  R$ 8,03  R$ 10,16  

2.18 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 
EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

M2 1,75 R$ 39,85  R$ 50,42  R$ 69,74  R$ 88,23  

3 EQUIPAMENTO 02     SUBTOTAL  3 R$ 1.202,20  R$ 1.521,02  

3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALAS H <= 1,50 M 

M3 0,04 R$ 44,13  R$ 55,83  R$ 1,77  R$ 2,23  

3.2 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 
APILOADO MANUALMENTE 

M3 0,01 R$ 108,16  R$ 136,84  R$ 1,08  R$ 1,37  

3.3 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA , INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES, D = 
2 1/2" 

M 7,6 R$ 155,92  R$ 197,27  R$ 1.184,99  R$ 1.499,25  

3.4 

BUCHA DE NYLON, 
DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM  

UN  16 R$ 0,38  R$ 0,48  R$ 6,08  R$ 7,69  

3.5 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M3 0,03 R$ 276,07  R$ 349,28  R$ 8,28  R$ 10,48  

4 EQUIPAMENTO 03     SUBTOTAL  4 R$ 521,44  R$ 659,73  

4.1 
LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, 

M2 3,34 R$ 11,24  R$ 14,22  R$ 37,54  R$ 47,50  
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ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

4.2 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

M3 0,24 R$ 411,87  R$ 521,10  R$ 98,85  R$ 125,06  

4.3 

PISO INDUSTRIAL ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 
12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

M2 3,34 R$ 83,03  R$ 105,05  R$ 277,32  R$ 350,87  

4.4 

ARMACAO EM TELA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM 

M2 3,34 R$ 12,83  R$ 16,23  R$ 42,85  R$ 54,22  

4.5 

FORMA E DESFORMA DE 
MADEIRA PARA ESTRUTURA 
EM CURVA COM TÁBUA, 
SARRAFO E COMPENSADO 
RESINADO NAVAL, ESP. 
6MM, REAPROVEITAMENTO 
(5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 0,95 R$ 58,43  R$ 73,93  R$ 55,51  R$ 70,23  

4.6 

ATERRO MANUAL DE 
VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 0,29 R$ 32,31  R$ 40,88  R$ 9,37  R$ 11,85  

5 EQUIPAMENTO 04     SUBTOTAL  5 R$ 26.415,36  R$ 33.420,72  

5.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALAS H <= 1,50 M 

M3 3,2 R$ 44,13  R$ 55,83  R$ 141,22  R$ 178,67  

5.2 
REATERRO MANUAL 
APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

M3 0,77 R$ 31,82  R$ 40,26  R$ 24,50  R$ 31,00  

5.3 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 
APILOADO MANUALMENTE 

M3 0,64 R$ 108,16  R$ 136,84  R$ 69,22  R$ 87,58  

5.4 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA , INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES, D = 
2 1/2" 

M 19,11 R$ 155,92  R$ 197,27  R$ 2.979,63  R$ 3.769,83  

5.5 

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 73,48 R$ 11,24  R$ 14,22  R$ 825,92  R$ 1.044,95  

5.6 

ESTACA BROCA DE 
CONCRETO, DIÃMETRO DE 
20 CM, PROFUNDIDADE DE 
ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018 

M 37,5 R$ 43,34  R$ 54,83  R$ 1.625,25  R$ 2.056,27  

5.7 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 

M3 4,03 R$ 276,07  R$ 349,28  R$ 1.112,56  R$ 1.407,61  
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BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

5.8 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

M3 5,14 R$ 411,87  R$ 521,10  R$ 2.117,01  R$ 2.678,44  

5.9 

PISO INDUSTRIAL ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 
12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

M2 73,48 R$ 83,03  R$ 105,05  R$ 6.101,04  R$ 7.719,04  

5.10 

ARMACAO EM TELA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM 

M2 73,48 R$ 12,83  R$ 16,23  R$ 942,75  R$ 1.192,77  

5.11 

CORTE, DOBRA E 
MONTAGEM DE AÇO CA-50 
DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM) 

KG 230,22 R$ 7,37  R$ 9,32  R$ 1.696,72  R$ 2.146,69  

5.12 

FORMA E DESFORMA DE 
MADEIRA PARA ESTRUTURA 
EM CURVA COM TÁBUA, 
SARRAFO E COMPENSADO 
RESINADO NAVAL, ESP. 
6MM, REAPROVEITAMENTO 
(5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 15,34 R$ 58,43  R$ 73,93  R$ 896,32  R$ 1.134,02  

5.13 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M2 52,01 R$ 58,00  R$ 73,38  R$ 3.016,58  R$ 3.816,58  

5.14 

ATERRO MANUAL DE 
VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 49,54 R$ 32,31  R$ 40,88  R$ 1.600,64  R$ 2.025,13  

5.15 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA COM BLOCO DE 
CONCRETO ESTRUTURAL, 
CANALETA TIPO "U", ESP. 
19CM, (FBK 4,5MPA), COM 
ACABAMENTO APARENTE, 
INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E 
ARMAÇÃO 

M 111,6 R$ 14,42  R$ 18,24  R$ 1.609,27  R$ 2.036,05  

5.16 
NOME DO SERVIÇO 
INVÁLIDO 

M3XKM 45,11 R$ 3,33  R$ 4,21  R$ 150,22  R$ 190,05  

5.17 
CARGA, MANOBRAS E 
DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS, COM CAMINHAO 

M3 4,51 R$ 20,89  R$ 26,43  R$ 94,21  R$ 119,20  
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BASCULANTE 6M3 (CARGA E 
DESCARGA MANUAIS) 

5.18 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

M2 31,78 R$ 4,59  R$ 5,81  R$ 145,87  R$ 184,55  

5.19 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 
EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

M2 31,78 R$ 39,85  R$ 50,42  R$ 1.266,43  R$ 1.602,29  

6 EQUIPAMENTO 05     SUBTOTAL  6 R$ 70.844,41  R$ 89.632,35  

6.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALAS H <= 1,50 M 

M3 1066,6 R$ 44,13  R$ 55,83  R$ 47.069,06  R$ 59.551,77  

6.2 
REATERRO MANUAL 
APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

M3 0,72 R$ 31,82  R$ 40,26  R$ 22,91  R$ 28,99  

6.3 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 
APILOADO MANUALMENTE 

M3 0,6 R$ 108,16  R$ 136,84  R$ 64,90  R$ 82,11  

6.4 

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 71,6 R$ 11,24  R$ 14,22  R$ 804,78  R$ 1.018,21  

6.5 

ESTACA BROCA DE 
CONCRETO, DIÃMETRO DE 
20 CM, PROFUNDIDADE DE 
ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018 

M 19,5 R$ 43,34  R$ 54,83  R$ 845,13  R$ 1.069,26  

6.6 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M3 4,3 R$ 276,07  R$ 349,28  R$ 1.187,10  R$ 1.501,92  

6.7 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

M3 5,01 R$ 411,87  R$ 521,10  R$ 2.063,47  R$ 2.610,70  

6.8 

PISO INDUSTRIAL ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 
12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

M2 71,6 R$ 83,03  R$ 105,05  R$ 5.944,95  R$ 7.521,55  

6.9 

ARMACAO EM TELA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM 

M2 71,6 R$ 12,83  R$ 16,23  R$ 918,63  R$ 1.162,25  
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6.10 

CORTE, DOBRA E 
MONTAGEM DE AÇO CA-50 
DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM) 

KG 195,45 R$ 7,37  R$ 9,32  R$ 1.440,47  R$ 1.822,48  

6.11 

FORMA E DESFORMA DE 
MADEIRA PARA ESTRUTURA 
EM CURVA COM TÁBUA, 
SARRAFO E COMPENSADO 
RESINADO NAVAL, ESP. 
6MM, REAPROVEITAMENTO 
(5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 15,68 R$ 58,43  R$ 73,93  R$ 916,18  R$ 1.159,15  

6.12 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M2 65,78 R$ 58,00  R$ 73,38  R$ 3.815,24  R$ 4.827,04  

6.13 

ATERRO MANUAL DE 
VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 65,6 R$ 32,31  R$ 40,88  R$ 2.119,54  R$ 2.681,64  

6.14 
CANTONEIRA 3" P/ TAMPA 
DE CONCRETO 

UNIDADE 2 R$ 154,89  R$ 195,97  R$ 309,78  R$ 391,93  

6.15 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA COM BLOCO DE 
CONCRETO ESTRUTURAL, 
CANALETA TIPO "U", ESP. 
19CM, (FBK 4,5MPA), COM 
ACABAMENTO APARENTE, 
INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E 
ARMAÇÃO 

M 119,4 R$ 14,42  R$ 18,24  R$ 1.721,75  R$ 2.178,36  

6.16 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE QUALQUER NATUREZA 
EM CAMINHÃO 2 KM < DMT 
<= 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) 

M3XKM 36,29 R$ 3,33  R$ 4,21  R$ 120,85  R$ 152,89  

6.17 

CARGA, MANOBRAS E 
DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E 
DESCARGA MANUAIS) 

M3 3,63 R$ 20,89  R$ 26,43  R$ 75,83  R$ 95,94  

6.18 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

M2 31,59 R$ 4,59  R$ 5,81  R$ 145,00  R$ 183,45  

6.19 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 
EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA 

M2 31,59 R$ 39,85  R$ 50,42  R$ 1.258,86  R$ 1.592,71  
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COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

7 EQUIPAMENTO 06     SUBTOTAL  7 R$ 33.426,27  R$ 42.290,92  

7.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALAS H <= 1,50 M 

M3 4,28 R$ 44,13  R$ 55,83  R$ 188,88  R$ 238,97  

7.2 
REATERRO MANUAL 
APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

M3 1,03 R$ 31,82  R$ 40,26  R$ 32,77  R$ 41,47  

7.3 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 
APILOADO MANUALMENTE 

M3 0,86 R$ 108,16  R$ 136,84  R$ 93,02  R$ 117,69  

7.4 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA , INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES, D = 
2 1/2" 

M 6,55 R$ 155,92  R$ 197,27  R$ 1.021,28  R$ 1.292,12  

7.5 

BUCHA DE NYLON, 
DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM  

UN  16 R$ 0,38  R$ 0,48  R$ 6,08  R$ 7,69  

7.6 

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 106,05 R$ 11,24  R$ 14,22  R$ 1.192,00  R$ 1.508,12  

7.7 

ESTACA BROCA DE 
CONCRETO, DIÃMETRO DE 
20 CM, PROFUNDIDADE DE 
ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018 

M 40,5 R$ 43,34  R$ 54,83  R$ 1.755,27  R$ 2.220,77  

7.8 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M3 6,31 R$ 276,07  R$ 349,28  R$ 1.742,00  R$ 2.203,98  

7.9 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

M3 7,43 R$ 411,87  R$ 521,10  R$ 3.060,19  R$ 3.871,76  

7.10 

PISO INDUSTRIAL ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 
12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

M2 106,05 R$ 83,03  R$ 105,05  R$ 8.805,33  R$ 11.140,51  

7.11 

ARMACAO EM TELA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM 

M2 106,05 R$ 12,83  R$ 16,23  R$ 1.360,62  R$ 1.721,46  

7.12 

CORTE, DOBRA E 
MONTAGEM DE AÇO CA-50 
DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM) 

KG 315,38 R$ 7,37  R$ 9,32  R$ 2.324,35  R$ 2.940,77  
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7.13 

FORMA E DESFORMA DE 
MADEIRA PARA ESTRUTURA 
EM CURVA COM TÁBUA, 
SARRAFO E COMPENSADO 
RESINADO NAVAL, ESP. 
6MM, REAPROVEITAMENTO 
(5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 11,38 R$ 58,43  R$ 73,93  R$ 664,93  R$ 841,27  

7.14 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M2 59,49 R$ 58,00  R$ 73,38  R$ 3.450,42  R$ 4.365,47  

7.15 

ATERRO MANUAL DE 
VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 73,88 R$ 32,31  R$ 40,88  R$ 2.387,06  R$ 3.020,11  

7.16 
CANTONEIRA DE ACO 3 " X 3 
" X 1/4 "  

KG  291,77 R$ 5,35  R$ 6,77  R$ 1.560,97  R$ 1.974,94  

7.17 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA COM BLOCO DE 
CONCRETO ESTRUTURAL, 
CANALETA TIPO "U", ESP. 
19CM, (FBK 4,5MPA), COM 
ACABAMENTO APARENTE, 
INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E 
ARMAÇÃO 

M 174,62 R$ 14,42  R$ 18,24  R$ 2.518,02  R$ 3.185,80  

7.18 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE QUALQUER NATUREZA 
EM CAMINHÃO 2 KM < DMT 
<= 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) 

M3XKM 56,53 R$ 3,33  R$ 4,21  R$ 188,24  R$ 238,17  

7.19 

CARGA, MANOBRAS E 
DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E 
DESCARGA MANUAIS) 

M3 5,65 R$ 20,89  R$ 26,43  R$ 118,03  R$ 149,33  

7.20 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

M2 21,53 R$ 4,59  R$ 5,81  R$ 98,82  R$ 125,03  

7.21 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 
EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

M2 21,53 R$ 39,85  R$ 50,42  R$ 857,97  R$ 1.085,50  

8 EQUIPAMENTO 07     SUBTOTAL  8 R$ 53.003,34  R$ 67.059,82  
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8.1 

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 318,09 R$ 11,24  R$ 14,22  R$ 3.575,33  R$ 4.523,51  

8.2 

PISO EM CONCRETO 20MPA 
PREPARO MECANICO, 
ESPESSURA 7 CM, COM 
ARMACAO EM TELA 
SOLDADA 

M2 318,09 R$ 72,36  R$ 91,55  R$ 23.016,99  R$ 29.121,10  

8.3 

PISO INDUSTRIAL ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 
12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

M2 318,09 R$ 83,03  R$ 105,05  R$ 26.411,01  R$ 33.415,21  

9 DRENAGEM     SUBTOTAL  9 R$ 13.449,87  R$ 17.016,78  

9.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALAS H <= 1,50 M 

M3  23,57  R$ 44,13  R$ 55,83  R$ 1.040,14  R$ 1.315,99  

9.2 
REATERRO MANUAL 
APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

M3  19,92  R$ 31,82  R$ 40,26  R$ 633,85  R$ 801,95  

9.3 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 100 MM 
(4"), INCLUSIVE CONEXÕES 

M  37,50  R$ 24,55  R$ 31,06  R$ 920,63  R$ 1.164,77  

9.4 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 200 MM 
(8"), INCLUSIVE CONEXÕES 

M  44,35  R$ 51,69  R$ 65,40  R$ 2.292,45  R$ 2.900,41  

9.5 

CALHA/CANALETA DE 
CONCRETO SIMPLES, TIPO 
MEIA CANA, D = 30 CM, 
PARA AGUA PLUVIAL  

M   32,00  R$ 27,45  R$ 34,73  R$ 878,40  R$ 1.111,35  

9.6 

GRELHA DE FERRO 
FUNDIDO PARA CANALETA 
LARG = 30CM, 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M  32,00  R$ 187,58  R$ 237,33  R$ 6.002,56  R$ 7.594,44  

9.6 
TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA 

UN  3,00  R$ 20,09  R$ 25,42  R$ 60,27  R$ 76,25  

9.7 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
DN 60CM COM TAMPA H= 
60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN  2,00  R$ 185,58  R$ 234,80  R$ 371,16  R$ 469,59  

9.8 

CAIXA DE CAPTAÇÃO E 
DRENAGEM TIPO A (100 X 100 
X 120 CM), D = 500 MM A 
1500MM, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA FORA 

U  1,00  R$ 1.003,37  R$ 1.269,46  R$ 1.003,37  R$ 1.269,46  

9.9 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE QUALQUER NATUREZA 
EM CAMINHÃO 2 KM < DMT 
<= 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) 

M3XKM  45,58  R$ 3,33  R$ 4,21  R$ 151,78  R$ 192,03  
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9.10 

CARGA, MANOBRAS E 
DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E 
DESCARGA MANUAIS) 

M3  4,56  R$ 20,89  R$ 26,43  R$ 95,26  R$ 120,52  

10 SERVIÇOS FINAIS     SUBTOTAL  10 R$ 15.909,90  R$ 20.129,21  

10.1 

PINTURA COM TINTA A 
BASE DE BORRACHA 
CLORADA EM 
REVESTIMENTO 
CIMENTÍCIO OU CONCRETO, 
DUAS (2) DEMÃOS 

M2 575,61 R$ 22,01  R$ 27,85  R$ 12.669,18  R$ 16.029,04  

10.2 
SERVIÇO DE 
CALANDRAGEM EM TUBO 
DE AÇO (EQUIP 02 E 04) 

M 26,71 R$ 25,00  R$ 31,63  R$ 667,75  R$ 844,84  

10.3 
LIMPEZA FINAL PARA 
ENTREGA DA OBRA 

M2 575,61 R$ 4,47  R$ 5,66  R$ 2.572,98  R$ 3.255,33  

TOTAL  R$ 245.948,85  R$ 311.174,50  

 

 



 
 

 

4
8 

ANEXO I – E: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO 

SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. 
 

E – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: 

ITEM SERVIÇOS UNID. 
1ª ETAPA 
30 DIAS  

2ª ETAPA 
30 DIAS  

3ª ETAPA 
30 DIAS  

4ª ETAPA 
30 DIAS  

5ª ETAPA 
30 DIAS  

6ª ETAPA 
30 DIAS  

7ª ETAPA 
30 DIAS  

8ª ETAPA 
30 DIAS  

TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
% 50 50             10,41 

R$ 16.195,31 16.195,31             32.390,62 

2 EQUIPAMENTO 01 
%     40 40     20   2,27 

R$     2.821,33 2.821,33     1.410,67   7.053,33 

3 EQUIPAMENTO 02 
%     40       60   0,49 

R$     608,41       912,61   1.521,02 

4 EQUIPAMENTO 03 
%     40 40     20   0,21 

R$     263,89 263,89     131,95   659,73 

5 EQUIPAMENTO 04 
%     10 30 30 10 20   10,74 

R$     3.342,07 10.026,22 10.026,22 3.342,07 6.684,14   33.420,72 

6 EQUIPAMENTO 05 
%     10 30 30 10 20   28,80 

R$     8.963,24 26.889,71 26.889,71 8.963,24 17.926,47   89.632,35 

7 EQUIPAMENTO 06 
%     10 30 30 10 20   13,59 

R$     4.229,09 12.687,27 12.687,27 4.229,09 8.458,18   42.290,92 

8 EQUIPAMENTO 07 
%         5 35 40 20 21,55 

R$         3.352,99 23.470,94 26.823,93 13.411,96 67.059,82 

9 DRENAGEM 
%   80           20 5,47 

R$   13.613,43           3.403,36 17.016,78 

10 SERVIÇOS FINAIS 
%               100 6,47 

R$               20.129,21 20.129,21 

 

TOTAL 100,00 

R$ 311.174,50 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura 

Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

___________________________________, ____de _______________de _______. 

  

____________________________________________________ 

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

C R E D E N C I A M E N T O     P A R A     P A R T I C I P A R     D A     L I C I T A Ç Ã O 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............................................................................... .., portador da Cédula 

de identidade N.º .......................... e CPF sob N.º ......................................, a participar da Licitação instaurada pela 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe TODOS OS PODERES necessários ao fiel cumprimento 

deste. 

 

 

___________________________________, ____de _______________de _______. 

  

____________________________________________________ 

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

A empresa ................................................................................................................................................................., inscrita no 

CNPJ N.º ....................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

.............................................................................................................................................................., portador (a) da Carteira 

de Identidade N.º ................................................. e do CPF N.º ...................................................., DECLARA, para fins do 

disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho. 

 

Obs.: Quando for o caso declarar: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição de 

aprendiz”. 

___________________________________, ____de _______________de _______. 

 

____________________________________________________ 

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

P R O P O S T A 

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária: 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE.  PREÇO UNIT. 
PREÇO 
TOTAL 

TOTAL COM 
BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     SUBTOTAL    

1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 5,18    

1.2 

BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM 
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE 
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), 
PADRÃO DEER-MG 

UN 1,00    

1.3 
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

M2 575,65    

1.4 
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL 
E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

M2 220,35    

1.5 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 575,65    

1.6 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 575,65    

1.7 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U 20,00    

2 EQUIPAMENTO 01     SUBTOTAL    

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,89    
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2.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

M3 0,21    

2.3 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO 
MANUALMENTE 

M3 0,18    

2.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 19,33    

2.5 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 
20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
NÃO ARMADA. AF_03/2018 

M 15    

2.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,9    

2.7 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M3 1,35    

2.8 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

M2 19,33    

2.9 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM 

M2 19,33    

2.10 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 
DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 

KG 47,79    

2.11 

FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA 
ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO 
E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 8,88    

2.12 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 7,08    

2.13 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 5,87    

2.14 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM 
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), 
COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO 

M 24,79    

2.15 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 

M3KM 14,39    

2.16 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) 

M3 1,44    

2.17 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 1,75    

2.18 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014 

M2 1,75    
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3 EQUIPAMENTO 02     SUBTOTAL    

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,04    

3.2 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO 
MANUALMENTE 

M3 0,01    

3.3 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" 

M 7,6    

3.4 

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM  

UN  16    

3.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,03    

4 EQUIPAMENTO 03     SUBTOTAL    

4.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 3,34    

4.2 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M3 0,24    

4.3 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

M2 3,34    

4.4 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM 

M2 3,34    

4.5 

FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA 
ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO 
E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 0,95    

4.6 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 0,29    

5 EQUIPAMENTO 04     SUBTOTAL    

5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 3,2    

5.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

M3 0,77    

5.3 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO 
MANUALMENTE 

M3 0,64    

5.4 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" 

M 19,11    

5.5 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 73,48    

5.6 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 
20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
NÃO ARMADA. AF_03/2018 

M 37,5    

5.7 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 4,03    

5.8 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M3 5,14    

5.9 
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 

M2 73,48    
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DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

5.10 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM 

M2 73,48    

5.11 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 
DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 

KG 230,22    

5.12 

FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA 
ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO 
E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 15,34    

5.13 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 52,01    

5.14 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 49,54    

5.15 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM 
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), 
COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO 

M 111,6    

5.16 NOME DO SERVIÇO INVÁLIDO M3XKM 45,11    

5.17 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) 

M3 4,51    

5.18 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 31,78    

5.19 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014 

M2 31,78    

6 EQUIPAMENTO 05     SUBTOTAL    

6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 1066,6    

6.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

M3 0,72    

6.3 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO 
MANUALMENTE 

M3 0,6    

6.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 71,6    

6.5 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 
20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
NÃO ARMADA. AF_03/2018 

M 19,5    

6.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 4,3    

6.7 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M3 5,01    
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6.8 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

M2 71,6    

6.9 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM 

M2 71,6    

6.10 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 
DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 

KG 195,45    

6.11 

FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA 
ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO 
E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 15,68    

6.12 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 65,78    

6.13 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 65,6    

6.14 CANTONEIRA 3" P/ TAMPA DE CONCRETO UNIDADE 2    

6.15 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM 
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), 
COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO 

M 119,4    

6.16 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 

M3XKM 36,29    

6.17 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) 

M3 3,63    

6.18 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 31,59    

6.19 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014 

M2 31,59    

7 EQUIPAMENTO 06     SUBTOTAL    

7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 4,28    

7.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

M3 1,03    

7.3 
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO 
MANUALMENTE 

M3 0,86    

7.4 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" 

M 6,55    

7.5 

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM  

UN  16    

7.6 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 106,05    
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7.7 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 
20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
NÃO ARMADA. AF_03/2018 

M 40,5    

7.8 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 6,31    

7.9 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M3 7,43    

7.10 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

M2 106,05    

7.11 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM 

M2 106,05    

7.12 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 
DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 

KG 315,38    

7.13 

FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA 
ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO 
E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 11,38    

7.14 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 59,49    

7.15 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

M3 73,88    

7.16 CANTONEIRA DE ACO 3 " X 3 " X 1/4 "  KG  291,77    

7.17 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM 
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), 
COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO 

M 174,62    

7.18 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 

M3XKM 56,53    

7.19 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) 

M3 5,65    

7.20 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 21,53    

7.21 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014 

M2 21,53    

8 EQUIPAMENTO 07     SUBTOTAL    

8.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2 318,09    



 
 

 58 

 

8.2 
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO 
MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO 
EM TELA SOLDADA 

M2 318,09    

8.3 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

M2 318,09    

9 DRENAGEM     SUBTOTAL    

9.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3  23,57     

9.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

M3  19,92     

9.3 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES 

M  37,50     

9.4 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE 
CONEXÕES 

M  44,35     

9.5 
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, 
TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA 
PLUVIAL  

M   32,00     

9.6 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA 
LARG = 30CM, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M  32,00     

9.6 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 
PARA CAIXA 

UN  3,00     

9.7 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  2,00     

9.8 

CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 
X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA 
FORA 

U  1,00     

9.9 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 

M3XKM  45,58     

9.10 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) 

M3  4,56     

10 SERVIÇOS FINAIS     SUBTOTAL    

10.1 
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 
CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU 
CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS 

M2 575,61    

10.2 
SERVIÇO DE CALANDRAGEM EM TUBO DE AÇO 
(EQUIP 02 E 04) 

M 26,71    

10.3 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 575,61    

    TOTAL:  R$ 245.639,07   R$ 310.775,82  

 
___________________________________, ____de _______________de _______. 

 
 

____________________________________________________ 
ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 

 
OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação 
de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos). 
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ANEXO VI – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

A T E S T A D O     D E     V I S I T A     T É C N I C A 

 

ATESTAMOS, em atendimento ao estabelecido no Edital da Tomada de Preços N.º 004/2020, que a empresa 

..................................................................................................................................... ..................................................................., 

CNPJ N.º.............................................................................., empreendeu Visita Técnica ao local onde será realizada a 

obra, objeto da Licitação, ficando ciente de todas as condições gerais e peculiares do local dos serviços, não podendo 

invocar nenhum desconhecimento posterior quanto as mesmas. 

 

Santa Rita do Sapucaí / MG, ____de _______________de _______. 

 

  

____________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Servidor que acompanhou a Visita  

 

 

DADOS DO TÉCNICO VISITANTE: 

Nome: ............................................................................................................................. .............................................................. 

CREA: ....................................................................... Cargo na empresa: ................................................................................ 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do Técnico Visitante 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

D E C L A R A Ç Ã O     D E     D I S P E N S A     D E     V I S I T A     T É C N I C A 

 

Razão Social: ________________________________________________________________________________________ 

CNPJ: ___________________________ Endereço: __________________________________________________________ 

Bairro: ________________________________________ Município: ___________________________________________  

Estado: ________________ Telefone: ___________________ E-mail: __________________________________________ 

Representante Legal: _________________________________________________________________________________ 

RG: __________________________ CPF: ____________________________ Telefone: ____________________________  

 

DECLARA, em atendimento ao estabelecido no Edital do Processo Licitatório em tela, que dispensou por completo 

a Visita Técnica para elaboração de proposta, entendo suficientes as informações obtidas pelo referido Edital, e, 

portanto, responsabiliza-se por cobrir às próprias custas TODAS e QUAISQUER eventualidades que advirem de 

condições que poderiam ter sido conhecidas em tal visita. 

 

___________________________________, ____de _______________de _______. 

 

____________________________________________________ 

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO N.º ......./2020 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG E A 

EMPRESA ........................................ 

 

 

Por este Instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, por seu Órgão 

Administrativo, Prefeitura, inscrito no CNPJ sob o N.º 18.192.898/0001-02, com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, 

Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (conforme Decreto Municipal N.º 11.862/2018, de 25 de 

Janeiro de 2018), Sr. JANILTON PRADO; doravante denominado CONTRATANTE, e, de outra parte, a empresa 

....................., inscrita no CNPJ sob o N.º .................., estabelecida à Rua/Av. ....................., em ............, neste ato 

representada pelo Sr. ............................, portador do CPF N.º ......................... e RG N.º ...................., doravante 

denominada CONTRATADA, têm entre si como justo e contratado a presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA 

DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, cuja celebração foi 

precedida do Processo Licitatório PRC N.º 129/2020, na modalidade Tomada de Preços N.º 004/2020, o qual foi 

processado e julgado em conformidade com a Lei Federal N.º 8.666/93; com o Decreto Federal N.º 9.412/2018; com 

a Lei Complementar N.º 123/2006; com o Decreto Municipal N.º 13.667/2020 e com as demais normas 

complementares pertinentes, bem como as disposições deste Instrumento, atendidas as Cláusulas e condições que 

se enunciam a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - Constitui Objeto do presente Contrato a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE 

NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

NECESSÁRIO, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com fornecimento de material e mão-de-obra 

e em conformidade com o respectivo Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa/Orçamentária, 
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Cronograma Físico-Financeiro e Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus Anexos, e ainda, conforme a 

Proposta vencedora da Licitação, que integram este Contrato, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O presente Contrato vigorará por 10 (dez) meses após a data de sua assinatura, ou até o recebimento definitivo 

da obra, se isto ocorrer previamente. 

2.2. O presente Contrato poderá ser prorrogado quando atender o disposto no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93, 

de acordo com o Interesse Público. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

3.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem no fornecimento, em até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei 

Federal N.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA 

4.1. O início da execução da obra será imediato, a contar da data da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria 

Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. 

4.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra 

(conforme item 18.2 da NR 18).  

4.2.1. O protocolo da Comunicação Prévia deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer 

e Turismo no máximo 01 (um) dia após a data do protocolo. 

4.3. A empresa contratada, em até 03 (três) dias após a Ordem de Serviço, deverá elaborar e submeter à aprovação 

da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí /MG os cronogramas de suprimento de materiais 

e mão de obra baseado no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que a obra não sofra atrasos 

devido a estes fatores, e um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas todas as providências que serão 

tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma), quais os 

recursos (maquinário, tecnologia e o pessoal), que serão empregados. 

4.4. O prazo total para a execução da obra, contado da forma acima estabelecida, será de 240 (duzentos e quarenta) 

dias, conforme cronograma apresentado no Anexo I. 

4.4.1. Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, 

a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ........... (......................), para todos os legais 

e jurídicos efeitos, observados os valores ofertados pela contratada em sua proposta, a saber: 
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5.1.1. Os preços estabelecidos incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execução da obra e serviços objeto 

deste Contrato, especialmente materiais e equipamentos necessários, bem como encargos sociais e trabalhistas, 

transportes, seguros, benefícios, tributos, e demais ônus, necessários a execução da obra e serviços contratados, 

BDI, liquidação de responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou prejuízos ao Município 

ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da contratada, de seus prepostos ou 

funcionários. 

5.2. As despesas decorrentes desse Contrato onerarão a(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s): 

0212 01 27 812 2702 2.158 4490 51 - 749 (SEGOV) – Manutenção Divisão de Esportes // Obras e Instalações. 

0212 01 27 812 2702 2.158 4490 51 - 750 (RECORD) – Manutenção Divisão de Esportes // Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

6.1. Não haverá reajuste de preços. 

6.1.1 – Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica 

extraordinária e extracontratual). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será realizado após medições quinzenais dos serviços concluídos, respeitados os Termos de 

Aceite emitidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, em conjunto com os fiscais 

designados pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano; 

7.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, proceda à 

confirmação pelo meio que julgar necessário, em conjunto com os fiscais designados pela Secretaria Municipal de 

Obras e Desenvolvimento Urbano; 

7.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo 

comunicará à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias; 

7.4. Após a retificação, novamente será contado o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou não o aceite; 

7.5. Aceita a medição pelo setor técnico, a contratada deve emitir a respectiva Nota Fiscal e, juntado o Termo de 

Aceite, encaminhar à Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, para que se 

realizem os tramites de pagamento, que será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal. 

7.6. O acompanhamento da execução da obra será efetuado por Servidor(es) determinado(s) pela Secretaria 

Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, detentor(es) de conhecimento e habilitação técnica, cuja finalidade 

específica e exclusiva, será a aferição e fiscalização da obra, da qualidade do serviço e da execução das planilhas 

apresentadas pela Contratada. 

7.7. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa 

para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. 
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7.8. A ocorrência de pagamentos não supõe a isenção das responsabilidades contratuais da Contratada, nem 

implicarão a aceitação dos serviços ou obras, o que se dará apenas com o recebimento definitivo da obra, na forma 

prevista em legislação vigente. 

7.9. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação, pela Contratada, de certidões que comprovem 

a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 

para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT). 

7.10. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se 

for o caso. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Os operários, empregados ou subcontratados da CONTRATADA devem estar devidamente uniformizados, e 

utilizando equipamentos de segurança, como, luvas, capacete, botas, óculos, cintos, e outros, de acordo com a tarefa 

a ser realizada, além de portarem permanente e visivelmente crachá de identificação com nome da CONTRATADA, 

cargo e/ou função, e retrato do empregado; 

8.2. A CONTRATADA se responsabilizará por severa vigilância na obra, nos períodos noturnos e diurnos, 

mantendo serviço de vigilância no local dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por eventuais danos 

durante a execução da obra até a sua entrega; 

8.3.  Fornecer mão-de-obra, equipamentos, EPIs, ferramentas e uniformes; 

8.4.  Manter em dia as obrigações fiscais, trabalhistas e relativas a eventuais acidentes de trabalho; 

8.5.  Fornecer e instalar os necessários EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, respeitando as prescrições da NR-

18 e da Portaria N.º 3214/78 do Ministério do Trabalho; 

8.6.  Cumprir a Deliberação Normativa COPAM N.º 232/2019, bem como observar as demais exigências quanto à 

geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos ou rejeitos, não sendo permitida a delegação de 

responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo do direito de regresso; 

8.7.  Exercer o mais rigoroso controle tecnológico da obra; 

8.8.  Observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo, e as demais condições estabelecidas neste 

Edital; 

8.9.  Empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões dos 

desenhos com fidelidade e empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 

especificadas do Memorial Descritivo, deste Edital; 

8.8.  Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de 

algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser 

apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada; 

8.8.1. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas 

características físicas e mesmo desempenho técnico; 

8.8.2.  As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento 

dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos; 

8.10. Ter à frente dos serviços Responsável Técnico devidamente habilitado, e mestre de obras ou encarregado, que 

deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e disponibilizar pessoal especializado de 
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comprovada competência para a realização da obra; 

8.11.  Executar o isolamento do local, de modo a garantir a segurança de transeuntes; 

8.12.  Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, 

de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que 

cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução; 

8.13. Seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e 

Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, 

tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, 

botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem 

necessários; 

8.14. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos 

serviços; 

8.15. Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a 

possibilitar o licenciamento de execução e junto ao Órgão competente a Anotação ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (ART ou RRT), bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do 

FGTS seu e das subcontratadas, sob pena de exercer a contratante o direito de retenção das importâncias ainda 

devidas, até a expedição dos aludidos certificados; 

8.16. Assegurar a tomada das precauções inerentes aos processos de mecanização dos serviços, e da movimentação 

de pessoas e cargos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como as relativas à segurança dos operadores 

e usuários; 

8.17. Arcar com todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, 

equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, 

taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os Órgãos 

Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada; 

8.18. Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a contratada deverá obter todo e qualquer 

tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais competentes, e 

às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os 

documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias; 

8.19. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí e dos órgãos de 

controle e fiscalização, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis; 

8.20. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas custas 

os mesmos, tão logo sejam causados e avaliados; 

8.21. Os serviços rejeitados pela fiscalização, tais como a recusa de materiais que não sejam os especificados e/ou 

materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, 

deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização, e com a devida mão de 

obra qualificada, e em tempo hábil, de modo que não prejudique o cronograma dos serviços, arcando a contratada 

com todo o ônus decorrente do fato; 

8.22. Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução dos 

serviços; 
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8.23. Responsabilizar-se, sem custo algum ao Município, pela reconstituição de todos os danos e avarias causados 

aos serviços já realizados de infraestrutura e edificações; 

8.24. Retirar do local, em até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, contadas a partir da notificação do Fiscal da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, todo e qualquer material fora de especificação ou alheio ao objeto 

desta contratação; 

8.25. Realizar a guarda e vigilância dos materiais necessários à mão de obra, assim como dos serviços feitos e ainda 

não entregues a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí; 

8.26. Cumprir com todas as Medidas Profiláticas de Higiene e Saúde correspondente a todos os procedimentos a 

serem adotados no canteiro de obras e frentes de serviço para a manutenção das condições sanitárias, de saúde e 

de conforto estabelecidas na norma regulamentadora NR-24; 

8.27. Executar a obra obedecendo rigorosamente aos projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do 

Sapucaí e aos demais projetos que venham a ser por ela aprovados; 

8.28. Observar TODAS as normas da ABNT, as instalações do projeto, as especificações do Memorial e relatório 

técnico e ainda as recomendações do projeto na execução do serviço; 

8.29. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período de 

execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas ambientais. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada. 

9.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, 

desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais. 

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, 

que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel 

cumprimento das normas aplicáveis. 

9.4. Disponibilizar Responsável Técnico para fiscalização da obra, do cumprimento do memorial descritivo e do 

cronograma físico financeiro. 

9.5. Manter Diário de Obras e Diário Fotográfico para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de 

comunicações rotineiras, com o registro de informações como: 

9.5.1. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção. 

9.5.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização. 

9.5.3. Andamento geral da obra e outras informações. 

9.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações 

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos. 

9.7. Executar a garantia dos produtos entregues que apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou 

substituídos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto 

deste Contrato, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, através de sua própria equipe ou de prepostos 
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formalmente designados, sem restringir a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e 

completa fiscalização dos serviços em execução. 

10.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

deverão ser registradas pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí ou seus prepostos nos Livros de 

Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E EMISSÃO DO 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 

11.1. Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos Artigos 73, Inc. I, e 76 da Lei Federal N.º 

8.666/93. 

11.2. O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três Servidores Municipais, 

dar-se-á depois de decorridos 90 (noventa) dias da última medição, vistoria dos serviços e recebimento provisório 

das obras, observado o disposto no Art. 69 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS: 

12.1. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, sujeitá-la-á à multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor da 

proposta, ficando ainda sujeita às Sanções Administrativas inscritas nos Art. 86 a 88, da Lei Federal N.º 8.666/93. 

12.2. Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem: 

12.2.1. Multa de 01% sobre o valor do Contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso injustificado para 

início das obras; 

12.2.2. Multa de 01% sobre o valor do Contrato, por cada Cláusula Contratual descumprida; 

12.2.3. Multa de 02% sobre o valor do Contrato, pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização; 

12.2.4. Multa de 0, 5% sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na entrega da obra, até o máximo de vinte dias, 

a partir dos quais será considerada a inexecução parcial do Contrato; 

12.2.5. Multa de 05% sobre o valor remanescente do Contrato, por inexecução parcial; 

12.2.6. Multa de 10% sobre o valor do Contrato, por inexecução total; 

12.3. As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, após sua imposição 

pela fiscalização. 

12.4. As sanções são independentes entre si, conforme o caso, sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras. 

12.5. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da cobrança 

respectiva pela contratada.  

12.6. A critério da Administração, e em sendo possível, o valor será descontado da importância que a contratada 

tenha a receber. 

12.6.1. Não sendo realizado o pagamento da multa no prazo prescrito, o valor será inscrito como dívida ativa ou 

será executada a garantia contratual. 

12.7. Em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais poderão ainda ser aplicadas cumulativamente 

as seguintes sanções não-pecuniárias: 

12.7.1. Advertência; 
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12.7.2. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

12.7.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

13.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

13.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

13.1.3. O atraso injustificado do início da obra; 

13.1.4. A lentidão da execução da obra, levando a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí a concluir pela 

impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(s); 

13.1.5. A subcontratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação da execução 

do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do Contrato; 

13.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 

13.1.7. A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

13.1.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 

13.1.9. A decretação de falência social ou de insolvência civil da pessoa física contratada; 

13.1.10. A dissolução da sociedade; 

13.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução 

do Contrato; 

13.1.12. O cometimento reiterado de faltas na execução contratual. 

13.1.13. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas em processo 

administrativo a que se refere o Contrato. 

13.1.13. Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste Contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos 

dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste Contrato. 

14.2. Esse ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal N.º 8.666/93, e demais normas pertinentes. 

14.3. Integram este Contrato, independente de transcrição, o Edital deste Processo Licitatório, seus anexos e a 

proposta vencedora. 

14.4. A Contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais exorbitantes), 
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bem como a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Rita do Sapucaí / MG para dirimir as eventuais controvérsias 

decorrentes do presente ajuste. 

 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, 

na presença das testemunhas. 

 

 

Santa Rita do Sapucaí / MG, ___/____/_____ 

 

CONTRATADA(S): 

 
 
___________________________________________________________ 
PROPONENTE VENCEDORA 
 
 
 

CONTRATANTE(S): 

 
 
___________________________________________________________ 
JANILTON PRADO 
Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 ______________________________________________ ______________________________________________ 
 NOME COMPLETO:  NOME COMPLETO: 
 CPF:  CPF: 
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ANEXO IX – ARQUIVOS TÉCNICOS 

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 

SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. 

 

 

ARQUIVOS TÉCNICOS 
 


