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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

De acordo com a legislagao de compras publicas, as contratagoes de servigos, obras e aquisicoes de
materiais devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP), que é o documento constitutivo da
primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza determinada necessidade, descreve as
analises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
caracteristicas, dando base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico, caso se conclua pela

viabilidade da contratagao.

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econémica para
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS
HEXAGONAIS, (INCLUSO SERVICOS DE REFORMA DE PAVIMENTACAO, ASSENTAMENTO E
REALINHAMENTO DE MEIO-FIOS, FEITIO E REFORMA DE SARJETAS EM LOGRADOUROS DO
PERIMETRO URBANO E ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI/MG, bem
como levantar os elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia de forma a melhor
atender as necessidades da Administracdo, do Municipio de Santa Rita do Sapucai - MG, bem como fornecer

informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo.

Neste contexto, o presente documento apresenta nao apenas os estudos preliminares realizados que
serve, essencialmente, para conhecer de forma mais aprofundada a demanda e identificar a viabilidade técnica e
econdmica da contratacao pretendida, mas também traz o estudo de gerenciamento de riscos, materializado no

mapa de riscos.

1. INFORMACOES BASICAS

Descricio do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS, (INCLUSO SERVICOS DE REFORMA DE
PAVIMENTACAO, ASSENTAMENTO E REALINHAMENTO DE MEIO-FIOS, FEITIO E REFORMA DE
SARJETAS EM LOGRADOUROS DO PERIMETRO URBANO E ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE
SANTA RITA DO SAPUCAI/MG.

2. DESIGNACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pela Equipe abaixo relacionada:
v Vinicio Baraldi de Almeida, Coordenador da Gestdao Administrativa da Agricultura;

v' Giovanna Barbosa Silva, Coordenadora Divisdo de Empreendimento e Inovagao;

v' Carmen Shirley da Rosa, Coordenadora da Gestao Administrativa de Obras.

3. DIRETRIZES QUE NORTEARAO ESTE ETP
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Os normativos que disciplinam os servicos a serem contratados sao:

v Lei Federal N.° 14.133, de 01 de abril de 2020, “Lei de Licitacdes e Contratos

Administrativos”.

Ainda, esta contratacao sem realizagao do Estudo Técnico Preliminar, pode levar a contratagéo que
nao produz resultados capazes de atender a necessidade da administragao, com consequente desperdicio de
recursos publicos; ou a impossibilidade de contratar, com consequente nao atendimento da necessidade que
originou a contratacao; ou levar as especificacdes indevidamente restritivas, com consequente diminuigao da

competicao e aumento indevido do custo da contratacao.

4. NECESSIDADE DA CONTRATACAO (Obrigatdrio conforme § 2° do Art. 7°)

A presente contratagao tem por finalidade atender a necessidade continua do Municipio de Santa
Rita do Sapucai/MG de execugao de servigos especializados de mao de obra para pavimentagao em blocos
hexagonais, compreendendo a implantagdo, manutencao e reforma de pavimentagao, assentamento e
realinhamento de meio-fios, construc@o e recuperacao de sarjetas, destinados ao atendimento das demandas das
Secretarias Municipais de Obras e Servigos Urbanos, Agricultura, Pecuaria, Abastecimento e Meio Ambiente, e

Ciéncia, Tecnologia e Desenvolvimento Econdmico.

O Municipio possui extensa malha viaria urbana e rural que demanda intervencoes permanentes
para garantir condicoes adequadas de trafegabilidade, seguranca e acessibilidade. O desgaste natural provocado
pelo tempo, pelo intenso fluxo de veiculos e pelas condicdes climaticas, especialmente durante os periodos
chuvosos, compromete a infraestrutura viaria, dificultando o deslocamento de moradores, o transporte escolar, o
acesso aos servicos publicos essenciais, a mobilidade urbana e o escoamento da producao agropecuaria,

atividade de significativa importancia para a economia local.

Nas estradas rurais, embora sejam executados regularmente servigos de patrolamento,
cascalhamento, abertura de caixas de retencdo e limpeza dos dispositivos de drenagem, tais intervencoes
possuem carater temporario e exigem constantes manutengoes, acarretando elevados custos operacionais com
utilizacao de méaquinas, combustivel, transporte de materiais e mao de obra, sem solucionar de forma definitiva
os problemas existentes em trechos criticos, como aclives acentuados, curvas, locais sujeitos a acao das

enxurradas e vias com elevado fluxo de veiculos.

Nesse contexto, a pavimentacao com blocos hexagonais apresenta-se como solucado técnica e
economicamente mais vantajosa, em razao de sua elevada resisténcia, facilidade de manutencao, durabilidade e
adaptacéo as caracteristicas topograficas do municipio. Associada a execugao de meio-fios, sarjetas e dispositivos
de drenagem, essa solucao contribui significativamente para o adequado escoamento das aguas pluviais,

reduzindo processos erosivos, prevenindo alagamentos e aumentando a vida util da infraestrutura implantada.

A contratacdo exclusiva de mao de obra especializada justifica-se, ainda, pela insuficiéncia de
servidores qualificados no quadro permanente da Administracio Municipal para atender ao volume e a
complexidade das demandas existentes. A execugao dos servigos requer profissionais capacitados para garantir o
correto alinhamento, nivelamento, compactacéo, acabamento e observancia das especificagoes técnicas exigidas,

assegurando a qualidade, durabilidade e seguranca das obras executadas.
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Sob o aspecto operacional, a contratacdo permitira maior agilidade na execucao das intervencdes,
possibilitando o atendimento das demandas conforme o planejamento das Secretarias Municipais, evitando
paralisacdes, o agravamento das condigdes de deterioragao das vias publicas e rurais e assegurando maior

eficiéncia na aplicacao dos recursos publicos.

A contratagdo atenderd, de forma integrada, as necessidades das Secretarias Municipais
solicitantes, contribuindo para a execucdo dos servicos de pavimentagdo, manutencdo e recuperagao da

infraestrutura viaria em areas urbanas e rurais do Municipio.

Para a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, a contratacao possibilitara a
continuidade das acdes de implantagao, recuperagdo e manutengdo de pavimentagao, assegurando melhores
condigoes de trafegabilidade, acessibilidade e seguranca para motoristas, pedestres e demais usuarios das vias

publicas.

No ambito da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecudria, Abastecimento e Meio Ambiente, os
servicos contribuirdo para a melhoria das condicdes de circulagdo nas estradas vicinais e acessos as propriedades
rurais, favorecendo o transporte escolar, o deslocamento da populacao, o escoamento da produgao agropecuaria

e o atendimento das atividades desenvolvidas na zona rural.

Para a Secretaria Municipal de Ciéncia, Tecnologia e Desenvolvimento Econémico, a contratacao
permitira a execug@o de servigos de pavimentagao em blocos intertravados hexagonais e demais intervengdes
necessarias nas areas sob sua responsabilidade, especialmente nas vias internas, acessos, estacionamentos e
demais espacos pavimentaveis do Condominio Municipal de Empresas, localizado na Rua Maria Andrade
Moreira, n® 20, Bairro Familia Andrade, conforme as demandas da Administragdo Municipal. As intervencoes
tém por finalidade promover melhorias na infraestrutura local, proporcionando melhores condi¢des de
mobilidade, acessibilidade, organizacao dos espagos e apoio as atividades desenvolvidas no empreendimento,

fortalecendo o ambiente destinado ao desenvolvimento econémico do Municipio.

Dessa forma, a contratacdo contribuird para a conservagdo da infraestrutura publica, para a
melhoria da mobilidade urbana e rural, para o adequado atendimento das demandas das Secretarias Municipais
e para a continuidade das acdes de interesse publico, proporcionando maior eficiéncia na execucao dos servigos e

na aplicagao dos recursos publicos.

5. SECRETARIAS REQUISITANTES (Marcar as Secretarias)

Secretaria Municipal de Governo

Secretaria Municipal de Educagao

Secretaria Municipal de Administracao, Recursos Humanos e Finangas
Procuradoria Geral do Municipio

Secretaria Municipal de Saude

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

Controladoria Interna

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria, Abastecimento e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Ciéncia, Tecnologia e Desenvolvimento Econdmico
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Mun. Seguranga Publica, Transporte, Transito, Rodoviario e Mobilidade Urbana

¥~
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6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

De acordo com o art. 70, §20, em caso do ndo preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

6.1. DOS REQUISITOS

6.1.1. O Municipio esta dividido em 4 areas de servigo, conforme descrigao abaixo:

v Area de servico 1 - toda a zona rural localizada a noroeste da linha imaginaria que passa pela Avenida
Delfim Moreira.

v Area de servico 2 - toda a zona urbana localizada a noroeste da linha imaginaria que passa pela
Avenida Delfim Moreira.

v Area de servico 3 - toda a zona rural localizada a sudeste da linha imaginaria que passa pela Avenida
Delfim Moreira.

v Area de servico 4 - toda a zona urbana localizada a sudeste da linha imaginaria que passa pela Avenida

Delfim Moreira.

6.1.2. O Municipio podera solicitar a abertura de até 03 (trés) frentes de trabalho por area de servigo, com

rendimento minimo de 100 m? (cem metros quadrados) por dia em cada frente.

6.1.3. Os servicos devem ser prestados obedecendo ao planejamento definido pelas Secretarias Solicitantes, com
mao-de-obra experiente na pavimentagao e reformas das vias publicas e rurais, visando atender adequadamente

essas necessidades.
6.1.4. Esta incluso no servico a limpeza e destocamento das vias.

6.1.5. A contratada e as Secretarias solicitantes verificardo os niveis da via, para determinar efetivamente a cota

de escavag@o ou aterro, procurando, na medida do possivel, o aproveitamento do leito existente.

6.1.6. Para a execucdo e reforma da pavimentagdo, a executante devera interromper a via com a devida
sinalizagdo, nao podendo interditd-la totalmente, deixando sempre um dos lados para o fluxo e obtendo

previamente a autorizacdo da Secretaria Municipal de Seguranga Publica, Transporte, Transito, Rodoviario e

Mobilidade Urbana.

6.1.7. Depois de feito os preparos da via ndo pavimentada, serdo feitas as contengdes laterais com meios fios de
concreto nas dimensdes de 100 ou 80 cm de comprimento, 40 cm de altura e 12 cm de base e as respectivas

sarjetas, definidas por projeto ou por servidor designado pela Secretaria solicitante.

6.1.8. No subleito, espalhar-se-4 uma camada de areia lavada e/ou p6 de pedra com espessura entre 0,10m e

0,15m, em linhas transversais em relagéo a direcao do trafego.
6.1.9. Sobre o lastro de areia, sdao assentados os blocos hexagonais (sextavados) em concreto pré-moldado, de
dimensoes 0,30m de extensdo por 0,08m (ou 0,10m) de altura.

6.1.10. Os rejuntamentos serao feitos com areia limpa e/ou p6 de pedra, devendo ocorrer logo apds a conclusao
de cada trecho, saturando completamente os intervalos, de forma que ocorra um perfeito preenchimento das

juntas.
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6.1.11. As sarjetas serdo construidas em locais determinados conforme projeto ou conforme instrugdes de

servidor designado pela Secretaria solicitante, de acordo com o padrao DEOP-MG Tipo 1 -5 x 50.
6.1.12. Para a mao-de-obra da reforma devera ser feita a remogao de pavimentos em blocos hexagonais.

6.1.13. A Secretaria solicitante designara um Servidor para o acompanhamento do servigo, devendo este verificar
as especifica¢des e a qualidade da execugdo dos servigos e determinar as alteragdes e correcdes que se fagam

necessarias.

6.1.14. Caso os servigos ndo atendam as especificagdes determinadas, a empresa contratada devera refazer os

trabalhos as suas expensas, nao cabendo por isso qualquer pagamento ou indenizagao.

6.2. REFERENCIAL DE DISTANCIAS MEDIAS

6.2.1 Foram adotadas distancias referenciais médias e indicativas para a entrega dos produtos conforme o lote de
aquisicao (sendo que poderao sofrer variagdes minimas), e foi considerada como ponto zero a sede da Secretaria

Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Bairro Balaio - 10,00 Km

Bairro Vintém - 7,5 Km

Bairro Pouso do Campo - 9,00 Km

Bairro Bom Retiro - 15,00 Km

Bairro Serra da Bela Vista - 7,50 Km

Morro dos Fortes/Serra da Manoela - 18,50 Km

Bairro Porto Sapucai / Bairro Cachoeirinha - 8,00 Km

L N T T G N

Loteamento Dr. Luiz Renn6é Mendes - 2,00 Km

e e
6.2.2. Para a Secretaria de Ciéncia Tecnologia e Desenvolvimento Econémico, os servigos serao realizados no

Condominio Municipal de Empresas, localizado na Rua Maria Andrade Moreira, n° 20, Bairro Familia Andrade.

6.3. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Com relagdo aos critérios de sustentabilidade, os servicos deverdo respeitar as normas e 0s

principios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando, sempre
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que possivel e disponivel, tecnologias e materiais ecologicamente corretos, bem como promovendo a

racionalizagao de recursos naturais.

6.4. DA QUALIFICACAO TECNICA
6.4.1. Geral:
6.4.1.1. Deverdo ser entregues os documentos de habilitagdo, sendo que as certiddes solicitadas

deverao estar com vigéncia valida para a contratacao.

6.4.1.2. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por Pessoa Juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a proponente executou de forma satisfatoria os contratos assumidos, cujo Objetos

tenham sido similares ao deste Processo Licitatorio.

6.5. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Juntamente com os documentos de Habilitagdo, devera ser apresentada Certiddo Negativa de

Faléncia ou Concordata expedida pelo Cartorio Distribuidor da sede da proponente, quando for o caso.

7.NATUREZA DA CONTRATACAO

O objeto a ser adquirido nesse plano enquadra-se na categoria de servigos comuns por possuir
padroes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas, usualmente encontradas no mercado. Ressalta-se
que, por tratar-se de prestacao de servios sob demanda, a pretendida contratagdo nao possui natureza

continuada.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. 7°, §2°, em caso do ndo preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Previamente a elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar, buscou-se nos sites de compras
governamentais e nos sites dos Municipios quais solugdes de contratagdes os 6rgaos publicos vém adotando para
este tipo de aquisigdo, a partir da analise dos editais de licitagdo, visando a prospeccao de novas

modelagens/metodologias oferecidas pelo mercado.
8.1. DA IDENTIFICAGCAO DAS SOLUCOES EXISTENTES NO MERCADO

A Comissao de Planejamento identificou 02 (duas) modelagens de solugao existentes no mercado

para o atendimento da demanda das secretarias solicitantes, conforme quadro abaixo.

SOLUCAO DESCRICAO

01 Contratagdo de empresa para prestagao de servigos de pavimentagao em blocos hexagonais

02 Utilizacdo de mao de obra propria da Administracao

Solugao 1: Contratag¢ao de empresa para prestacao de servicos de pavimentagdo em blocos

hexagonais
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Consiste na contratagdo, por meio de processo licitatorio, de empresa com capacidade técnica e
operacional para realizar os servigos de pavimentagdo em blocos de concreto intertravado (hexagonais),
incluindo as etapas de reforma de pavimento existente, assentamento e realinhamento de meio-fios, construcao e
reforma de sarjetas. Esta solugao permite a execugéo célere, padronizada e tecnicamente adequada dos servigos,

garantindo qualidade, durabilidade e conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

Vantagens:

1. Profissionais treinados e com conhecimento especifico sobre a técnica de assentamento,
compactagao, nivelamento e drenagem.

2. Empresas especializadas costumam ter os equipamentos certos (compactadores, cortadores de

bloco, ferramentas de nivelamento), o que garante melhor acabamento e produtividade.

Desvantagens:
1. Necessidade de realizagao de processo de licitacdo que pode demandar mais tempo para

finalizagao.

Solugao 2: Utilizagao de mao de obra propria da Administragao

Essa alternativa consiste na realizacao dos servigos por servidores municipais, com uso de
equipamentos e insumos adquiridos diretamente pela Administracdo. No entanto, esta solucdo depende da
disponibilidade de equipe técnica capacitada, mao de obra especializada, estrutura logistica e parque de

maquinas adequado, além de maior tempo para planejamento e execugao.

Vantagens:

1. Potencial redugao de custos diretos, ao aproveitar recursos humanos proprios.

10. Maior flexibilidade de execugao, com possibilidade de adaptacao a imprevistos.

Desvantagens:
1. Exige equipe municipal com capacita¢do técnica adequada e disponibilidade operacional.
2. Maior necessidade de supervisao e fiscalizagéo técnica intensiva.

3. Possivel aumento de prazos e retrabalho devido a fragmentacao da execugao.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (Obrigatdrio conforme § 2° do Art. 7°)

9.1. DA ESCOLHA DA SOLUCAO DE MERCADO

A contratacdo de empresa especializada para a execugao dos servigos de pavimenta¢dao em blocos
hexagonais, reforma de pavimentagdo, assentamento e realinhamento de meio-fios, construgdo e reforma de
sarjetas, apresenta-se como a solugao mais adequada e viavel para atender as necessidades do Municipio de Santa

Rita do Sapucai/MG.
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A escolha fundamenta-se no fato de que o Municipio nao dispde de equipe técnica e mao de obra
qualificada em quantidade suficiente para atender, de forma direta e com a celeridade necessaria, a todas as
demandas relacionadas a infraestrutura urbana e rural. A execugao desses servigos exige conhecimento técnico
especifico, equipamentos adequados e capacidade operacional continua, o que ultrapassa a atual estrutura
disponivel na Administracao Publica Municipal.

Ademais, a contratagdo de empresa especializada assegura maior eficiéncia na execucdo dos
servicos, padronizacao dos procedimentos, cumprimento dos prazos estabelecidos e observancia as normas
técnicas vigentes, resultando em obras com maior qualidade e durabilidade. Trata-se, portanto, de uma solucao
que atende nado apenas aos critérios de viabilidade técnica, mas também aos principios da economicidade,
eficiéncia e interesse publico, contribuindo diretamente para a melhoria da mobilidade, seguranca e bem-estar da
populacao.

Dessa forma, diante da limitacao operacional do Municipio e da urgéncia em promover melhorias
na malha viaria urbana e rural, a opcao pela contratacao de empresa especializada se impde como a alternativa

mais eficaz para garantir a adequada execucao dos servicos propostos.

9.2. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A presente solugdo tem como objetivo a contratacao de empresa especializada para a execugao de
servigos de pavimentagao com blocos de concreto hexagonais, abrangendo também a reforma de pavimentos
existentes, assentamento e realinhamento de meio-fios, construcao e recuperagao de sarjetas. As intervengoes
serao realizadas em vias publicas localizadas tanto no perimetro urbano quanto em estradas da zona rural do
Municipio de Santa Rita do Sapucai/MG.

Todos os servigos deverao ser executados com elevado padrao técnico, por equipe capacitada e com
o uso de equipamentos adequados, observando rigorosamente as normas técnicas vigentes e as diretrizes

especificas relacionadas & pavimentagao e ao tratamento de juntas.

10. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS (Obrigatorio conforme § 2° do Art. 7°)

As especificagdes e a estimativa das quantidades a serem contratadas constam no quadro abaixo,

conforme Documento de Formalizacdo de Demanda (DFD).

Mao-de-obra de reparos de pavimentacao em blocos

Hexagonais para os logradouros situados na zona rural R$ 2000 R$
localizada a noroeste da linha imaginaria que passa pela 12,68 ’ 25.360,00
avenida Delfim Moreira, denominada Area de Servico 1

Mao-de-obra de alinhamento, nivelamento e assentamento
de meio-fios para as estradas rurais, podendo acontecer

em qualquer parte do trajeto compreendido entre o limite ML R$ 10.000 R$
da zona urbana e os Bairros Rurais localizados a sudeste 9,93 ’ 99.300,00
da linha imaginaria que passa pela avenida Delfim

Moreira, denominada Area de Servico 3
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Mao-de-obra de alinhamento, nivelamento e assentamento
de meio-fios para as estradas rurais, podendo acontecer
em qualquer parte do trajeto compreendido entre o limite
da zona urbana e os Bairros Rurais localizados a noroeste
da linha imaginaria que passa pela avenida Delfim
Moreira, denominada Area de Servico 1

ML

WoW W,

R$
9,93

SRS . MG

10.000

R$
99.300,00

Mao-de-obra de feitio de sarjetas de acordo com o padrao
DEOP-MG Tipo 1 (5 cm x 50 cm) para as estradas rurais,
podendo acontecer em qualquer parte do trajeto
compreendido entre o limite da zona urbana e os Bairros
Rurais localizados a noroeste da linha imaginaria que
passa pela avenida Delfim Moreira, denominada Area de
Servico 1

ML

R$
11,46

10.000

R$
114.600,00

Mao-de-obra de feitio de sarjetas de acordo com o padrao
DEOP-MG Tipo1 (5 cm x 50 cm) para as estradas rurais,
podendo acontecer em qualquer parte do trajeto
compreendido entre o limite da zona urbana e os Bairros
Rurais localizados a sudeste da linha imaginaria que passa
pela avenida Delfim Moreira, denominada Area de
Servico 3

ML

R$
11,46

10.000

RS
114.600,00

Mao-de-obra de pavimentacao em blocos hexagonais para
as estradas rurais, podendo acontecer em qualquer parte
do trajeto compreendido entre o limite da zona urbana e
os Bairros Rurais localizados a noroeste da linha
imaginaria que passa pela avenida Delfim Moreira,
denominada Area de Servico 1

M2

R$
13,98

14.000

RS
195.720,00

Mao-de-obra de pavimentacao em blocos hexagonais para
as estradas rurais, podendo acontecer em qualquer parte
do trajeto compreendido entre o limite da zona urbana e
os Bairros Rurais localizados a sudeste da linha imaginaria
que passa pela avenida Delfim Moreira, denominada Area
de Servico 3

M2

R$
13,98

14.000

R$
195.720,00

Mao-de-obra de reparos de pavimentacao em blocos

Hexagonais para os logradouros situados na zona rural
localizada a sudeste da linha imaginaria que passa pela
avenida Delfim Moreira, denominada Area de Servigo 3

M2

R$
12,68

2.000

R$
25.360,00

Mao-de-obra de reparos de pavimentagao em blocos
hexagonais para os logradouros situados dentro do
perimetro urbano localizados a noroeste da linha
imaginaria que passa pela Avenida Delfim Moreira
denominada Area de Servico 2.

M2

RS
12,68

8.000

R$
101.440,00

10

Mao-de-obra de pavimentacao em blocos hexagonais para
os logradouros situados dentro do perimetro urbano
localizados a noroeste da linha imaginaria que passa pela
Avenida Delfim Moreira denominada Area de Servico 2.

M2

R$
13,98

5.000

R$
69.900,00

11

Mao-de-obra de alinhamento, nivelamento e assentamento
de meio-fios para os logradouros situados dentro do
perimetro urbano localizada a noroeste da linha
imaginaria que passa pela Avenida Delfim Moreira
denominada Area de Servico 2.

ML

RS
9,93

3.250

R$
32.272,50

12

Mao-de-obra de feitio de sarjetas de acordo com o padrao
DEOP-MG Tipo 1 (5 cm x 50 cm) para os logradouros
situados dentro do perimetro urbano localizados a
noroeste da linha imaginaria que passa pela Avenida
Delfim Moreira denominada Area de Servico 2

ML

R$
11,46

3.250

R$
37.245,00

13

Mao-de-obra de reparos de pavimentacao em blocos
hexagonais para os logradouros situados dentro do
perimetro urbano localizados a sudeste da linha
imaginaria que passa pela Avenida Delfim Moreira
denominada Area de Servico 4.

M2

R$
12,68

8.000

R$
101.440,00

14

Mao-de-obra de pavimentacao em blocos hexagonais para
os logradouros situados dentro do perimetro urbano
localizados a sudeste da linha imaginaria que passa pela
Avenida Delfim Moreira denominada Area de Servico 4.

M2

R$
13,98

5.000

R$
69.900,00

183
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Mao-de-obra de alinhamento, nivelamento e assentamento
de meio-fios para os logradouros situados dentro do

15 perimetro urbano localizados a sudeste da linha ML
imaginaria que passa pela Avenida Delfim Moreira
denominada Area de Servico 4.

RS R$
9,93 %X 32.272,50

Mao-de-obra de feitio de sarjetas de acordo com o padrao
DEOP-MG Tipo 1 (5 cm x 50 cm) para os logradouros

16 situados dentro do perimetro urbano localizados a sudeste ML
da linha imaginaria que passa pela Avenida Delfim
Moreira denominada Area de Servico 4.

R$ R$
11,46 2220 37.245,00

Mao-de-obra de reparos de pavimentacao em
17 paralelepipedos para logradouros localizados dentro do M2
perimetro urbano do Municipio

R$ R$
14,06 200 4.218,00

Mao-de-obra de reparos de pavimentacao em pedra
18 portuguesa para pracas situadas dentro do perimetro M2
urbano do Municipio

R$ R$
26,01 200 7.803,00

Mao de obra para execugao de pavimentagao em blocos
intertravados hexagonais nas vias internas do Condominio
Municipal de Empresas, podendo os servigos ser
realizados em qualquer trecho das areas de circulagao, M2 R$ 2200 R$
acessos, estacionamentos e demais espacos pavimentaveis 16,48 : 36.256,00
compreendidos dentro do endereco Rua Maria Andrade
Moreira, 20 - Familia Andrade, conforme demanda da
Administracado Municipal.

19

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (Obrigatério conforme § 2° do Art. 7°)

O quadro acima demonstra que a estimativa do valor da contratagao é 1.399.952,00 (Um milhao,
trezentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais), onde constam os precos unitarios

referenciais.

Ressalta-se que, os valores foram levantados mediante pesquisa de pregos de mercado, que podem

ser acessadas no Anexo I deste documento.

12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO (Obrigatdrio conforme § 2° do Art.
7)

O inciso II do § 2° do art. 40 da Lei 14.133/2021 exprime a necessidade do parcelamento para
proporcionar competitividade as empresas que compdem o mercado e economicidade a Administragao Publica
que ampliard as possibilidades de contratar com melhor qualidade e menor preco, permitindo, com isso, a

participagao de um niimero maior de empresas.

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a
economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os pardmetros de

qualidade;

Como regra geral, devemos seguir o principio do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso (Art. 40, V, b). A esse respeito, o Tribunal de Contas da Uniao editou a Simula n. 247,
transcrita a seguir:

"E obrigatéria a admissdo da adjudicagio por item e ndo por prego global,

nos editais das licitagées para a contratagido de obras, servigos, compras e

10
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alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora nio
dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisicio da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacio a itens ou unidades
autonomas, devendo as exigéncias de habilitacio adequar-se a essa
divisibilidade."
A divisibilidade é pressuposto técnico do parcelamento, sendo o aspecto econdmico representado
pelas vantagens obtidas com a divisdao do objeto em itens, cuja economicidade é proporcionada pela reducao de

custos e despesas para a Administragao contratante.

Diante do exposto, esta contratagéo sera feita por ITEM, para garantir uma maior competitividade

e economicidade da contratagao.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (De acordo com o art. 70, §20, em caso do nio

preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.)

Em relagdo as contratagdes correlatas e/ou interdependentes, verificou-se que, ndo existem

contratagoes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratagao desta demanda.

14. GERENCIAMENTO DE RISCOS

No curso da contratagdo em tela, assim como em toda contratagéo, vislumbra-se a possibilidade de

ocorréncia de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o atingimento do objetivo pretendido.

O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de
ocorréncia desses eventos negativos. Diante dos fatos, o quadro abaixo traz os riscos levantados pela Comissao

de Planejamento.

N° Descrigao Probabilidade Impacto
01 Condigdes climaticas adversas (chuvas) Média Média
02 Atraso na entrega de materiais por parte do fornecedor Baixa Média
03 Mao de obra insuficiente ou ndo qualificada Média Média

Sendo assim, apos levantamentos dos riscos conforme Quadro acima, faz-se necessario apresentar

os principais riscos selecionados pela Equipe de Planejamento da Contratagao.

Probabilidade: E Baixa - Média [:I Alta

11
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de menor incidéncia de chuvas

Descricao

Descrigao Responsavel

1 Utilizar sistemas de drenagem provisorios para evitar | Empresa contratada
alagamentos no canteiro de obras

2 Planejar o cronograma de atividades criticas para épocas | Fiscal do Contrato

Responsavel

1. Paralisar temporariamente as atividades externas durante
chuvas intensas, priorizando seguranca.

Gestor do contrato

Probabilidade:

[ ] Al

|:] Baixa

Impactos:

[ ] Al

definido e com mar

Descricao Responsavel

it Manter contato constante com fornecedores para | Secretaria Solicitante
atualizagdo de prazos.

2 Trabalhar com um cronograma de suprimentos bem | Fiscal do contrato

Descricao Responsavel
1 Solicitar entregas parciais para permitir inicio das | Secretaria Solicitante
atividades.

Probabilidade:

|:] Baixa

:j Baixa

0s L

Impactos:

Redugao na Qualidade dos Produtos ou Servigos

Descrigao Responsavel

1 Realizar andlise prévia de riscos no processo de | Fiscal do contrato
contratagao, avaliando historico dos fornecedores.

2. Exigir documentacdo comprobatéria da idoneidade das | Divisao de Licitacao
empresas participantes.

licitatorio, comunicagdo ao controle externo.

Descricao Responsavel

1. Suspender ou rescindir o contrato, conforme a gravidade | Gestor do contrato
da fraude identificada.

2. Cancelamento da licitagdo, abertura de novo processo Divisao de Licitagao

15. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO (Obrigatorio conforme § 2° do Art. 7°)

A presente contratagdo encontra-se prevista na Lei Or¢amentéria Anual - exercicio 2026 (Lei Municipal

n®5.739, de 22 de dezembro de 2025) e no PMCA.
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16. MODALIDADE E TIPO DE AQUISICAO

Esta é uma analise que precisara ser realizada obrigatoriamente em momento futuro, de forma

que, é melhor ja realizar durante o Estudo Técnico Preliminar, para evitar retrabalho em momento posterior.

Tendo em vista que os bens a serem adquiridos enquadram-se como bens comuns, a
Administragao deve utilizar o Pregao Eletronico, pelo modo de disputa no sistema ABERTO e FECHADO, pelo
critério de menor prego por item, visando garantir a transparéncia, competitividade e economicidade do
processo licitatorio, alinhando-se as diretrizes estabelecidas pela Lei 14.133/21 e buscando o melhor interesse

publico. Abaixo, apresentamos os principais pontos que justificam essa opgéo:

Transparéncia e ampliacao da concorréncia: Promogdo da transparéncia e ampliagdo da
participacdo de potenciais fornecedores, uma vez que o processo é realizado de forma eletrénica, permitindo que

empresas de todo o pais concorram de forma igualitaria.

Eficiéncia e Agilidade: Procedimento agil e eficiente, caracterizado pela simplicidade de suas
etapas e pela reducgao dos prazos, o que possibilita a rapida conclusao do processo licitatério e a contratagao dos

fornecedores em tempo habil para atender as necessidades da administragao.

Economicidade: Ao adotar o critério de menor preco por item, a Prefeitura busca garantir a
obtencao dos bens com o melhor custo-beneficio para os cofres publicos, selecionando os fornecedores que
oferecem os produtos de qualidade adequada ao menor preco possivel, contribuindo assim para a eficiéncia na

gestao dos recursos publicos.

Facilidade de Comparacao e Avaliacao: O critério de menor prego por item permite uma
comparagao objetiva das propostas apresentadas pelos fornecedores, facilitando a avaliagdo das ofertas e a

selecao daquela que melhor atende as especificacdes técnicas e requisitos estabelecidos no edital.

Garantia de Competitividade: Ao definir o critério de menor preco por item, a Prefeitura estimula
a competitividade entre os fornecedores, incentivando-os a oferecerem propostas mais vantajosas e competitivas,

o que pode resultar em melhores condigdes comerciais para o poder publico.

Diante desses aspectos, a utilizagdo do Pregao Eletrénico do tipo menor preco por item se
apresenta como a opg¢ao mais adequada para a referida aquisicao, assegurando a eficiéncia, transparéncia e

economicidade do processo licitatorio, em conformidade com os principios da administragéo publica.

17. RESULTADOS PRETENDIDOS (De acordo com o art. 70, §20, em caso do ndo preenchimento deste campo, devem

ser apresentadas as devidas justificativas.)

Com a contratagdo de empresa especializada para a execugao de servigos de pavimentagao em
blocos hexagonais, incluindo reforma de pavimentagao, assentamento e realinhamento de meio-fios, construgao
e reforma de sarjetas, o Municipio de Santa Rita do Sapucai/ MG pretende alcancar os seguintes resultados:

1. Melhoria da infraestrutura viaria urbana e rural, garantindo maior qualidade e

durabilidade das vias publicas, com impacto direto na mobilidade e seguranca de

pedestres e condutores;
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2. Aumento da trafegabilidade em regides urbanas e rurais, especialmente em locais que
atualmente apresentam condicdes precarias de circulagao, promovendo o deslocamento
eficiente da populacdo, do transporte escolar, de ambuléncias, da coleta de lixo e do
escoamento da produgao agricola;

3. Prevengdo de danos estruturais e ambientais, como alagamentos, erosoes e degradacao
precoce do pavimento, por meio da execucao de sarjetas para escoamento adequado das
aguas;

4. Valorizagdao dos espagos publicos e melhoria da qualidade de vida da populagao,

especialmente nas areas mais vulneraveis e carentes de infraestrutura basica;

18. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS (De acordo com o art. 7°, §2°, em caso do ndo preenchimento deste

campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.)

O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as

normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

As comunicagoes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato

exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O orgao podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser

cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execugao do
objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados

e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos

respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as

condi¢oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos

defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a

corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao.

14
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O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e

saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal

do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob

sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

O fiscal do contrato verificarA a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos

aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificacio da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da

finalidade da administracgao.

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do

pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade

superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacao realizada pelos fiscais quanto
ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacao de processo administrativo de

responsabilizagao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei

n°®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

19. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (De acordo com o art. 7°, §2°, em caso do ndo preenchimento deste campo,

devem ser apresentadas as devidas justificativas.)

A execucdo dos servicos de pavimentagdao em blocos hexagonais, incluindo reforma de
pavimentacao, assentamento e realinhamento de meio-fios, feitura e reforma de sarjeta, pode gerar impactos

ambientais durante a fase de obras.

)
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1. Geracgao de residuos sé6lidos

Impacto: Producdo de entulho, sobras de materiais e embalagens durante as atividades de
demolicao, instalacao e reforma.

Acao mitigadora: Implementacao de plano de gerenciamento de residuos da construgao civil, com
destinacao adequada dos materiais reciclaveis, reaproveitamento sempre que possivel e descarte em local

licenciado para residuos inserviveis.

2. Emissao de poeira e ruido

Impacto: Poluigao do ar por particulas em suspensao e incomodo sonoro a populacao préxima.

Acao mitigadora: Umidificagao periddica das vias durante atividades com movimentagao de terra e
entulho; execugé@o dos servicos dentro dos horarios permitidos por lei; uso de equipamentos com manutengao em

dia para reduzir ruidos e emissao de poluentes.
20. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Esta Equipe de Planejamento declara que,

- E VIAVEL esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

:| E INVIAVEL esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

20.1. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

A contratagdo de empresa especializada para a execugao de servigos de pavimentagao em blocos
hexagonais, incluindo reforma de pavimentagdo, assentamento e realinhamento de meio-fios, construcao e
reforma de sarjetas, demonstra-se plenamente viavel e justificada sob os aspectos técnico, social e econémico.

Sob o aspecto técnico, a solugdo proposta contempla a adogao de tecnologia adequada a realidade
geografica e climatica do Municipio de Santa Rita do Sapucai/MG. O uso de blocos intertravados hexagonais,
além de assegurar maior durabilidade e resisténcia, facilita a manutengao futura e permite melhor drenagem
superficial, especialmente quando associado a sistemas adequados de captacao e escoamento das dguas pluviais.
A contratagdo de empresa especializada garante a execucao conforme normas técnicas, com mao de obra
capacitada, equipamentos apropriados e controle de qualidade dos servicos.

No aspecto social, a melhoria da infraestrutura viaria impacta diretamente na qualidade de vida
da populagao, promovendo acessibilidade, mobilidade segura e inclusao. A pavimentagao de vias urbanas e
rurais contribui para o deslocamento eficiente de pedestres e veiculos, facilita o acesso a servigos ptblicos
essenciais (como saude, educagdo e assisténcia social) e assegura melhores condi¢des para o transporte escolar,
coleta de residuos e escoamento da produgao agricola, fortalecendo a integragao entre as zonas urbana e rural do
municipio.

Do ponto de vista econdmico, a contratagao representa investimento racional e estratégico na

manuten¢do do patriménio publico, com reducdo dos custos recorrentes de manutencdo corretiva em vias
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degradadas. Ademais, o processo licitatorio garante a selecdao da proposta mais vantajosa, conforme os

principios da economicidade e da eficiéncia administrativa, assegurando o uso responsavel dos recursos jal

publicos. d\/
Dessa forma, a contratagao se mostra a alternativa mais eficiente e sustentavel para o atendimento

das demandas de infraestrutura do Municipio, gerando beneficios técnicos consistentes, impacto social positivo e

uso racional dos recursos financeiros disponiveis.

Santa Rita do Sapucai, 29 de junho de 2026.

Carmen S}{irléy da Rosa
Coordenadora de-Gestido Administrativa de Obras

>

i’ de Almeida
Coordenador da Gestdo Administrativa da Agricultura

iovanna Barbosa Silva
Coordenadora da Divisdo de Empreendedorismo e Inovagio

De acordo, aprovo o presente Estudo Técnico Prelimipar da Contratagao.
AN

N

José\Hordcio Adami
Secretdrio Municipal de Obras e Servigos Urbanos

Secretdario Municipal de Ciéncia, Tecnologia e Desenvolvimento Econdmico
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