

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente

Nome da Organização: União Presbiteriana de Adolescentes de Santa Rita do Sapucaí - UPA CNPJ: 32.683.506/0001-39 Nº: 038 / 2025

2. Descrição do Objeto a ser executado

Seleção de Entidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, que se interesse firmar Termo de Parceria com o município de Santa Rita do Sapucaí, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, para atuação nas áreas de Arte e Cultura, através de múltiplos eventos e manutenção de suas atividades, atendendo toda a população de Santa Rita do Sapucaí.

3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:

(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)

| META 1 - ETAPA |                        | PERÍODO    |            | RESULTADOS PREVISTOS       |        | RESULTADOS ALCANÇADOS      |        |
|----------------|------------------------|------------|------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Nº             | Descrição              | Início     | Fim        | Descrição                  | Quant. | Descrição                  | Quant. |
| 1              | Divulgação e Inscrição | 31/03/2025 | 04/04/2025 | Visitas as escolas         | 5      | Visitas as escolas         | 5      |
| 2              | Seleção dos alunos     | 04/04/2025 | 09/04/2025 | Matrículas por semestre    | 150    | Matrículas por semestre    | 80     |
| 3              | Realização das aulas   | 11/04/2025 | 28/11/2025 | Aulas ministradas          | 40     | Aulas ministradas          | 35     |
| 4              | Apresentação Final     | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Apresentação realizada     | 1      | Apresentação realizada     | 1      |
| META 2 - ETAPA |                        | PERÍODO    |            | RESULTADOS PREVISTOS       |        | RESULTADOS ALCANÇADOS      |        |
| Nº             | Descrição              | Início     | Fim        | Descrição                  | Quant. | Descrição                  | Quant. |
| 1              | Realização na Escola 1 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | Atender comunidade escolar | 700    | Atender comunidade escolar | 600    |
| 2              | Realização na Escola 2 | 26/05/2025 | 30/05/2025 | Atender comunidade escolar | 700    | Atender comunidade escolar | 400    |
| 3              | Realização na Escola 3 | 11/08/2025 | 15/08/2025 | Atender comunidade escolar | 700    | Atender comunidade escolar | 500    |

4. Dificuldades Encontradas

Temos enfrentado, especialmente, duas dificuldades para atender de forma mais ampla o público-alvo do projeto: 1. Distribuição dos alunos da rede pública por turno escolar. O projeto é realizado exclusivamente no período vespertino, o que limita o acesso de muitos alunos que estudam nesse mesmo turno. Assim, diversos estudantes que poderiam ser atendidos não dispõem de disponibilidade de horário. Essa realidade tem nos motivado a planejar a ampliação do projeto, visando alcançar também esse público. 2. Ausência de transporte gratuito para alunos residentes em áreas mais afastadas. Outra dificuldade significativa é a falta de transporte para alunos que moram em bairros periféricos - especialmente na região da Nova Cidade - e na zona rural. Apesar do interesse e da demanda existente, os recursos atualmente disponíveis não permitem oferecer transporte gratuito, o que inviabiliza o atendimento desses estudantes.

5. Benefícios Alcançados

Os projetos Arte & Vida e Semana Teen geraram impactos significativos na vida dos adolescentes atendidos, especialmente no fortalecimento de aspectos sociais, éticos e comunitários. Ao oferecer um espaço seguro, estruturado e acolhedor no contraturno escolar, o projeto contribuiu para a ocupação saudável do tempo livre, afastando os jovens de situações de vulnerabilidade social e estimulando escolhas mais conscientes. Por meio das atividades desenvolvidas, os adolescentes puderam vivenciar experiências de convivência, cooperação e responsabilidade, fortalecendo o senso de pertencimento e o respeito às diferenças. O projeto também atuou como apoio complementar às famílias, oferecendo acompanhamento, orientação e um ambiente que favorece o diálogo, a disciplina e a construção de valores. A Semana Teen, realizada em parceria com as escolas, ampliou o alcance dessas ações ao promover debates e reflexões sobre temas relevantes para a realidade dos adolescentes. A iniciativa favoreceu a integração entre escola, família e comunidade, contribuindo para um ambiente escolar mais saudável e participativo. As instituições envolvidas reconheceram a importância do projeto como ferramenta de apoio socioeducativo, destacando sua contribuição para a formação dos alunos e para o fortalecimento do vínculo comunitário.

6. Data e assinatura

Santa Rita do Sapucaí, 27 de janeiro de 2026

Diego Czerzoni Brusamolín Brito

Presidente da União Presbiteriana de Adolescentes de Santa Rita do Sapucaí