CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE OBRA

Centro de Artesanato, Gastronomia e Cultura

Data base: SINAPI fev/2025

Data: junho/2025 SETOP ago/2023
BDI: 24,75%
REFORMA CENTRO DE ARTESANATO, GASTRONOMIA E CULTURA
ITEM SERVICOS UNIDADE 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES TOTAL
) - % 100 7,20%
1 Servicos Preliminares -
Vi mt R$ 26.339.77 RS 26.339.77
i % 100 9,50%
2 Al :
venara RS 34.765.36 RS 34.765.36
. % 50 50 12,01%
3 Esquadrias :
quadn R$ 21.08450 | 21.984,50 RS 43.969,00
) % 80 20 10,66%
4 Vidros e Espelhos '
: P RS 31.220.46 780512 | RS 39.025,58
. % 50 50 6,59%
5 Loucas e Meta .
ugas 19 RS 12.066,71 | 12.066,71 RS 24.133.42
. % 50 50 1,14%
6 Bancada e Acessorio :
S50r0s RS 2.092,71 209271 | RS 4.185,42
7 Instalagdes Hidréaulicas % 50 50 4,84%
R$ 8.865,75 8.865,75 R$ 17.731,50
8 Instalages Elétricas % 50 50 9,49%
R$ 17.358,64 | 17.358,64 R$ 34.717,28
9 Pisos % 100 5,99%
R$ 21.937,80 R$ 21.937,80
10 Acabamentos R 40 30 30 2,09%
R$ 7.444,70 5.583,39 5.583,39 R$ 18.611,48
11 Cobertura R >0 20 23,26%
R$ 42.572,53 | 42.572,53 R$ 85.145,07
) % 100 1,73%
12 Mad '
adeira RS 632143 | RS 6.321.43
L % 100 0,24%
13 Arb '
roorizagao RS 89561 | RS 895,61
. o % 100 0,50%
14 Protecdo Contra Incénd '
rotecao Contra Incendio R$ 1.840,00 R$ 1.840,00
15 Servigos Finais % 100 1,74%
R$ 6.384,52 | R$ 6.384,52
TOTAL: 100,00%

RS 366.003,24




