
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DATA: 29/12/2025
OBRA:

ITEM ETAPAS / DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

6,97% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 159.556,90 R$ 39.889,23 R$ 39.889,23 R$ 39.889,23 R$ 39.889,23

15,54% 70,00% 30,00%
R$ 355.629,66 R$ 248.940,76 R$ 106.688,90

16,61% 50,00% 50,00%
R$ 380.006,43 R$ 190.003,22 R$ 190.003,22

7,11% 15,00% 25,00% 30,00% 30,00%
R$ 162.719,27 R$ 24.407,89 R$ 40.679,82 R$ 48.815,78 R$ 48.815,78

3,71% 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
R$ 84.861,74 R$ 8.486,17 R$ 29.701,61 R$ 29.701,61 R$ 16.972,35

0,60% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 13.627,96 R$ 3.406,99 R$ 3.406,99 R$ 3.406,99 R$ 3.406,99

8,77% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 200.611,87 R$ 20.061,19 R$ 20.061,19 R$ 40.122,37 R$ 40.122,37 R$ 40.122,37 R$ 40.122,37

3,12% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 71.410,50 R$ 7.141,05 R$ 7.141,05 R$ 14.282,10 R$ 14.282,10 R$ 14.282,10 R$ 14.282,10

4,59% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 105.042,76 R$ 21.008,55 R$ 21.008,55 R$ 21.008,55 R$ 21.008,55 R$ 21.008,55

0,81% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 18.424,33 R$ 1.842,43 R$ 1.842,43 R$ 1.842,43 R$ 1.842,43 R$ 3.684,87 R$ 3.684,87 R$ 3.684,87

1,35% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 30.796,11 R$ 6.159,22 R$ 6.159,22 R$ 6.159,22 R$ 6.159,22 R$ 6.159,22

3,39% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00%
R$ 77.460,83 R$ 7.746,08 R$ 7.746,08 R$ 7.746,08 R$ 7.746,08 R$ 7.746,08 R$ 15.492,17 R$ 23.238,25

0,49% 10,00% 10,00% 30,00% 50,00%
R$ 11.143,18 R$ 1.114,32 R$ 1.114,32 R$ 3.342,95 R$ 5.571,59

2,84% 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00%
R$ 64.981,19 R$ 0,00 R$ 12.996,24 R$ 12.996,24 R$ 19.494,36 R$ 9.747,18 R$ 9.747,18

7,30% 5,00% 5,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 166.930,06 R$ 8.346,50 R$ 8.346,50 R$ 50.079,02 R$ 33.386,01 R$ 33.386,01 R$ 33.386,01

10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00%
R$ 228.896,91 R$ 11.444,85 R$ 11.444,85 R$ 22.889,69 R$ 22.889,69 R$ 45.779,38 R$ 68.669,07 R$ 45.779,38

5,20% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 40,00%
R$ 119.080,49 R$ 11.908,05 R$ 11.908,05 R$ 11.908,05 R$ 11.908,05 R$ 23.816,10 R$ 47.632,20

0,38% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00%
R$ 8.771,70 R$ 877,17 R$ 877,17 R$ 1.754,34 R$ 1.754,34 R$ 3.508,68

0,71% 10,00% 10,00% 20,00% 25,00% 35,00%
R$ 16.319,19 R$ 1.631,92 R$ 1.631,92 R$ 3.263,84 R$ 4.079,80 R$ 5.711,72

0,24% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 40,00%
R$ 5.413,48 R$ 541,35 R$ 541,35 R$ 541,35 R$ 541,35 R$ 1.082,70 R$ 2.165,39

0,28% 20,00% 20,00% 60,00%
R$ 6.424,05 R$ 1.284,81 R$ 1.284,81 R$ 3.854,43

100% 13,64% 14,86% 12,50% 7,20% 6,81% 5,98% 6,77% 6,71% 7,95% 5,57% 5,66% 6,35%
R$ 2.288.108,63 R$ 312.028,32 R$ 339.988,33 R$ 285.984,84 R$ 164.716,94 R$ 155.777,09 R$ 136.887,71 R$ 154.803,50 R$ 153.615,82 R$ 181.900,10 R$ 127.472,86 R$ 129.611,03 R$ 145.322,09

Observações:

HELEN PATRICIA FONSECA COSTA - Eng. Civil - CREA 326.546/D

AVENIDA DR. DELFIM MOREIRA, 339-   Centro, CEP 37540-000      (35) 3473-1313

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TOTAL

SANTA RITA DO SAPUCAI,         MAIO DE 2025

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19 GASES MEDICINAIS

20 URBANIZAÇÃO

17 CLIMATIZAÇÃO

18 DADOS E VOZ

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13 MARMORARIA

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

11 REVESTIMENTO DE TETO

12 PINTURA

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

7 ESQUADRIAS

8 REVESTIMENTO DE PAREDE

5 COBERTURA

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

3 ESTRUTURA

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

2 FUNDAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO DA OBRA:12  meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI-MG
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